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RESUMEN 
 
El Proyecto Torreyana, a cargo de la empresa Sevilla Arquitectos, está ubicado 
en el sector del Pinar alto. Cuenta con dieciséis (16) departamentos de uno, 
dos y tres dormitorios distribuidos en seis plantas y la creación de un subsuelo 
para el desarrollo de los parqueaderos. El terreno, estratégicamente ubicado se 
encuentra cerca de innumerables servicios que brinda la capital de la República 
del Ecuador, Quito, permitiendo ser un gran atractivo  para el cliente objetivo el 
cual quedará satisfecho en este sector exclusivo y residencial. 
El plan de negocios para este proyecto, se sustenta de varios análisis 
expresados en el documento, que fortalecen la hipótesis de ser un proyecto 
totalmente viable y atractivo para todos los interesados. 
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ABSTRACT 
The Torreyana project, in charge of the company Sevilla Arquitectos, is located 
in the Pinar Alto neighborhood. The project is conformed by sixteen apartments, 
divided by one, two, and three bedrooms, distributed in six floors, and also 
provides a parking lot subsoil. The terrain is strategically located close to 
innumerable services that the capital of the Republica del Ecuador, Quito, 
gives. This allows the project to be a great attraction for the customers, who will 
feel satisfied living in this exclusive residential neighborhood. 
The business plan for this project, is based on several analysis expressed on 
this document, which strengthens the hypothesis that this is a completely viable 
project, attractive for all the interested people.  
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1 RESUMEN EJECUTIVO 
1.1 Proyecto Torreyana 
 
El Proyecto está ubicado en la ciudad de Quito, en la parroquia La Concepción, 
en el sector del Pinar Bajo. El barrio Pinar bajo cuenta con todos los servicios 
básicos, vías de acceso y se caracteriza por su carácter residencial brindando 
todas las comodidades de un sector de clase media-alta. Se encuentra cerca 
de “todo”: 
 
SERVICIO DISPONE
CENTROS EDUCATIVOS SI
CENTROS DE SALUD SI
UPC (SEGURIDAD PUBLICA) SI
CENTROS COMERCIALES SI
CENTROS DE DECORACION SI
CENTROS DE INSUMOS VARIOS SI
ÁREAS RECREATIVAS SI
TRANSPORTE PUBLICO SI
VIAS PRINCIPALES (ARTERIAS) SI
COMIDA/DIVERSIÓN SI
INST. FINANCIERAS SI
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Sus vías de acceso están en perfectas condiciones y son parte de las 
principales arterias de la ciudad (Av. Mariscal Sucre). Se puede decir que es 
una zona, aun en consolidación, ya que en sus alrededores se están realizando 
importante sobras públicas como el primer Metro de Quito. 
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1.2 Investigación de Mercado 
 
El estudio se realizó en base a las edificaciones cercanas del sector. 
6 Proyectos fueron tomados en cuenta para obtener las siguientes 
conclusiones: 
 
18%
39%
3%
[VALOR] m2
[VALOR] m2
[VALOR] m2
$1.398,00 
$1.438,00 
$1.250,00 
SUITES
2D
L.C.
SUITES 2D L.C.
PRECIO PROMEDIO USD $1.398,00 $1.438,00 $1.250,00 
TAMAÑO PROMEDIO m2 58,17 93,57 102,5
TIPOLOGÍA 18% 39% 3%
RESUMEN PROMEDIOS
PRECIO PROMEDIO USD TAMAÑO PROMEDIO m2 TIPOLOGÍA
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Ante estos antecedentes, el constructor decidió diseñar y establecer precios 
cómodos que cree, tendrán una ventaja ante sus competidores, ya que su 
prioridad es tener una rápida velocidad de ventas. 
 
El Proyecto tiene como cliente objetivo a interesados de clase media-alta. 
  
SUITES 1.398,00$  1.291,67$    -8%
2D 1.438,00$  1.287,50$    -12%
3D 1.390,00$  1.272,22$    -9%
COMP. PRECIO PROMEDIO TORREYANA PORCENTUAL
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1.3 Promotores 
 
Sevilla Arquitectos es una empresa en proceso de constitución y crecimiento, 
formada principalmente por el Arquitecto Richard Sevilla con más de 27 años 
de experiencia en el campo de la construcción y más de 15 proyectos 
inmobiliarios exitosos y varias contrataciones para adecuaciones y 
remodelaciones de renombradas empresas.  
La empresa familiar está formada por un equipo de numerosos 
profesionales,no solo de la construcción,  sino también especializados en 
diferentes campos complementarios, permitiendo así tener un control y manejo 
muy completo de cada uno de sus proyectos garantizando una administración 
ética de recursos recibidos y servicios prestados. 
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1.4 Contexto Arquitectónico 
 
 
El proyecto Torreyana de 3044m2 dispondrá de 1564m2 para la venta al precio 
estimado en el estudio de mercado. Cuenta con un total de 16 viviendas, 16 
bodegas y 25 estacionamientos distribuidos como se muestra en el grafico 
superior. 
  
AREA NO VEND AREA VEND AREA TOTAL PARQ. BODEGA 1 DORM 2 DORM 3 DOMR SALA COM.
SUBSUELO 613,9 613,90 22 15
PB 409,33 204,57 613,90 3 1 3
PISO 1 30,88 271,87 302,75 1 1 1
PISO 2 30,88 271,84 302,72 0,5 2
PISO 3 30,88 271,84 302,72 0,5 2
PISO 4 30,88 271,84 302,72 0,5 2
PISO 5 30,88 271,84 302,72 0,5 2
TERRAZA 302,72 302,72 1
SUBTOTAL 1480,35 1563,8 3044,15 25 16 4 3 9 1
TOTAL m2 1480,35 1563,8 3044,15 25 16 1
M2 UNIDADES
EDIFICIO TORREYANA
16
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1.5 Análisis de Costos 
 
Los costos asignados en la ilustración del cronograma valorado tendrán la 
siguiente incidencia: 
 
 
  
CRONO. VALORADO M0 M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 M9 M10 M11 M12 M13 M14 M15 M16 M17 M18 M19 M20 M21 M22 M23
TERRENO
C. DIRECTOS
C. INDIRECTOS
TOTAL DIRECTOS 1.084.976$       65%
TOTAL INDIRECTOS 311.920$          19%
TERRENO 265.000$          16%
TOTAL COSTOS 1.661.896$       100%
RESUMEN
COSTO PROMEDIO POR m2 ÚTIL EN USD 1.063$             
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1.6 Estrategia Comercial 
► 10% a la reserva del inmueble 
► 30% en cuotas hasta la finalización del producto 
► 60% a contra entrega mediante crédito bancario 
 
Se estiman los siguientes ingresos: 
 
  
ANUNCIOS WEB Y 
REDES SOCIALES
VALLA 
PUBLICITARIA
PRENSA ESCRITA Y 
REVISTAS FERIAS
m2 útiles PRECIO PROMEDIO INGRSOS  PREVISTOS
1563,8 1.390,34$       2.174.208,41$  
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1.7 Análisis Financiero 
 
El proyecto es viable con cualquiera de las dos posibilidades de financiamiento. 
Existe un mayor flujo de caja teniendo un financiamiento apalancado. 
 
En el cuadro de análisis estático nos permite observar los datos del proyecto de 
una forma general y rápida, y  a su vez obtener la rentabilidad del proyecto en 
base a la utilidad.El Proyecto es rentable. La rentabilidad es del 31% sobre el 
Costo Total mientras que la rentabilidad del promotor es del 76% sobre el 
capital propio. 
Hay que tomar en cuenta que el proyecto está planificado para llevarse a cabo 
durante 23 meses, la rentabilidad y la rentabilidad del promotor mostrada es 
sobre los 23 meses. 
MENSUAL ANUAL MENSUAL ANUAL
3% 41% 7% 115%
164.921,00$             
TIR TIR
300.939,70$                
VAN NO APALANCADO VAN APALANCADO
COSTO TOTAL 1.661.896,34$  
INGRESOS POR VENTAS 2.177.291,75$  
CAPITAL PROPIO 676.400,00$      
UTILIDAD 515.395,41$      
MARGEN 24%
RENTABILIDAD 31%
RENTA. DEL PROMOTOR 76%
ANALISIS ESTÁTICO
TASA DE DESCUENTO 
TORREYANA
23%
TASA DE INTERÉS BCO. 
PICHINCHA
9,74%
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2 CAPÍTULO I - ENTORNO MACROECONÓMICO 
2.1 Objetivos 
 Investigar los factores macroeconómicos que influyen en la industria de 
la construcción y del sector inmobiliario 
 Analizar  los resultados obtenidos y establecer las tendencias 
macroeconómicas para la toma de decisiones dentro del proyecto. 
2.2 Antecedentes 
- Conceptos de vida en comunidad, mejor utilización del suelo. 
- Boom Petrolero década de los 70 
- Déficit de viviendas urbanas y crecimiento de principales ciudades 
- Incremento poblacional 
- Etapas del mercado inmobiliario 
- Crisis 1999 y dolarización 
- Entrada de remesas del exterior 
- Impulso a la actividad inmobiliaria 
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2.3 Principales Datos Macroeconómicos Generales 
AÑO PIB (%)
PIB (miles 
de millones 
de dólares)
PIB per 
cápita 
(dólares)
IPC (%)
Desempleo 
(%)
Déficit 
Público/PIB 
(%)
Deuda 
Pública/PIB 
(%)
Balanza por 
cuenta 
corriente/PI
B (%)
2011 7,84 76,77 5.324,55 4,48 6 0,59 18,97 -0,29
2012 5,12 84,04 5.742,65 5,1 5,3 -0,59 22,19 -0,19
2013 4 91,41 6.154,06 2,75 5,5 -1,24 22,51 -1,08
2014 4,03 96,75 6.417,10 2,4 5,5 -1,17 23,34 -1,41
2015 4,02 102,44 6.693,92 2,62 5,5 -0,91 23,29 -2,33
PRINCIPALES DATOS MACROECONOMICOS ECUADOR
 
GRÁFICO 1:Principales Datos Macroeconómicos Generales 
FUENTE: Banco Central del Ecuador Mayo/2014 
AUTOR: Andrés Sevilla P. 
 
Como se puede observar, el Déficit Público1/PIB, la Deuda Pública2/PIB y el 
IPC3se proyectan positivamente, mientras que el PIB4 y la Balanza por Cuenta 
Corriente5
                                            
1 Déficit Público describe la situación en la cual los gastos realizados por el Estado superan a 
los ingresos no financieros, en un determinado período. (Wikipedia, Wikipedia, 2014) 
/PIB se proyectan negativamente. El Desempleo se mantiene 
contante en un 5,5%. Estos indicadores, junto a la Inflación y las Remesas, nos 
dan un panorama bastante claro del movimiento y tendencias económicas que 
afectan positiva o negativamente para la viabilidad de proyectos de diferentes 
tipos en nuestro país. 
2 Deuda Pública se entiende al conjunto de deudas que mantiene un Estado frente a los 
particulares u otro país. Constituye una forma de obtener recursos financieros por el estado o 
cualquier poder público materializados normalmente mediante emisiones de títulos de valores. 
3 IPC Índice de Precios al Consumidor es un índice en el que se valoran los precios de un 
conjunto de productos (conocido como «canasta familiar» o «cesta familiar»)(Wikipedia, 
Wikipedia, 2014) 
4Producto Interno Bruto expresa el valor monetario de la producción de bienes y servicios de 
demanda final de un país. (Wikipedia, 2014) 
5 Balanza de Cuenta Corriente es un apartado dentro de la balanza de pagos y recoge las 
operaciones reales (comercio de bienes y servicios) y rentas que se producen entre los 
residentes de un país y el resto del mundo en un período de tiempo dado.(Wikipedia, 
Wikipedia, 2014) 
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2.3.1 PIB en el Ecuador 
 
GRÁFICO 2: PIB en el Ecuador 
FUENTE: Banco Central del Ecuador Mayo/2014 
AUTOR: Andrés Sevilla P. 
 
Aunque el PIB en millones de dólares aparentemente crece, esto se debe 
únicamente al creciente precio del petróleo pero en términos generales y 
porcentuales, el PIB porcentual en los últimos años ha ido decayendo sin tener 
una proyección clara de la tendencia a futuro teniendo un impacto negativo. 
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2.3.2 PIB per cápita 
 
GRÁFICO 3: PIB per Cápita 
FUENTE: Banco Central del Ecuador Mayo/2014 
AUTOR: Andrés Sevilla P. 
 
Satisfactoriamente se puede observar un crecimiento en el PIB per cápita 
indicándonos así que la calidad de vida en el Ecuador está mejorando 
pudiendo así tener un mejor poder adquisitivo de los bienes o servicios. 
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2.3.3 IPC 
 
GRÁFICO 4: IPC 
FUENTE: Banco Central del Ecuador Mayo/2014 
AUTOR: Andrés Sevilla P.  
 
Aunque para el año 2015 aparentemente existe un incremento en el IPC, en los 
últimos años ha tenido una tendencia a la baja, lo cual resulta beneficioso para 
los ecuatorianos permitiendo que puedan tener posibilidades de ahorro. 
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2.3.4 Tasa de desempleo 
 
GRÁFICO 5: Tasa de Desempleo. 
FUENTE: Banco Central del Ecuador Mayo/2014 
AUTOR: Andrés Sevilla P. 
 
A pesar de que la tasa de desempleo en el Ecuador permanece constante, en 
el último periodo gubernamental ha existido un decremento significativo, el 
cual, aunque no de manera constante, se proyecta a seguir disminuyendo 
gracias a los innumerables proyectos políticos que se encuentran en marcha. 
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2.3.5 Inflación 
 
GRÁFICO 6: Inflación 
FUENTE: Banco Central del Ecuador Mayo/2014 
AUTOR: Andrés Sevilla P. 
 
A partir de la dolarización, el Ecuador ha sufrido muy pocos cambios en la 
inflación, las tendencias apuntan a que esta disminuya en los próximos años 
teniendo así un efecto positivo en la economía del país.  
 
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
0,94% 0,47% 0,34% 0,56% 0,78% 0,18% 0,11%
0,00%
0,10%
0,20%
0,30%
0,40%
0,50%
0,60%
0,70%
0,80%
0,90%
1,00%
INFLACIÓN
BUSSINESS PLAN EDF. TORREYANAP40 
 
ARQ. ANDRÉS SEVILLA PABÓN M.D.I. 2014 
2.3.6 Remesas 
 
GRÁFICO 7: Remesas 
FUENTE: Banco Central del Ecuador Mayo/2014 
AUTOR: Andrés Sevilla P. 
 
Es indudable la disminución en el ingreso de dinero provenientes de las 
remesas del exterior, aunque constituye un logro social, el poder adquisitivo 
que se tenía gracias a estos ingresos ya no es el mismo. Aunque existió un 
declive significativo, para los próximos años estos ingresos tienden a ser 
constantes o incrementar moderadamente. 
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2.4 Sector de la Construcción 
La industria de la construcción es, sin duda, uno de los principales motores 
para el desarrollo económico y social de un país, debido a que genera una gran 
cadena de valor con gran incidencia en las ramas comerciales e industriales de 
la sociedad. 
2.4.1 PIB de la Construcción 
 
GRÁFICO 8: PIB en la Construcción 
FUENTE: Banco Central del Ecuador Marzo/2013 
AUTOR: Andrés Sevilla P. 
 
Constituyéndose como uno de los pilares más importantes en la economía del 
Ecuador, el PIB de la construcción ha crecido en los últimos años ya que 
cuenta con la participación de innumerables industrias directa e indirectamente 
relacionadas siendo este un factos positivo y aliciente para futuros proyectos. 
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2.4.2 Proyección de Viviendas 
 
 
GRÁFICO 9 y GRÁFICO 10: Población y Viviendas Proyectadas 
FUENTE: INEC Junio/2014 
AUTOR: Andrés Sevilla P. 
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2.5 Conclusiones 
 
GRÁFICO 11: Conclusiones Entorno Macroeconómico 
FUENTE: Resumen cuadros 2014 
AUTOR: Andrés Sevilla P. 
 
Como se puede apreciar, los factores positivos para la creación de proyectos 
inmobiliarios en el Ecuador siguen siendo mayores a los negativos, 
produciendo un incentivo a la industria de la construcción y los clústeres afines. 
Con esta premisa se concluye que basado en los factores macroeconómicos, 
un proyecto correctamente manejado en sus demás secciones puede ser 
fácilmente exitoso. 
 
  
INDICE TENDENCIA IMPACTO
PIB BAJA NEGATIVO
PIB PER CAPITA SUBE POSITIVO
IPC BAJA POSITIVO
DESEMPLEO SE MANTIENE POSITIVO
BALANZA BAJA NEGATIVO
INFLACION BAJA POSITIVO
REMESAS SUBE POSITIVO
PIB EN LA CONSTRUCCION SUBE POSITIVO
PROYECCION DE VIVIENDAS SUBE POSITIVO
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3 CAPÍTULO II – LOCALIZACIÓN 
3.1 Objetivos 
 Estudiar el entorno físico donde ese emplazará el proyecto para 
encontrar características que sean atractivas al cliente 
3.2 Metodología 
Se realizara un estudio mediante fotografías y elementos gráficos que sean de 
fácil entendimiento. 
3.3 Aspectos Generales 
El Proyecto está ubicado en la ciudad de Quito, en la parroquia La Concepción, 
en el sector del Pinar Bajo. El barrio Pinar bajo cuenta con todos los servicios 
básicos, vías de acceso y limita de la siguiente forma: al norte con el barrio La 
Florida, al sur con el barrio Quito Tenis, al este el Antiguo Aeropuerto Mariscal 
Sucre (Nuevo Parque Bicentenario y estación norte Metro Q), y al oeste el 
barrio Pinar Alto. 
  
BUSSINESS PLAN EDF. TORREYANAP45 
 
ARQ. ANDRÉS SEVILLA PABÓN M.D.I. 2014 
 
GRÁFICO 12: Localización Parroquia-Provincia 
FUENTE: Wikipedia Jun/2014 
AUTOR: Andrés Sevilla P. 
 
La parroquia de La Concepción está ubicada al noroeste de Quito y 
principalmente se distingue por ser una zona residencial pero bien abastecida 
de vías de acceso y varios servicios adicionales a los servicios básicos.  
N▲ 
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3.4 Ubicación 
El terreno está ubicado en las calles Vicente Pajuelo y Pasaje Roxas. El barrio 
del Pinar Bajo esta localizado entre las avenidas: al norte por la Calle Manuel 
Valdivieso, al sur por la calle Marcos Jofre, al este por la Av. la Prensa y al 
oeste por la Av. Mariscal Sucre, siendo estas sus principales vías de acceso. 
 
GRÁFICO 13: Ubicación Barrio Pinar Bajo 
FUENTE: Google Earth 2014 
AUTOR: Andrés Sevilla P. 
 
El Pinar Bajo se caracteriza por ser un barrio conservador ya que durante 
décadas este ha sido un lugar propicio para desarrollar vivienda residencial, 
sobre todo, debido a su importante cercanía a instituciones educativas de 
renombre.  
Calle Marcos 
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N▲ 
Av. Mariscal 
Sucre 
Calle Manuel Valdivieso 
Av. La Prensa 
BUSSINESS PLAN EDF. TORREYANAP47 
 
ARQ. ANDRÉS SEVILLA PABÓN M.D.I. 2014 
3.5 El Terreno 
El terreno al momento está siendo desocupado ya que aquí funcionaba un 
taller mecánico, es de forma rectangular y esquinero teniendo así dos frentes 
completamente libres. Ventajosamente el terreno se encuentra nivelado. 
 
GRÁFICO 14: El Terreno 
FUENTE: Planos Ciudad de Quito D.M.Q. 
AUTOR: Andrés Sevilla P. 
 
La nomenclatura en el plano refleja las fotografías que se presentarán a 
continuación. La Fotografía 1 es de una vista general por eso no se muestra en 
la nomenclatura. 
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3.5.1 F1 Uso Actual 
 
GRÁFICO 15: Vista General del Terreno 
FUENTE: Andrés Sevilla Jun/2014 
AUTOR: Andrés Sevilla P. 
 
Exteriormente cuenta con un cerramiento de ladrillo en parte de su fachada 
este, mientras que el resto de esta fachada y la fachada sur  cuentan con un 
cerramiento metálico. 
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3.5.2 F2 Fachada Oeste 
 
GRÁFICO 16: Fachada Oeste 
FUENTE: Andrés Sevilla Jun/2014 
AUTOR: Andrés Sevilla P. 
 
En esta Fachada se puede observar el cerramiento de ladrillo que tiene 
aproximadamente una altura de 2m., a continuación, el cerramiento metálico 
que empieza desde esta fachada y termina en la fachada sur. La vía es 
pavimentada y apenas se empieza a construir en altura en este sector como es 
el caso del edificio que se ve en la fotografía. 
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3.5.3 F3 Fachada Sur-Oeste 
 
GRÁFICO 17: Fachada Sur-Oeste 
FUENTE: Andrés Sevilla Jun/2014 
AUTOR: Andrés Sevilla P. 
 
Aquí se puede observar el cerramiento metálico, anteriormente mencionado, 
que recorre casi todo el perímetro esquinero del terreno. Se puede apreciar que 
junto al terreno están emplazadas casas de no más de 2 pisos, lo que le 
permite al proyecto tener excelentes vistas a la ciudad. 
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3.5.4 F4 Fachada Sur 
 
GRÁFICO 18: Fachada Sur 
FUENTE: Andrés Sevilla Jun/2014 
AUTOR: Andrés Sevilla P. 
 
En esta fachada, ubicada hacia el pasaje Roxas, se aprecia una calzada y 
vereda recientemente hecha de adoquín. Desde la calle Vicente Pajuelo se 
produce un desnivel en el sentido de este pasaje de más o menos 2m de 
altura. Justo al frente se encuentra el único edificio de la calle que posee una 
fachada muy sobria y acorde al sector. 
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3.5.5 Recorrido del sol 
 
GRÁFICO 19: Recorrido del Sol 
FUENTE: Andrés Sevilla Jun/2014 
AUTOR: Andrés Sevilla P. 
 
El sol que recorre de este a oeste empezando aproximadamente  las 5:45am 
hasta las 6:15pm, baña generosamente al terreno sin interrupción de ninguna 
edificación. 
 
 
 
N▲ 
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3.5.6 Vista Panorámica 
A los alrededores del terreno se encuentran varias viviendas en muy buen estado, las calles aledañas son amplias y se encuentran 
en excelentes condiciones. No existen más terrenos vacíos. 
 
GRÁFICO 20: Vista Panorámica 
FUENTE: Andrés Sevilla Jun/2014 
AUTOR: Andrés Sevilla P. 
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3.5.7 Servicios Cercanos 
 
 
GRÁFICO 21: Servicios Cercanos 
FUENTE: Andrés Sevilla Jun/2014 
AUTOR: Andrés Sevilla P. 
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3.5.8 Distancias Referenciales 
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EDUCACION Columna1 PARQUES Columna1
NOMBRE DISTANCIA NOMBRE DISTANCIA
Colegio Los Pinos 0,2 km Parque Bicentenario 2 km
Universidad del Pacífico 0,2 km Parque Inglés 2,8 km
IDE Bussiness School 0,4 km Parque La Carolina 5,9 km
Colegio Educativo John Neper 0,5 km Parque Metropolitano 7,8 km
Colegio Tomas Alva Edison 0,5 km Parque EL Ejido 8,9 km
Universidad Católica de Cuenca 0,6 km
Colegio Intisana 0,7 km ESTACIONES DE POLICÍA Columna1
Colegio de la F.A.E. 1,1 km NOMBRE DISTANCIA
Colegio Técnico General Maya 1,2 km UPC La Concepción 1 km
Inst. Superior Policía Nacional 1,6 km Estación de Poicía Brasil 1 km
Colegio de América 1,9 km UPC La Florida 1 km
Universidad de los Hemisferios 3 km UPC Parque Inglés 3 km
Universidad Og Mandino 3 km UPC San Carlos 3 km
Universidad Santo Tomás 3 km
Colegio SEK Quito 3,3 km CENTROS COMERCIALES Columna1
Colegio San Gabriel 5 km NOMBRE DISTANCIA
Universidad de las Américas UDLA 5 km C.C. Aeropuerto 1 km
Universidad Central del Ecuador 8 km Ipales del Norte 1 km
Universidad Politécnica 8 km C.C. El Bosque 2 km
Colegio Mejía 8,5 km Plaza de las Americas 3,5 km
Universidad Católica del Ecuador 9 km C.C.I. / Caracól 3,9 km
Universidad San Francisco USFQ 15 km Quicentro Shopping 4,3 km
ESPE 30 km El Jardín 5,1 km
El Condado 5,8 km
El Recreo 13 km
Paseo San Francisco 15 km
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GRÁFICO 22: Distancias Referenciales 
FUENTE: Andrés Sevilla Jun/2014 
AUTOR: Andrés Sevilla P. 
 
Como se puede apreciar, el terreno está ubicado en un sector donde cuenta 
con gran cantidad de servicios públicos y privados convirtiéndose este en un 
gran atractivo para los compradores. 
  
SALUD Columna1 HITOS IMPORTANTES Columna1
NOMBRE DISTANCIA NOMBRE DISTANCIA
Clínica Atlas 1 km Hotel Best Western 4,5 km
Clínica del Bosque 2 km Mercado Iñaquito 4,6 km
Hospital de los Valles EL Bosque 2 km Estadio de la Liga 5,5 km
Clínica Don Bosco 2,2 km Centro de Exposiciones Quito 6 km
Hospital Pablo Arturo Suarez 3 km Estadio Olímpico Atahualpa 6,3 km
Hospital Vozandes 4 km Quito Tenis y Golf Club El Condado 6,6 km
Dispensador Norte IESS 4 km Hotel JW Marriott 7,3 km
Clínica de la Mujer 4 km Vida Nocturna (Plaza Fosch) 7,9 km
Clínica Pasteur 4,9 km Hotel Quito 8,5 km
Clínica Internacional 5 km Restaurantes (sector la Veintimilla) 8,9 km
Solca 6 km Swissotel 8,9 km
Hospital Metropolitano 7 km Mercado Artesanal 9,4 km
Clínica Pichincha 7 km Terminal Terrestre Carcelén 9,5 km
Hospital de Especialidades de as FFAA 8 km Coliseo Rumiñahui 9,8 km
Hospital Carlos Andrade Marín 8 km Centro Histórico (Plaza Grande) 12 km
Panecillo (Sur de Quito) 14 km
INSTITUCIONES FINANCIERAS Columna1 Estación de Trenes Chimbacalle 14,5 km
NOMBRE DISTANCIA Teleférico 23 km
Mutualista Pichincha 1 km Terminal Terrestre Quitumbe 23 km
Servipago 2 km Nuevo Aeropuerto Mariscal Sucre 42 km
Banco Pacífico (C.C.) 2 km
Banco Pichincha (C.C.) 2 km 
Banco Pichincha 3 km
Banco de Guayaquil 3 km
Produbanco 3 km 
Banco Internacional 3 km 
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3.6 Conclusiones 
 El terreno está ubicado en un barrio residencial que dispone de todos los 
servicios y comodidades de un sector de clase media-alta.  
 Sus vías principales y secundarias están en excelente estado así como 
las edificaciones aledañas que en su gran mayoría son casas de no más 
de 2 pisos. 
 Se encuentra cerca de “todo”: 
 
 Por lo tanto el sector donde se emplazará el proyecto aporta 
positivamente a la viabilidad de este. 
 
SERVICIO DISPONE
CENTROS EDUCATIVOS SI
CENTROS DE SALUD SI
UPC (SEGURIDAD PUBLICA) SI
CENTROS COMERCIALES SI
CENTROS DE DECORACION SI
CENTROS DE INSUMOS VARIOS SI
ÁREAS RECREATIVAS SI
TRANSPORTE PUBLICO SI
VIAS PRINCIPALES (ARTERIAS) SI
COMIDA/DIVERSIÓN SI
INST. FINANCIERAS SI
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4 CAPÍTULO III – INVESTIGACIÓN DE MERCADO 
4.1 Objetivo 
 Realizar un análisis de la competencia permeable y estratégica, con la 
finalidad de conocer las ventajas y desventajasque aquejan al sector 
escogido y aprovecharlas en el proyecto del edificio TORREYANA. 
 Establecer un cliente objetivo o nicho de mercado basado en las 
tendencias del mercado. 
4.2 Introducción 
La investigación de mercado es una herramienta fundamental para la 
elaboración de un plan de negocios de un proyecto inmobiliario, ya que esta 
recoge datos importantes los cuales mediante comparaciones, ponderaciones y 
estadísticas, ayudarán a establecer parámetros como el perfil del cliente, el 
dimensionamiento de la vivienda y el precio a venderse. 
4.3 Metodología 
Para efectos del estudio, se realizará una recopilación de información a través 
de fuentes primarias y secundarias y se la procesará en FICHAS DE ANALISIS 
LA COMPETENCIA, las cuales permitirán obtener datos para poder analizarlos 
gráficamente.  
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Las fuentes a usarse son las siguientes: 
• Fuentes Primarias: 
o Investigación de campo 
o Feria de la vivienda CLAVE 2014 
• Fuentes Secundarias 
o Portales web 
o Anuncios de prensa 
o Información de empresas consultoras 
4.3.1 Fichas de análisis de la competencia 
Las fichas usadas responden a un formato especial, donde se investigan los 
siguientes tipos de datos que facilitarán la comparación de los proyectos de la 
competencia: 
o Datos Generales 
o Datos Urbanos 
o Datos Estructurales 
o Entorno y Servicios 
o Servicios Comunales 
o Acabados de los inmuebles 
o Promoción / Realizadores / Vendedores 
o Cantidades de unidades, metros 2y precios promedio 
o Velocidad de ventas 
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4.4 Factores para la selección de una vivienda 
 
GRÁFICO 23: Factores que influyen en la selección de una vivienda 
FUENTE: Ernesto Gamboa & Asociados, Abril 2012 
AUTOR DE CUADRO Y PONDERACIONES: Andrés Sevilla P. 
 
Considerando los factores influyentes mencionados, es posible asignar una 
ponderación a cada uno de ellos para  realizar las comparaciones con la 
competencia. En sectores de clase media hacia abajo, el punto # 4 (Transporte 
Público) tiene más relevancia que el punto # 2 (Plusvalía). 
  
8. Buena Vista 5%
7. Cercanía a Centros de Recreación 10%
6. Vías de acceso 10%
5. Cercanía  a Centros Educativos 10%
4. Transporte Público 15%
3. Cercanía a Hosptales y Servicios Públicos  15%
2. Plusvalía 15%
1. Seguridad del sector 20%
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4.5 Tamaño de la vivienda 
 
GRÁFICO 24: Tamaño de Vivienda 
FUENTE: Ernesto Gamboa & Asociados, Abril 2012 
AUTOR: Andrés Sevilla P. 
 
A pesar de la  lista de preferencias mencionadas, el tamaño de la vivienda 
constituye un factor fundamental en la toma de decisiones ya que esto 
responde al poder adquisitivo del cliente que tiende a ser limitado de acuerdo a 
su nivel económico. 
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4.6 Preferencia de sector 
 
GRÁFICO 25: Preferencia del sector 
FUENTE: Gridcon Cía. Ltda.2012 
AUTOR: Andrés Sevilla P. 
 
El norte de Quito es el sector preferido de acuerdo a las encuestas. Este sector 
se vuelve atractivo por la gran cantidad de servicios públicos y privados que 
ofrece y la constante implementación de infraestructura y obras municipales 
que actualmente se encuentran en desarrollo. 
  
NORTE
44%
SUR
14%
CENTRO
7%
VALLE DE LOS 
CHILLOS
15%
CUMBAYA
9%
POMASQUI
3%
CALDERON
8%
PREFERENCIA DE SECTOR 
BUSSINESS PLAN EDF. TORREYANAP64 
 
ARQ. ANDRÉS SEVILLA PABÓN M.D.I. 2014 
4.7 Servicios comunales 
 
GRÁFICO 26: Servicios Comunales 
FUENTE: Gridcon Cía. Ltda.2012 
AUTOR: Andrés Sevilla P. 
 
El factor de seguridad vuelve a aparecer en primer lugar, siendo el área de la 
guardianía y sus adicionales un punto indispensable en el proyecto, la sala 
comunal y gimnasio son los siguientes servicios factibles en un proyecto 
pequeño y mediano. La guardería puede ser indispensable en un proyecto de 
gran magnitud o que no está ubicado dentro del casco urbano de la ciudad de 
Quito. 
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4.8 Análisis de la Competencia 
El proyecto Torreyana ubicado en la ciudad de Quito, barrio Pinar Bajo, en las 
calles Vicente Pajuelo y Fermín Roxas, consta de un edificio de 6 pisos en los 
cuales se distribuyen 16 departamentos de 1,2 y 3 dormitorios. La competencia 
a analizarse es la siguiente: 
 
GRÁFICO 27: Localización de la competencia 
FUENTE: Andrés Sevilla P. Julio/2014 
AUTOR: Andrés Sevilla P. 
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4.8.1 Perfil de la Competencia 
4.8.1.1 Inmoplus Inmobiliaria 
 
Inmoplus Inmobiliaria es una empresa con más de 20 años de experiencia en el 
sector de la construcción  y más de 8 años en la gestión y comercialización de 
proyectos inmobiliarios y bienes raíces. 
Proyectos disponibles en Quito: 2 
Página web: http://www.inmoplusecuador.com/ 
4.8.1.2 Inversiones Rivadeneira 
 
“Nos dedicamos a construir los sueños de nuestros clientes, cumpliendo con 
todos sus requerimientos, basándonos en un mejoramiento continuo y dando 
un servicio totalmente personalizado a cada uno de ellos.” 
Proyectos disponibles en Quito: 1 
Página web: https://www.facebook.com/inversiones.rivadeneira 
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4.8.1.3 Coldwell Banker 
 
Franquicia de Bienes raíces con más de 106 años de experiencia, 4,000 
oficinas alrededor del mundo, 130,000 asesores asociados a la red 
internacional, con presencia en más de 50 países. 
Proyectos disponibles en Quito: 6 
Página web: http://www.coldwellbanker.com.ec/ec/index.aspx 
4.8.1.4 Bricohm Grupo Inmmobiliario 
 
“Somos una empresa dedicada al diseño y construcción de proyectos 
habitaciones e industriales de excelente calidad con la innovación como 
bandera.  
Ofrecemos a nuestros clientes proyectos diseñados con las premisas de 
comodidad, funcionalidad y siempre bajo conceptos artísticos. “ 
Proyectos disponibles en Quito: 2 
Página web:http://bricohm.com.ec/ 
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4.8.1.5 Cm Constructores 
 
Años de experiencia: 4 
No disponen de más información 
Proyectos disponibles: 1 
Página web:https://es-es.facebook.com/pages/CM-Constructores 
4.8.1.6 Sevilla Arquitectos (Richard Sevilla) 
 
Empresa familiar ecuatoriana con más de 27 años de experiencia en el campo 
de la construcción con más de 15 proyectos culminados satisfactoriamente y 
amplios conocimientos en el diseño, adecuación y remodelación de espacios 
para importantes empresas. Completo equipo de profesionales visionarios y 
emprendedores altamente calificados.  
Proyectos disponibles en Quito: 1 
Página web: https://www.facebook.com/SevillaArq?fref=ts 
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4.8.2 Información General de la Competencia 
 
GRÁFICO 28: Información general de la competencia 
FUENTE: Andrés Sevilla P. Julio/2014 
AUTOR: Andrés Sevilla P. 
 
El análisis realizado a un radio máximo de 2.5km de distancia desde el 
proyecto “BASE” hasta el proyecto “C6” (Quito Tenis), nos arroja datos 
importantes los cuales podremos comparar en base a nuestras Fichas de 
análisis de la competencia (Vease Anexo). Como puntos generales se aprecia 
una diversidad de oferta con precios y áreas establecidas bastante semejantes 
entre ellos. 
  
CÓDIGO NOMBRE BARRIO CONSTRUCTORA
UNIDADES     
TOTALES 
UNIDADES    
VENDIDAS 
ÁREA 
DEPARTAMENTO 
MÁS 
REPRESENTATIVO 
PRECIO 
DEPARTAMENTO 
MÁS 
REPRESENTATIVO 
PRECIO M2 
DEPARTAMENTO 
MÁS 
REPRESENTATIVO 
BASE TORREYANA  PINAR BAJO RICHARD/ANDRES SEVILLA 16 0 125 153.125,00 1.225,00
C1 BRASIL PLAZA  PINAR BAJO INMOPLUS INMOBILIARIA 46 7 78 98.202,00 1.259,00
C2 EDIFICIO FONTANA  UNION NACIONAL INVERSIONES RIVADENEIRA 21 13 108 127.440,00 1.180,00
C3 PLAZA DEL BOSQUE  EL  BOSQUE COLDWELL BANKER 240 120 101 150.490,00 1.490,00
C4 EDF. EL BOSQUE  EL BOSQUE BRICOHM 20 10 90 135.000,00 1.500,00
C5 EL ARRAYAN  EL BOSQUE CM CONSTRUCTORES 8 4 87 175.566,00 2.018,00
C6 TORREYANA  QUITO TENIS RICHARD SEVILLA 16 15 130 166.400,00 1.280,00
CARACTERISTICAS GENERALES PRECIOS DEPARTAMENTOS 
INFORMACIÓN GENERAL DE LA COMPETENCIA 
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4.8.3 Avance de los proyectos 
 
GRÁFICO 29: Avance de los Proyectos 
FUENTE: Andrés Sevilla P. Julio/2014 
AUTOR: Andrés Sevilla P. 
 
Esta importante información nos permite tener conocimiento de aquellos 
proyectos quienes están dentro o fuera de tiempo para realizar modificaciones 
a groso modo si están en la necesidad de hacerlo, por ende, aquellos 
proyectos quienes no eran gran competencia, pueden transformarse en una 
muy fuerte durante el camino.  
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4.8.4 Tipología de vivienda porcentual por proyecto 
 
GRÁFICO 30: Tipología de vivienda porcentual por proyecto 
FUENTE: Andrés Sevilla P. Julio/2014 
AUTOR: Andrés Sevilla P. 
 
Mediante este gráfico podemos deducir que las unidades de 2 y 3 dormitorios 
son las de más oferta en el mercado, el sector y sus alrededores es claramente 
residencial por lo que su oferta de locales comerciales es muy baja. 
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4.8.5 Número de unidades 
 
GRÁFICO 31: Número de unidades 
FUENTE: Andrés Sevilla P. Julio/2014 
AUTOR: Andrés Sevilla P. 
 
Se puede observar la magnitud de los competidores, siendo el proyecto “Plaza 
del Bosque”, uno de los competidores más fuertes por el tamaño de su 
proyecto siendo 10 veces más grande que el proyecto “Torreyana”. 
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4.8.6 Superficie promedio 
 
GRÁFICO 32: Superficie promedio 
FUENTE: Andrés Sevilla P. Julio/2014 
AUTOR: Andrés Sevilla P. 
 
Podemos observar que el proyecto “Torreyana” está bastante cerca del  
promedio general en tamaños de viviendas comparados con la competencia. 
Esta fortaleza va de la mano de los precios de venta los cuales se verán 
reflejados en el siguiente gráfico: 
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4.8.7 Precio promedio 
 
GRÁFICO 33: Precio promedio 
FUENTE: Andrés Sevilla P. Julio/2014 
AUTOR: Andrés Sevilla P. 
 
De este gráfico se puede deducir que el proyecto “Torreyana” se encuentra 
bajo los precios promedio, lo cual dependiendo del análisis comparativo en 
acabados, servicios y promoción, este precio podría aumentar o mantenerse. 
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4.8.8 Valoración frente a la competencia 
 
GRÁFICO 34: Valoración frente a la competencia 
FUENTE: Andrés Sevilla P. Julio/2014 
AUTOR: Andrés Sevilla P. 
 
La valoración al proyecto “Torreyana” frente a los de la competencia se basó en 
varios factores adicionales además de los anteriormente analizados (Véase 
ANEXO). La ponderación, en su mayoría, se la hizo bajo la metodología 
expuesta ya que no existe un estándar de valor de calificación para estos 
proyectos. 
El Proyecto “Torreyana” hasta el momento se encuentra dentro de los mejores 
4 proyectos del sector, siendo esta una premisa para utilizar las estrategias 
adecuadas para alcanzar un éxito absoluto frente a la competencia. 
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4.9 Conclusiones 
4.9.1 Resumen de Datos Promedio 
 
GRÁFICO 35: Resumen de Datos Promedio 
FUENTE: Andrés Sevilla P. Agosto/2014 
AUTOR: Andrés Sevilla P. 
 
En el cuadro de datos se puede ver el resumen de tipología, tamaño y precio 
del análisis de la competencia dándonos un parámetro de la actividad que se 
está realizando en sector. 
18%
39%
40%
3%
[VALOR] m2
[VALOR] m2
[VALOR] m2
[VALOR] m2
$1.398,00 
$1.438,00 
$1.390,00 
$1.250,00 
SUITES
2D
3D
L.C.
SUITES 2D 3D L.C.
PRECIO PROMEDIO USD $1.398,00 $1.438,00 $1.390,00 $1.250,00 
TAMAÑO PROMEDIO m2 58,17 93,57 120,43 102,5
TIPOLOGÍA 18% 39% 40% 3%
RESUMEN PROMEDIOS
PRECIO PROMEDIO USD TAMAÑO PROMEDIO m2 TIPOLOGÍA
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4.9.2 Comparativo Tipología 
 
GRÁFICO 36: Comparativo Tipología 
FUENTE: Andrés Sevilla P. Agosto/2014 
AUTOR: Andrés Sevilla P. 
 
Se puede apreciar que para el proyecto “Torreyana” existe un déficit en 
unidades de 2 dormitorios el cual está en exceso en las unidades de 3 
dormitorios. Se tomó la decisión de manejar esta tipología ya que no se quiere 
construir más subsuelos (si se aumentan unidades de vivienda más pequeñas) 
y al ser un sector netamente residencial se espera que las unidades de 3 
dormitorios sean las e mayor demanda. 
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4.9.3 Comparativo Tamaño 
 
GRÁFICO 37: Comparativo Tamaño 
FUENTE: Andrés Sevilla P. Agosto/2014 
AUTOR: Andrés Sevilla P. 
 
En lo que respecta a tamaños promedio, el proyecto “Torreyana” se apega 
bastante en la repartición de áreas a lo que el promedio general manda. El 
diseño interior de las unidades de vivienda es fundamental para que los 
departamentos sean funcionales yobtengan el mayor provecho a las áreas 
designadas.  
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4.9.4 Comparativo Precio 
 
GRÁFICO 38: Comparativo Precio 
FUENTE: Andrés Sevilla P. Agosto/2014 
AUTOR: Andrés Sevilla P. 
 
En este gráfico se puede apreciar que el promotor ha establecido precios con 
un 8%, 12% y 9%, respectivamente, por debajo del precio promedio con la 
finalidad de tener una mayor velocidad de ventas. Posiblemente estos precios 
deban ser mejorados al analizar la estrategia de ventas. Estos precios no 
incluyen los estacionamientos. 
El Precio Promedio del m2 establecido para el proyecto (con estacionamientos) 
será de $1390, dirigido a un target de clase media alta. 
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5 CAPÍTULO IV – CONTEXTO ARQUITECTÓNICO 
5.1 Objetivos 
 Analizar los condicionantes del proyecto para establecer la tipología 
ideal a implantar. 
 Crear un concepto arquitectónico que permita que el proyecto tenga una 
identidad única. 
 Establecer las áreas brutas y áreas útiles para poder asignar un precio al 
m2 del proyecto. 
5.2 Introducción 
El contexto arquitectónico toma mayor importancia una vez analizado quienes 
son nuestros competidores. Principalmente depende de un documento 
condicionante que emite el Municipio del DMQ (organismo regulador de toda la 
parte urbana), llamado IRM o Línea de Fábrica donde constan datos para la 
implantación arquitectónica con el fin de conseguir una uniformidad urbanística. 
A partir de este punto se desarrolla un proyecto que contenga tipologías de 
unidades habitacionales ideales y atractivas para el target escogido que se 
complemente con un diseño arquitectónico funcional que brinde, sobre todo, 
confort al usuario. 
5.3 Constructores 
Richard Sevilla Arquitectos está formado por un equipo de arquitectos, 
diseñadores y personal administrativo de carácter familiar, encabezados por el 
Arq. Richard Sevilla Villalba, con más de 27 años de experiencia y más de 15 
proyectos arquitectónicos, siendo esta una base sólida para la creación de su 
propia empresa de diseño y construcción que ya se encuentra en proceso. 
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5.4 Metodología 
Para un desarrollo ordenado  y adecuado del contexto arquitectónico, es 
pertinente tener presente las herramientas que se van a utilizar para establecer 
los condicionantes y determinantes del proyecto. 
5.5 Análisis frente al I.R.M. 
 
GRÁFICO 39: Análisis COS I.R.M. vs COS Real 
FUENTE: Municipio del Distrito Metropolitano de Quito Mar/2014 Proyecto Torreyana / Arq. Andrés Sevilla 
Jun/2014 
AUTOR: Arq. Andrés Sevilla Jun/2014 
El Proyecto Torreyana cumple considerablemente la regulación de COS en PB 
brindando espacios comunales amplios y confortables para el usuario. 
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5.6 I.R.M. (Informe de Regulación Metropolitana) 
El I.R.M. o Línea de Fábrica que emite el municipio del cantón correspondiente, 
en este caso el del D.M.Q. y bajo un predio único, regulariza ciertos parámetros 
que serán condicionantes en el proyecto. A continuación un resumen del Anexo 
IRM: 
 
GRÁFICO 40: Resumen de I.R.M. Proyecto Torreyana 
FUENTE: Municipio del Distrito Metropolitano de Quito Mar/2014 
AUTOR: Andrés Sevilla P. Jun/2014 
El I.R.M. se lo considera como a una radiografía del estado actual del terreno y 
marca las reglas para la edificación de los proyectos arquitectónicos. Ciertos 
parámetros son modificables debido a nuevas regulaciones implementadas 
debido a cambios urbanísticos como el ZUAE, el cual regula el incremento 
pisos. Otras regulaciones pueden ser modificadas por factores incidentes del 
entorno, ambas con sus debidas autorizaciones municipales. 
5.7 Entorno 
El barrio del Pinar Bajo está ubicado en la parte noroeste de quito a faldas del 
volcán Pichincha y pertenece a la parroquia Chaupicruz6
                                            
6(Stacey, 2014) 
, la que significa 
“camino de la cruz” donde antiguamente se asentaron haciendas 
FECHA EMISIÓN: mar-14 ZONA RETIROS
PREDIO: 90312 COS TOTAL: 200% FRONTAL: 5m
PREDIO EN ZUAE: SI COS EN PB: 50% LATERAL: 3m
ÁREA DEL TERRENO: 614,00 m2 USO PRINCIPAL: R2 (Resid.) POSTERIOR: 3m
ÁREA DE CONSTRUCCIÓN: 309,35 m2 ENTRE BLOQUES: 6m
FRENTE: 49,40m PISOS
ALTURA: 16m
CALLES NUMERO DE PISOS: 4
RETIRO VICENTE PAJUELO: 5m
RETIRO PASAJE F. ROXAS: 5m
IDENTIFICACIÓN DEL PREDIO REGULACIONES
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abastecedoras de varios productos, así como también viveros de árboles de 
ocal y seguramente de pinos ya que estos se distinguen por su tolerancia al frío 
y su rápido crecimiento. 
 
GRÁFICO 41: Quito, vista al sureste 
FUENTE: http://viajeroexplorador.com/espanol/quito.asp 
AUTOR: http://viajeroexplorador.com/espanol/quito.asp 
Actualmente se identifica por ser una zona residencial que está creciendo en 
altura y plusvalía debido a las nuevas normativas ZUAE7
  
 y gracias a que se 
encuentra en las faldas del Pichincha, se disfruta de hermosas vistas hacia 
toda la ciudad desde este sector. 
                                            
7 Zona Urbanística de Asignación Especial 
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5.8 Concepto Arquitectónico 
La importancia de crear un concepto arquitectónico reside en darle una 
identidad particular al proyecto, la cual se pueda plasmar en la mente del 
usuario como un y fácilmente se identifiquen los componentes de este. 
Arquitectónicamente el conceptualizar los proyectos siempre es un reto ya que 
las formas de buscar un concepto son varias, pero plasmarlo con éxito requiere 
de gran destreza. 
5.8.1 Torreyana 
 
GRÁFICO 42: Pino Torreyana o Pino de Torrey 
FUENTE: https://www.flickr.com/photos/teffluvium/4452202354/ Mar/2010 
AUTOR: Tim Herrin 
El nombre de Torreyana8
Originario de Norte América, es una de las especies en estado vulnerable y 
único en el mundo convirtiéndose en un símbolo para el estado de California. 
, para el proyecto, se debe a la relación particular de 
este árbol perteneciente a la familia de los Pinos con el sector donde va a ser 
emplazado la edificación (El Pinar). 
                                            
8(Conifer Specialist Group, 2014) 
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Este tipo de pino de copa ancha y abierta alcanza hasta los 15m de altura se 
caracteriza por tener en sus hojas así como sus piñones (fruto del pino), formas 
terminadas en puntas, en otras palabras, triángulos que forman aristas; forma 
que será adoptada en el diseño de la edificación. 
 
GRÁFICO 43: Piñón del pino Torreyana 
FUENTE: Encyclopedia of Stanford Trees, Shrubs, and Vines Jun/2014 
AUTOR: George B. Sudworth 1907 
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GRÁFICO 44: Logo Edificio Torreyana, concepto plasmado en logotipo 
FUENTE: Arq. Andrés Sevilla Jun/2014 
AUTOR: Arq. Andrés Sevilla Jun/2014 
Cromática y morfológicamente el concepto será plasmado en elementos 
representativos y distintivos del proyecto. Los colores entre la gama de os 
amarillos hasta los negros se vuelven representativos al igual que aquellas 
figuras que formen aristas asemejando lo anteriormente mencionado. 
 
GRÁFICO 45: Boceto Edificio Torreyana, concepto plasmado en fachada 
FUENTE: Arq. Andrés Sevilla Jun/2014 
AUTOR: Arq. Andrés Sevilla Jun/2014 
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5.9 Programación 
Una vez realizado el análisis de mercado, se llegaron a conclusiones 
importantes para establecer la tipología de las unidades de vivienda las cuales 
para este proyecto serán de 1, 2 y 3 dormitorios, con superficies dentro de los 
promedios de la competencia las cuales se dispondrán de la siguiente manera: 
5.9.1 Nivel - 2.95 Subsuelo 
 
 
  
 
 
 
GRÁFICO 46: Programación Subsuelo 
FUENTE: Proyecto Torreyana / Arq. Andrés Sevilla Jun/2014 
AUTOR: Arq. Andrés Sevilla Jun/2014 
El nivel del subsuelo dispondrá de 21 plazas de parqueos, 15 bodegas y 1 
cuarto de máquinas en un área total de 614 m2 (área del terreno), incluido 
circulaciones verticales y horizontales. 
  
ESTACIONAMIENTOS 
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5.9.2 Nivel +- 0.00 Planta Baja (PB) 
 
 
 
 
 
 
 
GRÁFICO 47: Programación Planta Baja + Cuadro de Resumen 
FUENTE: Proyecto Torreyana / Arq. Andrés Sevilla Jun/2014 
AUTOR: Arq. Andrés Sevilla Jun/2014 
La recepción incluye la guardianía y las circulaciones en PB9
                                            
9 Planta Baja 
. En este nivel se 
implantarán los estacionamientos faltantes (3) y el estacionamiento de visitas 
(1). 
  
RECEPCION 59,2
SUITE 1 68,55
SUITE 2 66,75
DPTO. 1 - 2D 101,55
TOTAL m2 296,05
PLANTA BAJA m2
RECEPCIÓN SUITE 1 
SUITE 2 
DPTO. 1 - 2D 
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5.9.3 Nivel + 2.95 Primer Piso (1) 
 
 
 
 
 
 
 
GRÁFICO 48: Programación Primer Piso + Cuadro de Resumen 
FUENTE: Proyecto Torreyana / Arq. Andrés Sevilla Jun/2014 
AUTOR: Arq. Andrés Sevilla Jun/2014 
 
  
SUITE 3 66,75
DPTO. 2 - 3D 122,4
DPTO. 3 - 2D 104,7
CIRCULACIONES 27,5
TOTAL m2 321,35
PRIMER PISO (1)
DPTO. 2 – 3D 
DPTO. 3 – 2D 
SUITE 3 
CIRCULACIÓN 
BUSSINESS PLAN EDF. TORREYANAP90 
 
ARQ. ANDRÉS SEVILLA PABÓN M.D.I. 2014 
5.9.4 Nivel + 5.90 Segundo Piso (2) 
 
 
 
 
 
 
 
GRÁFICO 49:Programación Segundo Piso + Cuadro de Resumen 
FUENTE: Proyecto Torreyana / Arq. Andrés Sevilla Jun/2014 
AUTOR: Arq. Andrés Sevilla Jun/2014 
En los planos arquitectónicos consta como planta Tipo 1 ya que se repite 
exactamente en los niveles + 5.90 y + 11.80 
  
DPTO. 4 - 3D 122,4
DPTO. 5 - 2D DUPLEX 56,95
DPTO. 6 - 3D 115,6
CIRCULACIONES 26,4
TOTAL m2 321,35
SEGUNDO PISO (2)
CIRCULACIÓN 
DPTO. 4 – 3D 
DPTO. 5 – 2D 
DPTO. 6 – 3D 
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5.9.5 Nivel + 8.85 Tercer Piso (3) 
 
 
 
 
 
 
 
 
GRÁFICO 50: Programación Tercer Piso + Cuadro de Resumen 
FUENTE: Proyecto Torreyana / Arq. Andrés Sevilla Jun/2014 
AUTOR: Arq. Andrés Sevilla Jun/2014 
En los planos arquitectónicos consta como planta Tipo 2 ya que se repite 
exactamente en los niveles + 8.85 y + 14.75 
  
DPTO. 7 - 3D 122,4
DPTO. 5 - 2D DUPLEX 56,95
DPTO. 8 - 3D 115,6
CIRCULACIONES 26,4
TOTAL m2 321,35
TERCER PISO (3)
DPTO. 7 – 3D 
CIRCULACIÓN 
DPTO. 8 – 3D 
DPTO. 5 – 2D 
BUSSINESS PLAN EDF. TORREYANAP92 
 
ARQ. ANDRÉS SEVILLA PABÓN M.D.I. 2014 
5.9.6 Nivel + 11.80 Cuarto Piso (4) 
 
 
 
 
 
 
 
 
GRÁFICO 51: Programación Cuarto Piso + Cuadro de Resumen 
FUENTE: Proyecto Torreyana / Arq. Andrés Sevilla Jun/2014 
AUTOR: Arq. Andrés Sevilla Jun/2014 
En los planos arquitectónicos consta como planta Tipo 1 ya que se repite 
exactamente en los niveles + 5.90 y + 11.80 
  
DPTO. 9 - 3D 122,4
DPTO. 10 - 2D DUPLEX 56,95
DPTO. 11 - 3D 115,6
CIRCULACIONES 26,4
TOTAL m2 321,35
CUARTO PISO (4)
DPTO. 9 – 3D 
CIRCULACIÓN 
DPTO. 11 – 3D 
DPTO. 10 – 2D 
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5.9.7 Nivel + 14.75 Quinto Piso (5) 
 
 
 
 
 
 
 
 
GRÁFICO 52: Programación Quinto Piso + Cuadro de Resumen 
FUENTE: Proyecto Torreyana / Arq. Andrés Sevilla Jun/2014 
AUTOR: Arq. Andrés Sevilla Jun/2014 
En los planos arquitectónicos consta como planta Tipo 2 ya que se repite 
exactamente en los niveles + 8.85 y + 14.75 
  
DPTO. 12 - 3D 122,4
DPTO. 11 - 2D DUPLEX 56,95
DPTO. 13 - 3D 115,6
CIRCULACIONES 26,4
TOTAL m2 321,35
QUINTO PISO (5)
CIRCULACIÓN 
DPTO. 13 – 3D 
DPTO. 10 – 2D 
DPTO. 12 – 3D 
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5.9.8 Nivel + 17.70 Terraza 
 
 
 
 
 
 
 
 
GRÁFICO 53: Programación Terraza + Cuadro de Resumen 
FUENTE: Proyecto Torreyana / Arq. Andrés Sevilla Jun/2014 
AUTOR: Arq. Andrés Sevilla Jun/2014 
La terraza contempla únicamente áreas comunales (sala comunal, gimnasio y 
BBQ.) y áreas verdes que pueden ser modificadas para brindar más servicios 
en el caso de necesitarse. 
  
SALA COMUNAL 37,8
BBQ 19,05
AREAS VERDES 223,55
TERRAZA
CIRCULACIÓN 
ÁREAS VERDES 
SALA COMUN. / BBQ 
ÁREAS VERDES 
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5.10 Conclusiones 
 
GRÁFICO 54: Resumen de áreas a construirse 
FUENTE: Proyecto Torreyana / Arq. Andrés Sevilla Ago/2014 
AUTOR: Arq. Andrés Sevilla Ago/2014 
El proyecto Torreyana de 3044m2 dispondrá de 1563m2 para la venta al precio 
estimado en el estudio de mercado. 
 
 
  
AREA NO VEND AREA VEND AREA TOTAL
SUBSUELO 613,9 613,90
PB 409,33 204,57 613,90
PISO 1 30,88 271,87 302,75
PISO 2 30,88 271,84 302,72
PISO 3 30,88 271,84 302,72
PISO 4 30,88 271,84 302,72
PISO 5 30,88 271,84 302,72
TERRAZA 302,72 302,72
SUBTOTAL 1480,35 1563,8 3044,15
TOTAL m2 1480,35 1563,8 3044,15
M2
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6 CAPÍTULO V – COSTOS 
6.1 Objetivos 
 Conocer el costo total de construcción del Proyecto Torreyana 
 Establecer el costo por m2 de vivienda 
 Conocer la incidencia que tienen los costos directos e indirectos sobre el 
costo total del proyecto. 
6.2 Metodología 
Para el Proyecto Torreyana se ha elaborado un análisis de costos en base a un 
proyecto de similares características, realizado por los mismos 
constructores.En esta ocasión se tomaron en cuenta todos los costos directos e 
indirectos basados en la metodología del M.D.I. y se realizó un cronograma 
valorado el cual será de uso indispensable para el análisis financiero. 
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6.3 Indicadores de costo 
 
GRÁFICO 55: Resumen de costos 
FUENTE: Análisis de costos en base al Proyecto Azaí 
AUTOR: Andrés Sevilla P. Ago/2014 
El cuadro mostrado indica el costo TOTAL del proyecto tomando en cuenta los 
costos directos e indirectos en los que incurrirá.  
El terreno se lo adquirió en Mayo de 2014 y ya fue cancelado en su totalidad, 
su precio no ha sufrido cambios en estos pocos meses. 
A continuación se detallarán los costos del proyecto para analizar en qué 
momento ocurren los impactos financieros más importantes. 
COSTO DEL TERRENO 265.000$         
ÁREA DEL TERRENO m2 614
COSTO m2 DEL TERRENO 430,00$           
ÁREA TOTAL ÚTIL m2 1564
RESUMEN DE COSTOS
COSTO TOTAL DEL PROYECTO (SIN GASTOS FINANCIEROS) EN USD 1.661.896,34$  
ÁREA BRUTA TOTAL m2 3044
NÚMERO DE VIVIENDAS 16
COSTO PROMEDIO POR VIVIENDA EN USD 103.869$         
COSTO PROMEDIO POR m2 ÚTIL EN USD 1.063$             
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6.4 Incidencia de Costos 
 
GRÁFICO 56: Incidencia de los Costos 
FUENTE: Presupuesto Proyecto Torreyana Sevilla Arqs. Ago/2014 
AUTOR: Andrés Sevilla P. Ago/2014 
 
Se puede apreciar claramente que los costos de más impacto en el proyecto 
son los COSTOS DIRECTOS a los que habrá que tener un control delicado 
durante la ejecución para que no tenga efectos negativos al finalizar el 
proyecto. 
Los costos indirectos también pueden ser disminuidos durante la fase de 
ejecución. 
66%
18%
16%
INCIDENCIA DE COSTOS: USD $1´660.000
TOTAL DIRECTOS TOTAL INDIRECTOS TERRENO
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6.4.1 Costos Directos 
 
GRÁFICO 57: Costos Directos 
FUENTE: Presupuesto Proyecto Torreyana Sevilla Arqs. Ago/2014 
AUTOR: Andrés Sevilla P. Ago/2014 
 
Tanto la ESTRUCTURA como los ACABADOS INTERIORES son los cotos de 
mayor incidencia. Por supuesto el único variable en este caso podría ser el de 
ACABADOS INTERIORES, pues a mayor calidad mayor costo y precio. 
4% 2%
30%
9%
17%
32%
3% 5%
COSTOS DIRECTOS: USD $1´085.000
PLANIFICACION TRABAJOS PRELIMINARES
ESTRUCTURA TRABAJOS DE ALBAÑILERÍA / MAMPOSTERÍA
INSTALACIONES ACABADOS INTERIORES
ACABADOS EXTERIORES IMPREVISTOS
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6.4.2 Costos Indirectos 
 
GRÁFICO 58: Costos Indirectos 
FUENTE: Presupuesto Proyecto Torreyana Sevilla Arqs. Ago/2014 
AUTOR: Andrés Sevilla P. Ago/2014 
 
Los costos indirectos están compuestos principalmente de TASAS E 
IMPUESTOS y las COMISIONES Y VENTAS, de los cuales solo las 
comisiones y ventas pueden ser variables y serían un monto bastante 
considerable si se logra hacer ventas por propia cuenta. 
CUIDADOR
1%
GERENCIA DE 
PROYECTOS
16%
DIRECCION TÉCNICA
8%
ADMINISTRATIVOS
14%
ADMINISTRACIÓN 
EDIFICIO
1%COMISIÓN Y VENTAS
24%
PUBLICIDAD
3%
SEGURIDAD 
INDUSTRIAL
1%
TASAS E IMPUESTOS
32%
COSTOS INDIRECTOS:  $ 306.000,00 
CUIDADOR GERENCIA DE PROYECTOS DIRECCION TÉCNICA
ADMINISTRATIVOS ADMINISTRACIÓN EDIFICIO COMISIÓN Y VENTAS
PUBLICIDAD SEGURIDAD INDUSTRIAL TASAS E IMPUESTOS
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6.5 Cronograma Valorado 
 
GRÁFICO 59: Cronograma Valorado FUENTE: Presupuesto Proyecto Torreyana Sevilla Arqs. Ago/2014  AUTOR: Andrés Sevilla Ago/2014 
ITEM USD MES 0 MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 MES 9 MES 10 MES 11 MES 12 MES 13 MES 14 MES 15 MES 16 MES 17 MES 18 MES 19 MES 20 MES 21 MES 22 MES 23 TOTAL
41.750,00$       10.437,50$   10.437,50$   10.437,50$   10.437,50$   41.750,00$       
-$                
18.800,00$       18.800,00$   18.800,00$       
-$                
320.820,00$     -$                
-$                
52.920,00$       26.460,00$   26.460,00$   52.920,00$       
-$                
23.000,00$       11.500,00$   11.500,00$   23.000,00$       
-$                
54.625,00$       27.312,50$   27.312,50$    54.625,00$       
-$                
28.880,00$       28.880,00$    28.880,00$       
-$                
28.880,00$       28.880,00$    28.880,00$       
-$                
30.400,00$       30.400,00$    30.400,00$       
-$                
30.400,00$       30.400,00$    30.400,00$       
-$                
31.920,00$       31.920,00$    31.920,00$       
-$                
31.920,00$       31.920,00$    31.920,00$       
-$                
5.775,00$         5.775,00$      5.775,00$        
-$                
2.100,00$         2.100,00$      2.100,00$        
-$                
93.424,00$       18.684,80$    18.684,80$    18.684,80$    18.684,80$    18.684,80$    93.424,00$       
-$                
182.798,00$     36.559,60$    36.559,60$    36.559,60$    36.559,60$    36.559,60$    182.798,00$     
-$                
345.413,50$     -$                
-$                
28.500,00$       5.700,00$      5.700,00$      5.700,00$      5.700,00$      5.700,00$    28.500,00$       
-$                
27.000,00$       13.500,00$   13.500,00$   27.000,00$       
-$                
22.162,00$       3.693,67$      3.693,67$      3.693,67$      3.693,67$      3.693,67$    3.693,67$    22.162,00$       
-$                
32.451,50$       5.408,58$      5.408,58$      5.408,58$      5.408,58$    5.408,58$    5.408,58$    32.451,50$       
-$                
30.000,00$       10.000,00$    10.000,00$    10.000,00$    30.000,00$       
-$                
109.000,00$     27.250,00$    27.250,00$    27.250,00$   27.250,00$   109.000,00$     
-$                
31.000,00$       15.500,00$   15.500,00$   31.000,00$       
-$                
43.000,00$       7.166,67$      7.166,67$    7.166,67$    7.166,67$    7.166,67$    7.166,67$    43.000,00$       
-$                
22.300,00$       7.433,33$    7.433,33$    7.433,33$    22.300,00$       
-$                
30.305,30$       15.152,65$   15.152,65$   30.305,30$       
-$                
IMPREVISTOS/ TOTAL DIRECTOS 1.033.310,80$  3.229,10$    3.229,10$    3.229,10$    3.229,10$    3.229,10$      3.229,10$      3.229,10$      3.229,10$      3.229,10$      3.229,10$      3.229,10$    3.229,10$    3.229,10$    3.229,10$    3.229,10$    3.229,10$    51.665,54$       
5% 51.665,54$       
TOTAL DIRECTOS 1.084.976,34$  
ACUMULADO MENSUAL -$              10.437,50$   58.926,60$   40.126,60$   25.166,60$   42.041,60$   59.421,60$    117.753,50$  140.187,16$  123.070,75$  110.525,75$  107.692,41$  65.948,01$   60.248,01$   31.304,35$   33.329,10$   32.981,75$   25.815,08$   -$             -$             -$             -$                 1.084.976,34$  
% MENSUAL 0,00% 0,96% 5,43% 3,70% 2,32% 3,87% 5,48% 10,85% 12,92% 11,34% 10,19% 9,93% 6,08% 5,55% 2,89% 3,07% 3,04% 2,38% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%
2.420,00$         110,00$       110,00$       110,00$       110,00$       110,00$        110,00$         110,00$         110,00$         110,00$         110,00$         110,00$       110,00$       110,00$       110,00$       110,00$       110,00$       110,00$       110,00$       110,00$       110,00$            110,00$            110,00$            2.420,00$        
-$                
50.000,00$       2.500,00$    2.500,00$    2.500,00$    2.500,00$    2.500,00$      2.500,00$      2.500,00$      2.500,00$      2.500,00$      2.500,00$      2.500,00$    2.500,00$    2.500,00$    2.500,00$    2.500,00$    2.500,00$    2.500,00$     2.500,00$     2.500,00$     2.500,00$         50.000,00$       
-$                
24.000,00$       1.500,00$    1.500,00$    1.500,00$    1.500,00$    1.500,00$      1.500,00$      1.500,00$      1.500,00$      1.500,00$      1.500,00$      1.500,00$    1.500,00$    1.500,00$    1.500,00$    1.500,00$    1.500,00$    24.000,00$       
-$                
46.000,00$       2.000,00$    2.000,00$    2.000,00$    2.000,00$    2.000,00$    2.000,00$      2.000,00$      2.000,00$      2.000,00$      2.000,00$      2.000,00$      2.000,00$    2.000,00$    2.000,00$    2.000,00$    2.000,00$    2.000,00$    2.000,00$     2.000,00$     2.000,00$     2.000,00$         2.000,00$         2.000,00$         46.000,00$       
-$                
4.200,00$         700,00$       700,00$       700,00$       700,00$            700,00$            700,00$            4.200,00$        
-$                
75.000,00$       4.687,50$    4.687,50$    4.687,50$    4.687,50$    4.687,50$      4.687,50$      4.687,50$      4.687,50$      4.687,50$      4.687,50$      4.687,50$    4.687,50$    4.687,50$    4.687,50$    4.687,50$    4.687,50$    75.000,00$       
-$                
8.000,00$         2.000,00$    2.000,00$    500,00$         500,00$         500,00$         500,00$         500,00$         500,00$       500,00$       500,00$       8.000,00$        
-$                
3.000,00$         3.000,00$    3.000,00$        
-$                
99.300,00$       -$                
-$                
1.000,00$         1.000,00$    1.000,00$        
-$                
24.000,00$       4.800,00$    4.800,00$     4.800,00$     4.800,00$     4.800,00$         24.000,00$       
-$                
600,00$           600,00$         600,00$           
  -$                
3.500,00$         3.500,00$    3.500,00$        
-$                
3.000,00$         3.000,00$    3.000,00$        
-$                
800,00$           800,00$         800,00$           
-$                
5.000,00$         5.000,00$    5.000,00$        
-$                
61.400,00$       12.280,00$   2.456,00$    2.456,00$    2.456,00$    2.456,00$    2.456,00$      2.456,00$      2.456,00$      2.456,00$      2.456,00$      2.456,00$      2.456,00$    2.456,00$    2.456,00$    2.456,00$    2.456,00$    2.456,00$    2.456,00$     2.456,00$     2.456,00$     2.456,00$         61.400,00$       
-$                
TOTAL INDIRECTOS 311.920,00$     
ACUMULADO MENSUAL -$              16.280,00$   18.253,50$   13.253,50$   13.253,50$   14.253,50$   13.253,50$    14.353,50$    13.753,50$    14.553,50$    13.753,50$    13.753,50$    13.753,50$   20.253,50$   13.753,50$   13.253,50$   18.253,50$   18.053,50$   12.566,00$   12.566,00$   12.566,00$   12.566,00$       2.810,00$         2.810,00$         311.920,00$     
% MENSUAL 0,00% 5,22% 5,85% 4,25% 4,25% 4,57% 4,25% 4,60% 4,41% 4,67% 4,41% 4,41% 4,41% 6,49% 4,41% 4,25% 5,85% 5,79% 4,03% 4,03% 4,03% 4,03% 0,90% 0,90% 100%
265.000,00$     
265.000,00$  
100%
1.661.896,34$  
TOTAL ACUMULADO 265.000,00$  26.717,50$   77.180,10$   53.380,10$   38.420,10$   56.295,10$   72.675,10$    132.107,00$  153.940,66$  137.624,25$  124.279,25$  121.445,91$  79.701,51$   80.501,51$   45.057,85$   46.582,60$   51.235,25$   43.868,58$   12.566,00$   12.566,00$   12.566,00$   12.566,00$       2.810,00$         2.810,00$         1.661.896,34$  
% MENSUAL 15,95% 1,61% 4,64% 3,21% 2,31% 3,39% 4,37% 7,95% 9,26% 8,28% 7,48% 7,31% 4,80% 4,84% 2,71% 2,80% 3,08% 2,64% 0,76% 0,76% 0,76% 0,76% 0,17% 0,17% 100,00%
PLANIFICACION
ESTRUCTURA
MUROS DE CONTENCION
CIMENTACION
NIVEL PB
SALA COMUNAL/ TAPA G
CUARTO DE MAQUINAS
TRABAJOS PRELIMINARES
COMISION Y VENTAS 3,5%
PUBLICIDAD
ADMINISTRATIVOS
NIVEL 5
NIVEL 6
PINTURA
VENTANERIA
CARPINTERIA
PISO FLOTANTE
ASCENSOR
INSTALACIONES
ACABADOS INTERIORES
CERAMICA
PIEZAS SANITARIAS
GYPSUM
IMP. PREDIAL
ZUAE 2 PISOS
ADMINISTRACION EDF.
COSTO TOTAL
LEGALIZACION PROP. HORIZONTAL
DECLARATORIA PROP. HORIZONTAL
HIPOTECAS
TASAS E IMPUESTOS
SEGURIDAD INDUSTRIAL
COSTOS DIRECTOS
TERRENO
BOMBEROS
PLUSVALIA
PATENTE
OTROS
ACABADOS EXTERIORES
COSTOS INDIRECTOS
CUIDADOR 
GERENCIA DE PROYECTOS
DIRECCION TECNICA
NIVEL 1
NIVEL 2
NIVEL 3
NIVEL 4
TRABAJOS DE ALBAÑILERIA
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6.6 Total Gastos Acumulados 
 
GRÁFICO 60: Total Gastos Acumulados 
FUENTE: Presupuesto Proyecto Torreyana Sevilla Arqs. Ago/2014 
AUTOR: Andrés Sevilla P. Ago/2014 
 
En el gráfico 59 se observa la repartición de los costos directos e indirectos. Los costos directos se reparten de una forma secuencial con una duración de 17 meses, mientras que los costos 
indirectos se reparten de forma constante durante casi toda la vida del proyecto. 
En el gráfico 60 se puede apreciar los costos en el tiempo de duración del proyecto expresados en MILES de USD y la incidencia de estos en cada mes. Los meses más críticos son a la compra 
del terreno (mes 0) y en la mitad de la ejecución del proyecto (mes 7,8,9,10,11).  
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6.7 Conclusiones 
 
 
GRÁFICO 61: Resumen Costos 
FUENTE: Presupuesto Proyecto Torreyana Sevilla Arqs. Ago/2014 
AUTOR: Andrés Sevilla P. Ago/2014 
 
Se cumplió con los objetivos establecidos al encontrar todos los datos 
solicitados y necesarios para poder ser utilizados en el análisis financiero. 
Los costos en sus porcentajes y valores expresados en el cuadro, van acorde 
al sector y target seleccionado.  
TOTAL DIRECTOS 1.084.976$       65%
TOTAL INDIRECTOS 311.920$          19%
TERRENO 265.000$          16%
TOTAL COSTOS 1.661.896$       100%
RESUMEN
COSTO PROMEDIO POR m2 ÚTIL EN USD 1.063$             
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7 CAPÍTULO VI – ESTRATEGIA COMERCIAL 
7.1 Objetivos 
 Desarrollar la estrategia de precios, promoción y ventas del proyecto 
Edificio Torreyana 
7.2 Introducción 
El conocer y desarrollar adecuadamente una estrategia comercial, viene siendo 
tan importante como el manejo de costos y un correcto análisis financiero, ya 
que dependen entre sí para que el proyecto sea exitoso.  
7.3 Metodología 
Sevilla Arquitectos se caracteriza por realizar proyectos innovadores, con 
materiales de excelente calidad y mucho énfasis en su diseño y confort interior, 
a precios y financiamientos accequibles de gran competencia en el mercado. 
Previamente, en el estudio de mercado realizado se estableció un precio que 
se espera sea líder en el mercado y que de acuerdo al cronograma de ventas, 
permita que el proyecto se desarrolle y finalice con éxito. 
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7.4 Promotores 
 
GRÁFICO 62: Logo Sevilla Arquitectos 
FUENTE: Sevilla Arquitectos 
AUTOR: Andrés Sevilla P. Dic/2012 
Sevilla Arquitectos es una empresa en proceso de constitución y crecimiento, 
formada principalmente por el Arquitecto Richard Sevilla con más de 27 años 
de experiencia en el campo de la construcción y más de 15 proyectos 
inmobiliarios exitosos y varias contrataciones para adecuaciones y 
remodelaciones de renombradas empresas (American Airlines, Pasteurizadora 
Quito, TANASA, Longport).  
La empresa familiar está formada por un equipo de numerosos 
profesionales,no solo de la construcción,  sino también especializados en 
diferentes campos complementarios, permitiendo así tener un control y manejo 
muy completo de cada uno de sus proyectos así garantizando una 
administración ética de recursos recibidos y servicios prestados. 
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7.5 Perfil del Cliente 
El proyecto está dirigido a particulares o familias de medianos y medio altos 
recursos que deseen vivir en un sector al centro-norte de Quito, residencial, 
seguro, confortable y de excelente ubicación gracias a la cercanía que tiene 
con diversos servicios como educación, centros  comerciales, instituciones 
públicas, parques, etc., así como, próximamente, a la parada norte del nuevo 
Metro de Quito, siendo esta un acelerador de crecimiento urbano y financiero a 
sus alrededores permitiendo a su vez que las edificaciones cercanas crezcan 
en plusvalía. 
7.6 Producto 
7.6.1 Nombre 
 
GRÁFICO 63: Logo Edf. Torreyana 
FUENTE: Sevilla Arquitectos Jul/2014 
AUTOR: Andrés Sevilla May/2014 
Se escogió el nombre “Torreyana” para este proyecto ya que al encontrarse 
ubicado en el sector de “Los Pinos” este espécimen de Pino (Torreyana o Pino 
de Torrey10
                                            
10Pinus torreyana, el pino de Torrey, también llamado "Del Mar pine" y "soledad pine," es un 
) es uno de los más raros, escasos y únicos, tratando de reflejar 
estas características como elementos favorables al proyecto. 
pino de copa ancha y abierta que se desarrolla hasta alcanzar de 8 a 15 m de altura, sus hojas 
son agujas (punteros) de 20 a 35 cm de longitud en grupos de cinco. Los conos son resistentes 
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7.7 Análisis FODA 
 
GRÁFICO 64: Análisis FODA 
FUENTE: Sevilla Arquitectos 
AUTOR: Andrés Sevilla Jul/2014 
 
El análisis FODA nos permite visualizar nuestras Fortalezas, Oportunidades, 
Debilidades, y Amenazas para con esto poder aprovechar las favorables y 
buscar estrategias para prevenir las desfavorables. 
  
                                                                                                                                
y pesados, normalmente de 8 a 15 cm de longitud por anchura, y contienen grandes piñones 
comestibles cubiertos de cáscara muy dura.(Wikipedia, 2014) 
FORTALEZAS OPORTUNIDADES DEBILIDADES AMENAZAS
Excelente Ubicación en calle Posicionar la marca en un sector Poco posicionamiento de marca Competencia ataque nuevo
muy transitada a horas pico. nuevo. (empresa en consolidación) sector
Cercano a servicios de educación Establecer vínculos para futuros Tiempo excesivo en financiación Desfinanciación por pocas ventas
transporte, entretenimiento, etc. proyectos en el sector bancaria o demora en prestamo bancario
Escasa competencia en el sector Precursores en incrementar el Dependientes de ventas para Posibilidad de que los precios
mercado inmobiliario del sector avanzar a paso acelerado sean muy altos para nuevo sector
Excelentes acabados a buenos Reestructuración de procesos Parqueaderos limitados
precios y manejo gerencial
ANALISIS FODA PROYECTO TORREYANA
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7.7.1 Distribución 
 
GRÁFICO 65: Distribución Edf. Torreyana 
FUENTE: Presupuesto Proyecto Torreyana Sevilla Arqs. Ago/2014 
AUTOR: Andrés Sevilla P. Ago/2014 
Se puede apreciar una buena diversificación de tipologías de viviendas, las 
cuales serán atractivas a los diferentes sectores del target escogido. 
Los precios de las viviendas dependerán del área y del piso donde se 
encuentren ubicadas ya que a menor metraje y mayor altura el precio tiende a 
ser más alto. 
Todos los departamentos cuentan con al menos 1 parqueadero y 1 bodega.  
AREA NO VEND AREA VEND AREA TOTAL PARQ. BODEGA 1 DORM 2 DORM 3 DOMR SALA COM.
SUBSUELO 613,9 613,90 22 15
PB 409,33 204,57 613,90 3 1 3
PISO 1 30,88 271,87 302,75 1 1 1
PISO 2 30,88 271,84 302,72 0,5 2
PISO 3 30,88 271,84 302,72 0,5 2
PISO 4 30,88 271,84 302,72 0,5 2
PISO 5 30,88 271,84 302,72 0,5 2
TERRAZA 302,72 302,72 1
SUBTOTAL 1480,35 1563,8 3044,15 25 16 4 3 9 1
TOTAL m2 1480,35 1563,8 3044,15 25 16 1
49% 51% 100%
M2 UNIDADES
EDIFICIO TORREYANA
16
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7.8 Estrategia de Marketing 
Todo proyecto es necesario promocionarlo de la mejor manera para que tanto 
las ventas como el posicionamiento de la marca crezcan. Es por eso que 
asignado el presupuesto para la promoción en el capítulo de costos, este se 
distribuirá en los siguientes medios: 
 
7.9 Estrategia de Precios 
De acuerdo a los análisis realizados en el estudio de mercado, se llegó a la 
conclusión e mantener un precio promedio de USD$1390 el m2. Para este 
proyecto se tendrá en cuenta en la variación de precios, el nivel de altura, el 
tamaño y la ubicación que tendrá el departamento, con varianzas de alrededor 
de USD$25 en base al criterio del promotor. El financiamiento al cliente será de 
la siguiente forma:  
► 10% a la reserva del inmueble 
► 30% en cuotas hasta la finalización del producto 
► 60% a contra entrega mediante crédito bancario 
El Proyecto tendrá una duración TOTAL de 23 meses donde se espera vender 
mínimo 1 departamento por mes a partir del primer mes y en algunos casos 2  
unidades mensuales como se muestra en el cronograma de ventas.  
ANUNCIOS WEB Y 
REDES SOCIALES
VALLA 
PUBLICITARIA
PRENSA ESCRITA Y 
REVISTAS FERIAS
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GRÁFICO 66: Cuadro de Precios 
FUENTE: Presupuesto Proyecto Torreyana Sevilla Arqs. Ago/2014 
AUTOR: Andrés Sevilla P. Ago/2014 
BALC/TERR
Piso Código m2 Totales m2 Util Precio/m2 Subtotal Unidad Precio/u Total # m2 Precio/u m2 Total
Total/m2 
Util
D101 141,87 60,12  $    1.300,00  $         78.156,00 1  $    7.000,00  $       7.000,00 B2 2,36 INCLUIDO 79,39  $       85.156,00  $   1.416,43 
D102 64,14 59,31 1.275,00$    $         75.620,25 1  $    7.000,00  $       7.000,00 B15 4,83 INCLUIDO  $       82.620,25  $   1.393,02 
D203 90,41 85,97 1.275,00$    $      109.611,75 1  $    7.000,00  $       7.000,00 B10 4,44 INCLUIDO  $     116.611,75  $   1.356,42 
D304 124,34 116,93 1.250,00$    $      146.162,50 2  $    7.000,00  $     14.000,00 B6 2,48 INCLUIDO 4,93  $     160.162,50  $   1.369,73 
D205 94,57 90,13 1.275,00$    $      114.915,75 1  $    7.000,00  $       7.000,00 B11 4,44 INCLUIDO  $     121.915,75  $   1.352,67 
D106 69,53 65,23 1.300,00$    $         84.799,00 1  $    7.000,00  $       7.000,00 B12 4,3 INCLUIDO  $       91.799,00  $   1.407,31 
D307 124,9 116,93 1.250,00$    $      146.162,50 2  $    7.000,00  $     14.000,00 B5 3,04 INCLUIDO 4,93  $     160.162,50  $   1.369,73 
D208 / P3 102,7 98,4 1.275,00$    $      125.460,00 1  $    7.000,00  $       7.000,00 B13 4,3 INCLUIDO  $     132.460,00  $   1.346,14 
D309 108,34 105,94 1.225,00$    $      129.776,50 2  $    7.000,00  $     14.000,00 B7 2,4 INCLUIDO  $     143.776,50  $   1.357,15 
D310 124,99 116,93 1.275,00$    $      149.085,75 2  $    7.000,00  $     14.000,00 B1 3,13 INCLUIDO 4,93  $     163.085,75  $   1.394,73 
D311 109,12 105,94 1.250,00$    $      132.425,00 2  $    7.000,00  $     14.000,00 B8 3,18 INCLUIDO  $     146.425,00  $   1.382,15 
D312 124,92 116,93 1.300,00$    $      152.009,00 2  $    7.000,00  $     14.000,00 B4 3,06 INCLUIDO 4,93  $     166.009,00  $   1.419,73 
D213 / P5 102,95 98,4 1.325,00$    $      130.380,00 1  $    7.000,00  $       7.000,00 B14 4,55 INCLUIDO  $     137.380,00  $   1.396,14 
D314 109,02 105,94 1.275,00$    $      135.073,50 2  $    7.000,00  $     14.000,00 B3 3,08 INCLUIDO  $     149.073,50  $   1.407,15 
D315 125,69 116,93 1.325,00$    $      154.932,25 2  $    7.000,00  $     14.000,00 B9 3,83 INCLUIDO 4,93  $     168.932,25  $   1.444,73 
D316 110,46 105,94 1.300,00$    $      137.722,00 2  $    7.000,00  $     14.000,00 B16 4,52 INCLUIDO  $     151.722,00  $   1.432,15 
TOTAL 1565,97 2.002.291,75$  25 175.000,00$   $ 2.177.291,75 
PB
CUADRO DE PRECIOS
DATOS GENERALES DEPARTMENTOS ESTACIONAMIENTOS BODEGAS TOTALES
PISO 1
PISO 2
PISO 3
PISO 4
PISO 5
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7.10 Cronograma de Ventas 
 
GRÁFICO 67: Cronograma de Ventas 
FUENTE: Presupuesto Proyecto Torreyana Sevilla Arqs. Ago/2014 
AUTOR: Andrés Sevilla P. Ago/2014 
Se espera empezar con las ventas desde el mes 3, con una venta mensual hasta el mes 15 siendo esta la última venta, solo en los meses 10,11,12,13 y 14 se estima vender 2 unidades. En el mes 
17  se recogerá el 30% de todas las cuotas de las ventas y en el mes 21 el 60% de la totalidad de los préstamos realizados por el BIESS o por cualquier otra institución financiera. 
 
Código m2 m2 Util Precio/m2 Esta. Precio Total MES 0 MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 MES 9 MES 10 MES 11 MES 12 MES 13 MES 14 MES 15 MES 16 MES 17 MES 18 MES 19 MES 20 MES 21 MES 22 MES 23 TOTAL
D101 141,87  $       60,12  $              1.300  $         1  $                 85.156 8.516$    1.597$     1.597$      1.597$        1.597$        1.597$       1.597$       1.597$       1.597$        1.597$        1.597$       1.597$       1.597$       1.597$       1.597$       1.597$       1.597$           17.031$         17.031$         17.031$             85.156$                   
D102 64,14  $       59,31  $              1.275  $         1  $                 82.620 8.262$     1.652$      1.652$        1.652$        1.652$       1.652$       1.652$       1.652$        1.652$        1.652$       1.652$       1.652$       1.652$       1.652$       1.652$       1.652$           16.524$         16.524$         16.524$             82.620$                   
D203 90,41  $       85,97  $              1.275  $         1  $              116.612 11.661$    2.499$        2.499$        2.499$       2.499$       2.499$       2.499$        2.499$        2.499$       2.499$       2.499$       2.499$       2.499$       2.499$       2.499$           23.322$         23.322$         23.322$             116.612$                 
D304 124,34  $    116,93  $              1.250  $         2  $              160.163 16.016$      3.696$        3.696$       3.696$       3.696$       3.696$        3.696$        3.696$       3.696$       3.696$       3.696$       3.696$       3.696$       3.696$           32.033$         32.033$         32.033$             160.163$                 
D205 94,57  $       90,13  $              1.275  $         1  $              121.916 12.192$      2.813$        2.813$       2.813$       2.813$       2.813$        2.813$        2.813$       2.813$       2.813$       2.813$       2.813$       2.813$       2.813$           24.383$         24.383$         24.383$             121.916$                 
D106 69,53  $       65,23  $              1.300  $         1  $                 91.799 9.180$        2.295$       2.295$       2.295$       2.295$        2.295$        2.295$       2.295$       2.295$       2.295$       2.295$       2.295$       2.295$           18.360$         18.360$         18.360$             91.799$                   
D307 124,9  $    116,93  $              1.250  $         2  $              160.163 16.016$      4.004$       4.004$       4.004$       4.004$        4.004$        4.004$       4.004$       4.004$       4.004$       4.004$       4.004$       4.004$           32.033$         32.033$         32.033$             160.163$                 
D208 / P3 102,7  $       98,40  $              1.275  $         1  $              132.460 13.246$     3.613$       3.613$       3.613$        3.613$        3.613$       3.613$       3.613$       3.613$       3.613$       3.613$       3.613$           26.492$         26.492$         26.492$             132.460$                 
D309 108,34  $    105,94  $              1.225  $         2  $              143.777 14.378$     3.921$       3.921$       3.921$        3.921$        3.921$       3.921$       3.921$       3.921$       3.921$       3.921$       3.921$           28.755$         28.755$         28.755$             143.777$                 
D310 124,99  $    116,93  $              1.275  $         2  $              163.086 16.309$     4.893$       4.893$        4.893$        4.893$       4.893$       4.893$       4.893$       4.893$       4.893$       4.893$           32.617$         32.617$         32.617$             163.086$                 
D311 109,12  $    105,94  $              1.250  $         2  $              146.425 14.643$     4.393$       4.393$        4.393$        4.393$       4.393$       4.393$       4.393$       4.393$       4.393$       4.393$           29.285$         29.285$         29.285$             146.425$                 
D312 124,92  $    116,93  $              1.300  $         2  $              166.009 16.601$     5.534$        5.534$        5.534$       5.534$       5.534$       5.534$       5.534$       5.534$       5.534$           33.202$         33.202$         33.202$             166.009$                 
D213 / P5 102,95  $       98,40  $              1.325  $         1  $              137.380 13.738$     4.579$        4.579$        4.579$       4.579$       4.579$       4.579$       4.579$       4.579$       4.579$           27.476$         27.476$         27.476$             137.380$                 
D314 109,02  $    105,94  $              1.275  $         2  $              149.074 14.907$      5.590$        5.590$       5.590$       5.590$       5.590$       5.590$       5.590$       5.590$           29.815$         29.815$         29.815$             149.074$                 
D315 125,69  $    116,93  $              1.325  $         2  $              168.932 16.893$      6.335$        6.335$       6.335$       6.335$       6.335$       6.335$       6.335$       6.335$           33.786$         33.786$         33.786$             168.932$                 
D316 110,46  $    105,94  $              1.300  $         2  $              151.722 15.172$      6.502$       6.502$       6.502$       6.502$       6.502$       6.502$       6.502$           30.344$         30.344$         30.344$             151.722$                 
-$     8.516$    9.859$     14.910$    33.956$      37.454$      46.180$     57.041$     65.714$     77.289$      72.586$      63.916$     63.916$     63.916$     63.916$     63.916$     63.916$     63.916$        -$        -$     -$        435.458$      435.458$      435.458$           2.177.292$             
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7.11 Conclusiones 
 El posicionamiento de la empresa dependerá mucho del correcto manejo 
publicitario que se dé junto al proyecto, ya que es una zona donde no 
existe mayor competencia y se puede aprovechar este nicho de 
mercado además de tener un producto de excelente calidad y precios 
competitivos de los sectores no permeables11
 Se debe aprovechar las oportunidades que presenta el proyecto para 
tener una mayor ganancia y crecer en el mercado inmobiliario como una 
nueva empresa. 
. 
 No se puede descuidar la parte financiera ya que el análisis de 
sensibilidad que se haga en esta nos podría exigir manejar de diferente 
manera los costos y las estrategias de comercialización. 
 
  
                                            
11 El sector permeable se encuentra a una distancia de 1.5km a la redonda. El sector del 
Bosque se encuentra a 2km. 
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8 CAPÍTULO VII – ANÁLISIS FINANCIERO 
8.1 Objetivos 
 Realizar el estudio financiero del proyecto Torreyana para de acuerdo a 
los resultados expresados por el VAN12 y el TIR13
8.2 Metodología 
 y los respectivos 
análisis de sensibilidad, concluir si el proyecto es viable o no. 
El análisis se realizará en base a los conocimientos adquiridos en el M.D.I., 
impartidos y expuestos por el profesor Federico Eliscovich en la catedra 
llamada “Formulación y Evaluación de Proyectos de Inversión Inmobiliaria”, 
donde se estudiaran todos los escenarios necesarios para obtener los 
resultados programados.  
                                            
12VAN: El valor actual neto (net present value NPV) expresa la diferencia entre el valor 
actualizado de los ingresos y egresos derivados de una inversión. Está asociado a una tasa de 
descuento. 
13TIR: La tasa interna de retorno o tasa interna de rentabilidad TIR de una inversión es la tasa 
de descuento con la que el valor actual neto VAN es igual a cero. 
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8.3 Criterios Generales 
Es importante conocer los siguientes parámetros expuestos en el curso para 
poder evaluar correctamente los resultados del proyecto: 
La viabilidad de un proyecto estará afectada por los resultados del VAN: 
 
GRÁFICO 68: Criterios Generlaes (VAN) 
FUENTE: Federico Eliscovich Jul/2014 
AUTOR: Andrés Sevilla P. Ago/2014 
El principal indicador de factibilidad para este proyecto será el VAN, por lo tanto 
es de suma importancia tener en claro que solo los valores mayores a 0 (cero) 
en el resultado del VAN darán como resultado un proyecto viable. 
En lo que se refiere al TIR, el proyecto será aceptable si es SUPERIOR al 
rendimiento requerido. 
 
  
VAN
MAYOR A
0
VAN
IGUAL A
0
VAN
MENOR A
0
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8.4 Análisis Estático 
 
GRÁFICO 69: Análisis Estático 
FUENTE: Presupuesto Proyecto Torreyana Sevilla Arqs. Ago/2014 
AUTOR: Andrés Sevilla P. Ago/2014 
En el cuadro de análisis estático nos permite observar los datos del proyecto de 
una forma general y rápida, y  a su vez obtener la rentabilidad del proyecto en 
base a la utilidad. 
Hay que tomar en cuenta que el proyecto está planificado para llevarse a cabo 
durante 23 meses, la rentabilidad y la rentabilidad del promotor mostrada es 
sobre los 23 meses. 
8.5 Análisis Dinámico 
Al igual que el anterior, este busca la rentabilidad del proyecto pero con la 
diferencia de que aquí se toma en cuenta una tasa de descuento diferente a la 
que se usa en un análisis sin apalancamiento. Para esto será necesario 
calcular y usar una tasa de descuento ponderada. 
COSTO TOTAL 1.661.896,34$  
INGRESOS POR VENTAS 2.177.291,75$  
CAPITAL PROPIO 676.400,00$      
UTILIDAD 515.395,41$      
MARGEN 24%
RENTABILIDAD 31%
RENTA. DEL PROMOTOR 76%
ANALISIS ESTÁTICO
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8.5.1 Tasa de Descuento 
La tasa de descuento es un factor de suma importancia en el análisis 
financiero, ya que esta significa el costo de oportunidad del dinero a invertirse. 
Esta tasa de descuento se usará para calcular el Valor Actua Neto (VAN). 
El método para calcular la tasa de descuento referencial para este proyecto 
será la del CAPM, la cual servirá de base para establecer la tasa de descuento 
a usarse finalmente en el análisis financiero. 
8.5.1.1 Método CAPM 
El método CAPM sirve para calcular la tasa de descuento o rendimiento 
esperado, en base al rendimiento y riesgos existentes, por lo cual se utilizan las 
siguientes variables: 
re = rf + (Rm-rf)β+ EMBI 
CAPM= Tasa libre de Riesgo + (Rendimiento de Mercado – Tasa Libre de 
Riesgo)* Beta Inmobiliario EEUU + Riesgo País Ecuador. 
 
GRÁFICO 70: CAPM 
FUENTE: Federico Eliscovich “Formulación y Evaluación de Proyectos deInversión Inmobiliaria” Jun/2014 
AUTOR: Andrés Sevilla P. Ago/2014 
rf (a 5 años) 1,55%
Rm 15,68%
β 1,12
EMBI 4,09%
re 21,47%
CAPM
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La tasa de descuento conseguida mediante el método CAPM es de 21,47% la 
cual sirve de base para establecer la tasa de descuento con la que se trabajará 
en el proyecto Torreyana. 
8.5.1.2 Tasa de Descuento Para Proyecto Torreyana 
Teniendo en cuenta la tasa de descuento que se consiguió mediante el método 
CAPM, y en base a la amplia experiencia de los constructores se establece 
trabajar con la siguiente tasa de descuento: 
 
8.5.2 Tasa de Descuento Ponderada 
Para efectos de poder analizar la viabilidad del proyecto con un 
apalancamiento financiero, es necesario tener en cuenta una tasa de 
descuento poderada la cual incidirá de la combinación de factores como el 
CAPM, la tasa de interés bancaria y el monto de dinero a solicitarse: 
 
El monto del crédito a solicitar será analizado dependiendo del capital que el 
promotor pretenda disponer para la construcción del proyecto y del costo total 
del este. 
  
23%
TASA DE DESCUENTO 
TORREYANA
TASA DE INTERÉS BCO. 
PICHINCHA
9,74%
TASA DE DESCUENTO 
PONDERADA
15,0%
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8.6 Flujo de Caja Acumulado No Apalancado 
 
GRÁFICO 71: Flujo de Caja Acumulado 
FUENTE: Andrés Sevilla P. Ago/2014 
AUTOR: Andrés Sevilla P. Ago/2014 
 
Aquí se puede observar claramente que los egresos sobrepasan a los ingresos 
durante toda la vida del proyecto hasta llegar al último mes donde finalmente 
los ingresos de los créditos bancarios se ven reflejados. También podemos ver 
la que el mes más crítico es el mes 14 donde la inversión máxima es de 
$804.016 siendo este ya un referente para el monto a financiarse. 
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8.7 Flujo de Caja Acumulado Apalancado 
 
 
GRÁFICO 72: Flujo de Caja Acumulado Apalancado 
FUENTE: Andrés Sevilla P. Ago/2014 
AUTOR: Andrés Sevilla P. Ago/2014 
Gracias a al crédito obtenido en el mes 8, se puede observar que los ingreses 
cubren totalmente a los egresos. En el mes 23 ingresan los créditos bancarios 
de las ventas permitiendo solventar la deuda bancaria requerida y dejando la 
utilidad estimada.  
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8.8 Análisis del VAN y TIR 
 
GRÁFICO 73: Análisis VAN y TIR 
FUENTE: Andrés Sevilla P. Ago/2014 
AUTOR: Andrés Sevilla P. Ago/2014 
Como se puede apreciar, el VAN y TIR son mucho mayores cuando se los 
calcula teniendo en cuenta un apalancamiento financiero. En el Caso del VAN 
APALANCADO se utilizó los siguientes datos para el crédito: 
 
GRÁFICO 74: Datos Para Crédito (VAN Apalancado) 
FUENTE: Andrés Sevilla P. Ago/2014 
AUTOR: Andrés Sevilla P. Ago/2014 
La tasa de descuento ponderada para el análisis del van apalancado es del 
12.67%, mucho menor a la tasa CAPM ya que el costo de oportunidad del 
crédito es menor al del promotor. 
MENSUAL ANUAL MENSUAL ANUAL
3% 41% 7% 115%
164.921,00$             
TIR TIR
300.939,70$                
VAN NO APALANCADO VAN APALANCADO
DATOS VALORES
COSTO TOTAL $1.661.896
FINANCIAMIENTO 60%
PRESTAMO BANCARIO $997.138
CAPITAL PROPIO $664.759
PREVENTAS $0,00
INTERES BANCARIO 9,74%
DATOS PARA CREDITO
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8.9 Análisis de Sensibilidad 
Es importante realizar un estudio de sensibilidad para conocer cómo reaccionará nuestro proyecto ante ciertos cambios probables 
en las variables de costo y precio. 
 
GRÁFICO 75: Sensibilidad Incremento de Costos y Disminución de Precios de Venta 
FUENTE: Andrés Sevilla P. Ago/2014 
AUTOR: Andrés Sevilla P. Ago/2014 
El Proyecto es capaz de soportar un incremento de costos de hasta el 12% y una disminución de precios de hasta el 11% por 
separado, mas allá de esto el proyecto deja de ser viable. 
$ 300.939,70 1% 2% 3% 4% 5% 6% 7% 8% 9% 10% 11% 12% 13% 14% 15% 16,00% 17% 18%
0% 277.169$             253.399$              229.629$                205.859$                182.089$              158.319$                  134.548$                       110.778$                         87.008$                  63.238$                   39.468$                    15.697$                   (8.073)$                     (31.843)$                   (55.613)$                  (79.383)$                  (103.154)$               (126.924)$               
$ 300.939,70 -1% -2% -3% -4% -5% -6% -7% -8% -9% -10% -11% -12% -13,0% -14% -15% -16,00% -17% -18%
0% $ 274.160 $ 247.381 $ 220.601 $ 193.821 $ 167.042 $ 140.262 $ 113.483 $ 86.703 $ 59.923 $ 33.144 $ 6.364 -$ 20.415 -$ 47.195 -$ 73.975 -$ 100.754 -$ 127.534 -$ 154.313 -$ 181.093
VAN
SENSIBILIDAD DISMINUCION DE PRECIOS
VARIACIÓN % PRECIOS
VAN
SENSIBILIDAD INCREMENTO DE COSTOS
VARIACIÓN % COSTOS
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8.10 Escenarios: Precio vs. Costos 
 
GRÁFICO 76: Escenario Precio vs Costo 
FUENTE: Andrés Sevilla P. Ago/2014 
AUTOR: Andrés Sevilla P. Ago/2014 
En este cuadro se aprecia la sensibilidad que tiene el proyecto ante los diferentes cambios en conjunto que pueden existir con las 
variables precio vs costos, demostrando que el proyecto es medianamente sensible a las afectaciones de estas variables. El 
escenario máximo tolerable posible vendría a ser una reducción de precios del 10% y una subida de costos del 12% 
conjuntamente, mayor a esto, el proyecto viene a no ser viable. 
 
V A N $ 300.940 0% -2% -4% -6% -8% -10% -12% -14% -16% -18% -20%
0% $ 300.940 $ 247.381 $ 193.821 $ 140.262 $ 86.703 $ 33.144 -$ 20.415 -$ 73.975 -$ 127.534 -$ 181.093 -$ 234.652
2% $ 253.399 $ 199.840 $ 146.281 $ 92.722 $ 39.163 -$ 14.397 -$ 67.956 -$ 121.515 -$ 175.074 -$ 228.633 -$ 282.193
4% $ 205.859 $ 152.300 $ 98.741 $ 45.181 -$ 8.378 -$ 61.937 -$ 115.496 -$ 169.055 -$ 222.615 -$ 276.174 -$ 329.733
6% $ 158.319 $ 104.759 $ 51.200 -$ 2.359 -$ 55.918 -$ 109.477 -$ 163.037 -$ 216.596 -$ 270.155 -$ 323.714 -$ 377.273
8% $ 110.778 $ 57.219 $ 3.660 -$ 49.899 -$ 103.459 -$ 157.018 -$ 210.577 -$ 264.136 -$ 317.695 -$ 371.255 -$ 424.814
10% $ 63.238 $ 9.679 -$ 43.881 -$ 97.440 -$ 150.999 -$ 204.558 -$ 258.117 -$ 311.677 -$ 365.236 -$ 418.795 -$ 472.354
12% $ 15.697 -$ 37.862 -$ 91.421 -$ 144.980 -$ 198.539 -$ 252.099 -$ 305.658 -$ 359.217 -$ 412.776 -$ 466.335 -$ 519.895
14% -$ 31.843 -$ 85.402 -$ 138.961 -$ 192.521 -$ 246.080 -$ 299.639 -$ 353.198 -$ 406.757 -$ 460.317 -$ 513.876 -$ 567.435
16% -$ 79.383 -$ 132.943 -$ 186.502 -$ 240.061 -$ 293.620 -$ 347.179 -$ 400.739 -$ 454.298 -$ 507.857 -$ 561.416 -$ 614.975
18% -$ 126.924 -$ 180.483 -$ 234.042 -$ 287.601 -$ 341.161 -$ 394.720 -$ 448.279 -$ 501.838 -$ 555.397 -$ 608.957 -$ 662.516
20% -$ 174.464 -$ 228.023 -$ 281.583 -$ 335.142 -$ 388.701 -$ 442.260 -$ 495.819 -$ 549.379 -$ 602.938 -$ 656.497 -$ 710.056
SENSIBILIDAD POR ESCENARIO REDUCCIÓN DE PRECIOS
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8.11 Conclusiones 
 Tanto el VAN como el TIR son positivos en ambos casos del modelo de 
negocio pero al incluir el apalancamiento estos valores son mayores que 
sin apalancamiento. 
 A más riesgo, más rentabilidad. Se debe tratar de ser bastante 
prudentes y saber diversificar el riesgo al momento de invertir capital 
ajeno a cambio del nuestro. 
 El proyecto es medianamente sensible a los cambios de precios y 
costos. Hay que ser muy cuidadosos en hacer prevalecer o reducir el 
presupuesto inicial y si es posible, realizar un buen estudio de mercado 
para mantenerse con los precios decididos y no bajarlos durante la 
venta. 
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9 CAPITULO IX – MARCO LEGAL 
Sevilla Arquitectos, como todas las empresas en el Ecuador, está sujeta a la 
jurisdicción del Estado Ecuatoriano. Siendo una empresa familiar en proceso y 
gestionando su actividad económica bajo el nombre y figura de persona natural 
de Richard Sevilla Arquitecto, no se atiene a ciertas exigencias que están 
sujetas otras empresas constructoras. A continuación el detalle de las 
exigencias legales a las cuales Sevilla Arquitectos tiene la obligación de cumplir  
y se encuentra ya en proceso. 
Las principales autoridades competentes para la documentación legal de todos 
los requisitos necesarios en cada uno de los procesos, vienen siendo desde los 
abogados encargados de los asuntos legales de la empresa, pasando por las 
Instituciones Públicas como son la entidad colaboradora CAE-P14
                                            
14 CAE-P: Colegio de Arquitectos del Ecuador - Pichincha 
, el Municipio 
de Quito, la administración técnica del Cuerpo de Bomberos de Quito, el SUIA 
y Ministerio de Medio ambiente, SRI, IESS, entre otras de donde se obtuvo 
toda la información necesaria para el desarrollo de este capítulo. Todos ellos 
exigen varias normas y documentos técnicos que avalan la factibilidad y 
seguridad del proyecto. 
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9.1 Fase de Inicio 
En esta fase se realizan los documentos que permiten al patrocinador legalizar 
sus propiedades y al constructor poder empezar la parte legal de la etapa de 
planificación del proyecto, los cuales se obtendrán de la siguiente forma: 
 
GRÁFICO 77: Requisitos Fase de Inicio 
FUENTE: Sevilla Arquitectos 2014 
AUTOR: Andrés Sevilla 2014 
 
Todos estos documentos pueden ser tramitados por el departamento legal de 
cada empresa y la colaboración de notarías publicas y la entidad Municipal del 
DMQ. 
  
Escritura de Compra y Venta
Registro de la Propiedad
Pago del Impuesto Predial
Actualización de IRM
Obtención y Pago del ZUAE
BUSSINESS PLAN EDF. TORREYANAP126 
 
ARQ. ANDRÉS SEVILLA PABÓN M.D.I. 2014 
9.2 Fase de Planificación 
La fase de planificación empieza inclusive antes de tener adquiridos los 
documentos anteriormente nombrados pero los únicos habilitantes legales para 
poder empezar la ejecución y que son entregados inicialmente al Colegio de 
Arquitectos para su aprobación y posteriormente al Municipio de Quito para la 
autorización de ejecución de la obra son los siguientes: 
 
GRÁFICO 78: Requisitos Fase de Panifficación 
FUENTE: Sevilla Arquitectos 2014 
AUTOR: Andrés Sevilla 2014 
 
Debido a la alta oferta y demanda de proyectos arquitectónicos en la ciudad de 
Quito, estos trámites en su mayoría de veces tardan de 3 a 6 meses. 
Aprobación de Proyecto Arquitectónico
Aprobación de Ingenierias y Bomberos
Calificación SUIA y Certificación
BUSSINESS PLAN EDF. TORREYANAP127 
 
ARQ. ANDRÉS SEVILLA PABÓN M.D.I. 2014 
9.3 Fase de Ejecución, Comercialización y Cierre 
Una vez que empieza la obra con todos los permisos correspondientes, se 
realizan varias figuras legales que tienen que ser atendidas al pie de la letra de 
los requerimientos ya que si no se lo hace puede llevar a graves consecuencias 
ineludibles con empresas privadas e incluso públicas. A continuación las 
exigencias a realizarse durante esta fase. 
 
Todas estas puntualidades deben ser correctamente asesoradas por 
profesionales expertos en cada tema. 
  
EJECUCIÓN
Permisos para 
modificaciones
Afiliciaciones al 
IESS
Solicitud de 
Visitas Técnicas
Contratos de 
Proveedores
Promesas de 
Compra y 
Venta
Liquidaciones
Obligaciones 
Tributarias
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9.4 Conclusiones, Matriz de Requerimientos 
FASE ITEM ESTADO FECHA 
INICIO 
IRM COMPLETO jul-14 
Impuesto Predial COMPLETO ago-14 
Escritura del Terreno COMPLETO ago-14 
Certificado de Gravámenes COMPLETO ago-14 
PLANIFICACIÓN Registro de Planos Arquitectónicos en el CAE PROCESO sep-14 
Permiso de Construcción     
EJECUCIÓN 
Contratación y Contratos con Personal     
Afiliaciones al IESS     
Acometida EMAAP     
Acometida Eléctrica     
Contratación y Contratos con Proveedores     
COMERCIALIZACIÓN 
Permisos para Publicidad     
Promesa de Compraventa     
Contrato de Compraventa     
CIERRE 
Aprobación de Cuerpo de Bomberos     
Permiso de Habitabilidad     
Licencia Declaratoria Propiedad Horizontal     
Escrituras Traslado de Dominio     
Liquidación Proveedores     
Liquidación Personal     
Pago de Utilidades     
Acta de Entrega de departamentos.     
 
GRÁFICO 79: Cuadro de Requerimientos 
FUENTE: Arq. Andrés Sevilla Sep/2014 
AUTOR: Arq. Andrés Sevilla Sep/2014 
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10 CAPÍTULO X – GERENCIA DE PROYECTOS 
Para el siguiente capítulo se trabajara en base al curso PBL de la metodología 
TenStep el cual está compuesto del siguiente programa de 10 pasos: 
NOTA*: Todos los cuadros y matrices sin propiedad de TenStep Ecuador y 
fueron realizados en base al material entregado por esta empresa. 
 
 
GRÁFICO 80: Programa PBL 
FUENTE: (TenStep Ecuador, 2014) 
AUTOR: Andrés Sevilla P. Sep/2014 
ACTA DE CONSTITUCIÓN
PLANIFICACIÓN DE INTERESADOS
PLANIFICACIÓN DE ALCANCE
PLANIFICACIÓN DE LOS CRONOGRAMAS
PLANIFICACIÓN DE COSTOS
PLANIFICACIÓN DE LA CALIDAD
PLANIFICACIÓN DE RRHH
PLANIFICACIÓN DE COMUNICACIONES
PLANIFICACIÓN DE IESGOS
PLANIFICACIÓN DE ADQUISICIONES
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10.1.1 Acta de Constitución 
Este documento que contiene desde los objetivos hasta los requerimientos de 
alto nivel del proyecto es indispensable y no se debe iniciar sin ella ya que esta, 
reconoce formalmente la existencia del proyecto y es el primer paso para 
empezar la planificación de este. 
10.1.2 Visión General 
El Proyecto Torreyana es el séptimo edificio a realizarse por el promotor, el 
cual está planificado construirlo en un sector de pleno desarrollo inmobiliario, 
ya que la cercanía al antiguo aeropuerto permite crecer con proyectos de altura 
en esta zona. La experiencia y profesionalismo para concebir este proyecto, 
por parte de todo el equipo de trabajo, permitirá crear un producto que se 
pueda comercializar fácilmente, cerca de todo y provisto de varios servicios que 
permitan disfrutar de mayor confort, seguridad y calidad de vida al usuario. 
Para el proyecto Torreyana, se prevé el siguiente análisis estático: 
 
GRÁFICO 81: Análisis Estático Proyecto Torreyana 
FUENTE: Análisis Financiero Proyecto Torreyana 
AUTOR: Andrés Sevilla P. Sep/2014 
 
COSTO TOTAL 1.661.896,34$  
INGRESOS POR VENTAS 2.177.291,75$  
CAPITAL PROPIO 676.400,00$      
UTILIDAD 515.395,41$      
MARGEN 24%
RENTABILIDAD 31%
RENTA. DEL PROMOTOR 76%
ANALISIS ESTÁTICO
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10.1.3 Objetivos del proyecto 
Este proyecto cumplirá con los siguientes objetivos:  
 Obtener una utilidad de al menos un 23% del valor invertido 
 Posicionar la nueva marca de la empresa de un 0% a un 5% en este 
nuevo sector ya que se cuenta con otro terreno en la misma zona donde 
también se construirá un nuevo proyecto. 
 Obtener información real mediante nuevos programas informáticos, que 
permitan tener un mayor control y experiencia sobre el costo y manejo 
de materiales usados en el proyecto, documentados en plantillas y 
siguiendo el proceso TenStep. 
 Crear una base de datos y relaciones comerciales con nuevos 
proveedores y clientes. 
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10.1.4 Alcance del Proyecto 
El alcance de este proyecto incluye y excluye los siguientes elementos que se 
darán en las fases de Iniciación, Planificación, Ejecución y Cierre:  
10.1.5 Dentro del Alcance del Proyecto: 
10.1.6 Iniciación 
 Adquisición del terreno. 
 Trámites para legalización del terreno y documentación a nombre del 
promotor. 
 Estudio de mercado. 
 Documentación preliminar incluyendo el Acta de Constitución. 
10.1.7 Planificación  
 Estudios preliminares en base a planos topográficos y pruebas de suelo. 
 Diseño arquitectónico y de ingenierías. 
 Presupuestos y cronogramas. 
 Aprobación municipales y del Colegio de Arquitectos 
 Publicidad 
 Preventas 
 Plan del proyecto 
10.1.8 Ejecución 
 Dirección y Construcción de la edificación 
 Dotación de servicios básicos 
 Construcción de áreas comunales 
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10.1.9 Cierre 
 Lanzamiento del Proyecto 
 Entrega de unidades de vivienda 
 Trámites de escrituración (valores a pagar solo los correspondientes al 
constructor) 
 Facilidades para desembolso de créditos hipotecarios. 
 Permisos de habitabilidad. 
 Retiro de Garantías 
 Administración durante los 2 primeros meses posterior a la finalización 
de la obra. 
 Pago de préstamos bancarios e hipotecas 
 Liquidación de Proveedores y empleados 
10.1.10 Fuera del Alcance: 
 Administración del edificio después de los 2 primeros meses de haber 
culminado la construcción de la edificación. 
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10.1.11 Entregables producidos 
 16 departamentos de 1, 2 y 3 dormitorios con un total de 1564m2 útiles. 
o 4 departamentos de 1 dormitorio 
o 3 departamentos de 2 dormitorios 
o 9 departamentos de 3 dormitorios 
 Los departamentos dispondrán de todos los servicios básicos, muebles 
de cocina, closets en dormitorios, acabados de grado medio, e 
iluminación empotrada a los tumbados. 
 Áreas comunales 
o Sala Comunal con baño y mesón. 
o Área de BBQ equipada con parrilla, mesón y fregadero de 1 pozo. 
o Gimnasio equipado con 3 máquinas para ejercicios. 
o Áreas verdes con césped sintético. 
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10.1.12 Estimación de costo y duración del proyecto 
 
10.1.13 Costo estimado: 
COSTOS DIRECTOS: $1´085.000 
COSTOS INDIRECTOS: $312.000 
COSTO TERRENO: $265.000 
COSTO TOTAL: $1´662.000 
10.1.14 Duración estimada: 
23 MESES 
 
 
GRÁFICO 82: Cronograma General Proyecto Torreyana 
FUENTE: Análisis Financiero Proyecto Torreyana 
AUTOR: Andrés Sevilla P. Sep/2014 
 
10.1.15 Supuestos del proyecto 
 Liquidez de la Empresa Constructora 
 Inflación anual entre el 3.5% y 4% 
 Aprobación de planos en 3 meses 
 Vigencia del actual código laboral 
 Préstamo bancario con interés del 10,84% anual. 
 Duración del proyecto de 21 meses. 
CRONO. VALORADO M0 M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 M9 M10 M11 M12 M13 M14 M15 M16 M17 M18 M19 M20 M21 M22 M23
TERRENO
C. DIRECTOS
C. INDIRECTOS
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10.1.16 Riesgos del proyecto 
Riesgo Nivel 
(A/M/B) 
Plan de contingencia 
1. Demora de Permisos 
Municipales 
M Ingresar TODOS los documentos 
necesarios en el menor tiempo 
posible. 
2. Obtener el total del 
financiamiento previsto. 
M Buscar inversionistas y modificar la 
estrategia comercial. 
3. Aparición de nuevas leyes 
laborales o a la construcción. 
A Estar constantemente actualizado e 
implementarlas con el debido 
asesoramiento legal. 
4. Retraso en la obra por 
insuficiencia de materiales. 
B Control continuo del stock que se lleva 
en bodega. 
5. Variación de costos (inflación) B Presupuestar teniendo en cuenta la 
inflación anual e imprevistos. 
6. Accidentes laborales B Crear un manual de seguridad y 
mantener a TODOS los empleados 
afiliados al IESS. 
7. Competencia A Realizar una buena estrategia de 
marketing para posicionarse desde 
antes del inicio de la obra. 
8. No culminar la obra de acuerdo 
a los plazos establecidos. 
M Control semanal sobre los cronogramas 
de trabajo e ir implementando técnicas 
constructivas que no afecten el 
presupuesto y que aceleren procesos. 
9. Falta de flujo efectivo por 
retraso en las ventas 
programadas. 
M Presupuestar con un escenario 
pesimista. Establecer nuevas 
estrategias de ventas y de marketing. 
 
GRÁFICO 83: Cuadro de Riesgos 
FUENTE: (TenStep Ecuador, 2014) 
AUTOR: Andrés Sevilla P. Sep/2014 
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10.1.17 Enfoque del proyecto 
Sevilla Arquitectos, es una empresa familiar con más de 27 años de 
experiencia quienes se dedican a la construcción de edificios de vivienda, no 
siendo este proyecto la excepción, el edificio se llevará a cabo en una duración 
de 18 meses y 3 meses de entrega.  
Financieramente se cuenta con fondos propios en un 37%, un 30% más se 
obtendrá de las pre-ventas y un 34% más del costo total será financiado. 
La construcción de la edificación será con estructura de hormigón armado, 
paredes de bloque, y acabados de excelente calidad, de preferencia nacional.  
Se contará con un equipo de trabajadores bajo las órdenes de un maestro 
mayor y un residente de obra. Para trabajos especializados como las 
ingenierías, instalación de gypsum y otros acabados de manejo especial, se 
contratará a empresas especializadas en la materia. 
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10.1.18 Organización del proyecto 
Rol Responsable 
Patrocinador Ejecutivo  Sevilla Arquitectos 
Patrocinador / Constructor Arq. Richard Sevilla Villalba 
Director del Proyecto Arq. Andrés Sevilla Pabón 
Miembros del comité de dirección del 
proyecto 
Arq. Richard Sevilla Villalba 
Arq. Andrés Sevilla Pabón 
Eco. Lucía Pabón Carrasco 
Cliente Sevilla Arquitectos 
Consejeros del proyecto Arq. Alfredo Lobato 
Miembros del equipo de trabajo Arq. Richard Sevilla Villalba 
Arq. Andrés Sevilla Pabón 
Eco. Lucía Pabón Carrasco 
Ing. Sigifredo Díaz 
Ing. Edgar Hidalgo 
Ing. Ángel Palma 
 
GRÁFICO 84: Cuadro Organizacional del Proyecto 
FUENTE: (TenStep Ecuador, 2014) 
AUTOR: Andrés Sevilla P. Sep/2014 
 
BUSSINESS PLAN EDF. TORREYANAP139 
 
ARQ. ANDRÉS SEVILLA PABÓN M.D.I. 2014 
10.1.19 Organigrama 
 
GRÁFICO 85: Organigrama Proyecto Torreyana 
FUENTE: Basado en la Metodología(TenStep Ecuador, 2014) 
AUTOR: Andrés Sevilla P. Sep/2014 
 
10.1.20 Aprobaciones 
   
Patrocinador Ejecutivo 
Nombre y Firma 
 Fecha 
 
   
Director del Programa  
Nombre y Firma 
 Fecha 
 
   
Cliente 
Nombre y Firma 
 Fecha 
 
   
Director de Proyecto 
Nombre y Firma 
 Fecha 
 
SEVILLA 
ARQUITECTOS
ARQ. RICHARD 
SEVILLA V.
MAESTRO MAYOR 
PEDRO V.
EQUIPO DE 
TRABAJADORES 
(ALBAÑILES)
MAESTRO 
FIERRERO 
DAVID C. 
EQUIPO DE 
FIERREROS
ARQ. ANDRÉS 
SEVILLA P.
PROVEEDORES
ECO. LUCÍA 
PABÓN C.
CONTADORA 
BERTHA TORRES
ING. SIGIFREDO 
DÍAZ
ING. EDGAR 
HIDALGO
ING. ÁNGEL 
PALMA
BUSSINESS PLAN EDF. TORREYANAP140 
 
ARQ. ANDRÉS SEVILLA PABÓN M.D.I. 2014 
10.2 Planificación de Interesados 
Los Interesados son TODAS aquellas personas u organizaciones que tienen 
participación o se ven impactados, directa o indirectamente, positiva o 
negativamente con el proyecto. 
10.2.1 Identificación de los Interesados 
Cód. Nombre 
Nivel 
A/M/B 
Influencia Interés 
PT Patrocinador A   
DP Director del proyecto A   
EQ Equipo de trabajo M   
VE Vendedores Inmobiliarios M 
  
SI Fiscalizadores, Superintendentes M   
MQ Municipio de Quito B   
CL Clientes A   
FI Instituciones financieras B   
CO Comunidad B   
 
GRÁFICO 86: Matríz de Interesados 
FUENTE:(TenStep Ecuador, 2014) 
AUTOR: Andrés Sevilla P. Sep/2014 
Una vez identificados los interesados, se debe documentar toda la información 
importante relacionada con sus intereses ya que con estos se definirá 
detalladamente el alcance. 
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10.2.2 Participación de los Interesados 
Se debe documentar de igual forma la participación que tienen los interesados 
en el Proyecto. Para esto usamos una matriz donde se pueda apreciar 
gráficamente el desempeño que cumple cada uno de estos: 
Cód. Nombre Desconocedor Reticente Neutral Partidario Líder 
PT Patrocinador      
DP Director del proyecto      
EQ Equipo de trabajo      
VE Vendedores Inmobiliarios      
SI Fiscalizadores, Superintendentes      
MQ Municipio de Quito      
CL Clientes      
FI Instituciones financieras      
CO Comunidad      
 
GRÁFICO 87: Matriz de Evaluación de Participación 
FUENTE:(TenStep Ecuador, 2014) 
AUTOR: Andrés Sevilla P. Sep/2014 
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10.3 Planificación del Alcance 
Para efectos de esta planificación, es importante descomponer al proyecto en 
sus fases y paquetes de trabajo a través de un EDT15
10.3.1 EDT Proyecto Torreyana 
 que nos permitan 
administrar nuestros entregables y mantener un archivo ordenado. Para esto 
podemos usar varias herramientas como el Project. 
EDT Nombre de tarea 
1 EDIFICIO TORREYANA 
1.1    INICIACIÓN 
1.1.1       Identificación y Adquisición del terreno 
1.1.2       Plan de Negocio 
1.1.3       Levantamiento Topográfico 
1.1.4       Escritura y Registro de la Propiedad 
1.1.5       Regularización del IRM 
1.1.6 Acta de Constitución 
1.2    PLANIFICACIÓN 
1.2.1       Estudio de Suelos 
1.2.2       Diseño Arquitectónico (Anteproyecto) 
1.2.3       Diseño Arquitectónico (Definitivo) 
1.2.4       Compra de pisos ZUAE 
1.2.5       Presupuestación 
1.2.6       Aprobación de Planos Arquitectónicos 
1.2.7       Diseño Estructural 
1.2.8       Diseño Eléctrico 
1.2.9       Diseño Hidrosanitario 
1.2.10       Diseño Sistema Contra Incendios 
1.2.11       Aprobación de Ingenierías 
1.2.12       Elaboración de Cronograma Valorados 
1.2.13       Contacto y Cotización de Proveedores 
1.2.14       Preventas 
1.3    EJECUCIÓN 
1.3.1       Obras Preliminares 
1.3.2       Estructura 
1.3.3       Contrapisos, Mampostería y Albañilería 
1.3.4       Instalaciones Eléctricas 
1.3.5       Instalaciones Hidrosanitarias 
1.3.6       Instalación Sistema Contraincendios 
                                            
15 Estructura de Desglose de Trabajo o en inglés, WBS 
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1.3.7       Acabados Interiores y Equipamiento 
1.3.8 Acabados Exteriores 
1.4    CIERRE 
1.4.1       Funcionamiento 
1.4.2       Escrituración 
1.4.3       Permisos de Habitabilidad 
1.4.4       Liquidaciones 
1.4.5       Administración 
1.4.6       Entrega de Departamentos 
1.4.7       Registro de Cierre 
 
GRÁFICO 88: EDT Proyecto Torreyana 
FUENTE: Andrés Sevilla P. Sep/2014 
AUTOR: Andrés Sevilla P. Sep/2014 
En base a este EDT se debe realizar un diccionario de EDT donde se da la descripción de las actividades 
de trabajo subyacentes de los paquetes de trabajo. Para esto se puede utilizar la siguiente tabla: 
Diccionario del EDT 
Proyecto Proyecto Torreyana Proyecto # 1 
Director del proyecto Arq. Andrés Sevilla Promotor Arq. Richard Sevilla V. 
 Fecha Septiembre/2014 
 
# Actividad Nombre de la actividad Descripción 
1.1 INICIACIÓN  
1.1.1   
1.2 PLANIFICACIÓN  
1.2.1   
1.3 EJECUCIÓN  
1.3.1   
1.4 CIERRE  
1.4.1   
 
GRÁFICO 89: Diccionario del EDT 
FUENTE:(TenStep Ecuador, 2014) 
AUTOR: Andrés Sevilla P. Sep/2014 
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10.4 Planificación de los Cronogramas 
Los Cronogramas se realizan en base al EDT, pudiendo utilizar el mismo Project o cualquier otra herramienta donde podamos establecer estimaciones en tiempo y costos. 
 
 
ITEM USD MES 0 MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 MES 9 MES 10 MES 11 MES 12 MES 13 MES 14 MES 15 MES 16 MES 17 MES 18 MES 19 MES 20 MES 21 MES 22 MES 23 TOTAL
41.750,00$       10.437,50$   10.437,50$   10.437,50$   10.437,50$   41.750,00$       
-$                
18.800,00$       18.800,00$   18.800,00$       
-$                
320.820,00$     -$                
-$                
52.920,00$       26.460,00$   26.460,00$   52.920,00$       
-$                
23.000,00$       11.500,00$   11.500,00$   23.000,00$       
-$                
54.625,00$       27.312,50$   27.312,50$    54.625,00$       
-$                
28.880,00$       28.880,00$    28.880,00$       
-$                
28.880,00$       28.880,00$    28.880,00$       
-$                
30.400,00$       30.400,00$    30.400,00$       
-$                
30.400,00$       30.400,00$    30.400,00$       
-$                
31.920,00$       31.920,00$    31.920,00$       
-$                
31.920,00$       31.920,00$    31.920,00$       
-$                
5.775,00$         5.775,00$      5.775,00$        
-$                
2.100,00$         2.100,00$      2.100,00$        
-$                
93.424,00$       18.684,80$    18.684,80$    18.684,80$    18.684,80$    18.684,80$    93.424,00$       
-$                
182.798,00$     36.559,60$    36.559,60$    36.559,60$    36.559,60$    36.559,60$    182.798,00$     
-$                
345.413,50$     -$                
-$                
28.500,00$       5.700,00$      5.700,00$      5.700,00$      5.700,00$      5.700,00$    28.500,00$       
-$                
27.000,00$       13.500,00$   13.500,00$   27.000,00$       
-$                
22.162,00$       3.693,67$      3.693,67$      3.693,67$      3.693,67$      3.693,67$    3.693,67$    22.162,00$       
-$                
32.451,50$       5.408,58$      5.408,58$      5.408,58$      5.408,58$    5.408,58$    5.408,58$    32.451,50$       
-$                
30.000,00$       10.000,00$    10.000,00$    10.000,00$    30.000,00$       
-$                
109.000,00$     27.250,00$    27.250,00$    27.250,00$   27.250,00$   109.000,00$     
-$                
31.000,00$       15.500,00$   15.500,00$   31.000,00$       
-$                
43.000,00$       7.166,67$      7.166,67$    7.166,67$    7.166,67$    7.166,67$    7.166,67$    43.000,00$       
-$                
22.300,00$       7.433,33$    7.433,33$    7.433,33$    22.300,00$       
-$                
30.305,30$       15.152,65$   15.152,65$   30.305,30$       
-$                
IMPREVISTOS/ TOTAL DIRECTOS 1.033.310,80$  3.229,10$    3.229,10$    3.229,10$    3.229,10$    3.229,10$      3.229,10$      3.229,10$      3.229,10$      3.229,10$      3.229,10$      3.229,10$    3.229,10$    3.229,10$    3.229,10$    3.229,10$    3.229,10$    51.665,54$       
5% 51.665,54$       
TOTAL DIRECTOS 1.084.976,34$  
ACUMULADO MENSUAL -$              10.437,50$   58.926,60$   40.126,60$   25.166,60$   42.041,60$   59.421,60$    117.753,50$  140.187,16$  123.070,75$  110.525,75$  107.692,41$  65.948,01$   60.248,01$   31.304,35$   33.329,10$   32.981,75$   25.815,08$   -$             -$             -$             -$                 1.084.976,34$  
% MENSUAL 0,00% 0,96% 5,43% 3,70% 2,32% 3,87% 5,48% 10,85% 12,92% 11,34% 10,19% 9,93% 6,08% 5,55% 2,89% 3,07% 3,04% 2,38% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%
COSTOS DIRECTOS
OTROS
ACABADOS EXTERIORES
NIVEL 1
NIVEL 2
NIVEL 3
NIVEL 4
TRABAJOS DE ALBAÑILERIA
PIEZAS SANITARIAS
GYPSUM
SALA COMUNAL/ TAPA G
CUARTO DE MAQUINAS
TRABAJOS PRELIMINARES
NIVEL 5
NIVEL 6
PINTURA
VENTANERIA
CARPINTERIA
PISO FLOTANTE
ASCENSOR
INSTALACIONES
ACABADOS INTERIORES
CERAMICA
PLANIFICACION
ESTRUCTURA
MUROS DE CONTENCION
CIMENTACION
NIVEL PB
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GRÁFICO 90: Cronograma Valorado de Costos 
FUENTE:Andrés Sevilla P. Sep/2014 
AUTOR: Andrés Sevilla P. Sep/2014 
  
2.420,00$         110,00$       110,00$       110,00$       110,00$       110,00$        110,00$         110,00$         110,00$         110,00$         110,00$         110,00$       110,00$       110,00$       110,00$       110,00$       110,00$       110,00$       110,00$       110,00$       110,00$            110,00$            110,00$            2.420,00$        
-$                
50.000,00$       2.500,00$    2.500,00$    2.500,00$    2.500,00$    2.500,00$      2.500,00$      2.500,00$      2.500,00$      2.500,00$      2.500,00$      2.500,00$    2.500,00$    2.500,00$    2.500,00$    2.500,00$    2.500,00$    2.500,00$     2.500,00$     2.500,00$     2.500,00$         50.000,00$       
-$                
24.000,00$       1.500,00$    1.500,00$    1.500,00$    1.500,00$    1.500,00$      1.500,00$      1.500,00$      1.500,00$      1.500,00$      1.500,00$      1.500,00$    1.500,00$    1.500,00$    1.500,00$    1.500,00$    1.500,00$    24.000,00$       
-$                
46.000,00$       2.000,00$    2.000,00$    2.000,00$    2.000,00$    2.000,00$    2.000,00$      2.000,00$      2.000,00$      2.000,00$      2.000,00$      2.000,00$      2.000,00$    2.000,00$    2.000,00$    2.000,00$    2.000,00$    2.000,00$    2.000,00$     2.000,00$     2.000,00$     2.000,00$         2.000,00$         2.000,00$         46.000,00$       
-$                
4.200,00$         700,00$       700,00$       700,00$       700,00$            700,00$            700,00$            4.200,00$        
-$                
75.000,00$       4.687,50$    4.687,50$    4.687,50$    4.687,50$    4.687,50$      4.687,50$      4.687,50$      4.687,50$      4.687,50$      4.687,50$      4.687,50$    4.687,50$    4.687,50$    4.687,50$    4.687,50$    4.687,50$    75.000,00$       
-$                
8.000,00$         2.000,00$    2.000,00$    500,00$         500,00$         500,00$         500,00$         500,00$         500,00$       500,00$       500,00$       8.000,00$        
-$                
3.000,00$         3.000,00$    3.000,00$        
-$                
99.300,00$       -$                
-$                
1.000,00$         1.000,00$    1.000,00$        
-$                
24.000,00$       4.800,00$    4.800,00$     4.800,00$     4.800,00$     4.800,00$         24.000,00$       
-$                
600,00$           600,00$         600,00$           
  -$                
3.500,00$         3.500,00$    3.500,00$        
-$                
3.000,00$         3.000,00$    3.000,00$        
-$                
800,00$           800,00$         800,00$           
-$                
5.000,00$         5.000,00$    5.000,00$        
-$                
61.400,00$       12.280,00$   2.456,00$    2.456,00$    2.456,00$    2.456,00$    2.456,00$      2.456,00$      2.456,00$      2.456,00$      2.456,00$      2.456,00$      2.456,00$    2.456,00$    2.456,00$    2.456,00$    2.456,00$    2.456,00$    2.456,00$     2.456,00$     2.456,00$     2.456,00$         61.400,00$       
-$                
TOTAL INDIRECTOS 311.920,00$     
ACUMULADO MENSUAL -$              16.280,00$   18.253,50$   13.253,50$   13.253,50$   14.253,50$   13.253,50$    14.353,50$    13.753,50$    14.553,50$    13.753,50$    13.753,50$    13.753,50$   20.253,50$   13.753,50$   13.253,50$   18.253,50$   18.053,50$   12.566,00$   12.566,00$   12.566,00$   12.566,00$       2.810,00$         2.810,00$         311.920,00$     
% MENSUAL 0,00% 5,22% 5,85% 4,25% 4,25% 4,57% 4,25% 4,60% 4,41% 4,67% 4,41% 4,41% 4,41% 6,49% 4,41% 4,25% 5,85% 5,79% 4,03% 4,03% 4,03% 4,03% 0,90% 0,90% 100%
265.000,00$     
265.000,00$  
100%
1.661.896,34$  
TERRENO
BOMBEROS
PLUSVALIA
PATENTE
COSTOS INDIRECTOS
CUIDADOR 
GERENCIA DE PROYECTOS
DIRECCION TECNICA
IMP. PREDIAL
ZUAE 2 PISOS
ADMINISTRACION EDF.
COSTO TOTAL
LEGALIZACION PROP. HORIZONTAL
DECLARATORIA PROP. HORIZONTAL
HIPOTECAS
TASAS E IMPUESTOS
SEGURIDAD INDUSTRIAL
COMISION Y VENTAS 3,5%
PUBLICIDAD
ADMINISTRATIVOS
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GRÁFICO 91: Cronograma Valorado de Ventas 
FUENTE:Andrés Sevilla P. Sep/2014 
AUTOR: Andrés Sevilla P. Sep/2014 
Todos los cronogramas deben ser graficados en la misma unidad de tiempo para que exista una coherencia entre los costos y las ventas pues de esto depende posteriormente el análisis financiero. 
 
GRÁFICO 92: Resumen de Duración 
FUENTE:Andrés Sevilla P. Sep/2014 
AUTOR: Andrés Sevilla P. Sep/2014 
 
 
 
Piso Código
m2 
Totales m2 Util Precio/m2 Esta. Precio Total MES 0 MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 MES 9 MES 10 MES 11 MES 12 MES 13 MES 14 MES 15 MES 16 MES 17 MES 18 MES 19 MES 20 MES 21 MES 22 MES 23 TOTAL
D101 141,87  $       60,12  $              1.300  $         1  $                 85.156 8.516$    1.597$     1.597$      1.597$        1.597$        1.597$       1.597$       1.597$       1.597$        1.597$        1.597$       1.597$       1.597$       1.597$       1.597$       1.597$       1.597$           17.031$         17.031$         17.031$             85.156$                   
D102 64,14  $       59,31  $              1.275  $         1  $                 82.620 8.262$     1.652$      1.652$        1.652$        1.652$       1.652$       1.652$       1.652$        1.652$        1.652$       1.652$       1.652$       1.652$       1.652$       1.652$       1.652$           16.524$         16.524$         16.524$             82.620$                   
D203 90,41  $       85,97  $              1.275  $         1  $              116.612 11.661$    2.499$        2.499$        2.499$       2.499$       2.499$       2.499$        2.499$        2.499$       2.499$       2.499$       2.499$       2.499$       2.499$       2.499$           23.322$         23.322$         23.322$             116.612$                 
D304 124,34  $    116,93  $              1.250  $         2  $              160.163 16.016$      3.696$        3.696$       3.696$       3.696$       3.696$        3.696$        3.696$       3.696$       3.696$       3.696$       3.696$       3.696$       3.696$           32.033$         32.033$         32.033$             160.163$                 
D205 94,57  $       90,13  $              1.275  $         1  $              121.916 12.192$      2.813$        2.813$       2.813$       2.813$       2.813$        2.813$        2.813$       2.813$       2.813$       2.813$       2.813$       2.813$       2.813$           24.383$         24.383$         24.383$             121.916$                 
D106 69,53  $       65,23  $              1.300  $         1  $                 91.799 9.180$        2.295$       2.295$       2.295$       2.295$        2.295$        2.295$       2.295$       2.295$       2.295$       2.295$       2.295$       2.295$           18.360$         18.360$         18.360$             91.799$                   
D307 124,9  $    116,93  $              1.250  $         2  $              160.163 16.016$      4.004$       4.004$       4.004$       4.004$        4.004$        4.004$       4.004$       4.004$       4.004$       4.004$       4.004$       4.004$           32.033$         32.033$         32.033$             160.163$                 
D208 / P3 102,7  $       98,40  $              1.275  $         1  $              132.460 13.246$     3.613$       3.613$       3.613$        3.613$        3.613$       3.613$       3.613$       3.613$       3.613$       3.613$       3.613$           26.492$         26.492$         26.492$             132.460$                 
D309 108,34  $    105,94  $              1.225  $         2  $              143.777 14.378$     3.921$       3.921$       3.921$        3.921$        3.921$       3.921$       3.921$       3.921$       3.921$       3.921$       3.921$           28.755$         28.755$         28.755$             143.777$                 
D310 124,99  $    116,93  $              1.275  $         2  $              163.086 16.309$     4.893$       4.893$        4.893$        4.893$       4.893$       4.893$       4.893$       4.893$       4.893$       4.893$           32.617$         32.617$         32.617$             163.086$                 
D311 109,12  $    105,94  $              1.250  $         2  $              146.425 14.643$     4.393$       4.393$        4.393$        4.393$       4.393$       4.393$       4.393$       4.393$       4.393$       4.393$           29.285$         29.285$         29.285$             146.425$                 
D312 124,92  $    116,93  $              1.300  $         2  $              166.009 16.601$     5.534$        5.534$        5.534$       5.534$       5.534$       5.534$       5.534$       5.534$       5.534$           33.202$         33.202$         33.202$             166.009$                 
D213 / P5 102,95  $       98,40  $              1.325  $         1  $              137.380 13.738$     4.579$        4.579$        4.579$       4.579$       4.579$       4.579$       4.579$       4.579$       4.579$           27.476$         27.476$         27.476$             137.380$                 
D314 109,02  $    105,94  $              1.275  $         2  $              149.074 14.907$      5.590$        5.590$       5.590$       5.590$       5.590$       5.590$       5.590$       5.590$           29.815$         29.815$         29.815$             149.074$                 
D315 125,69  $    116,93  $              1.325  $         2  $              168.932 16.893$      6.335$        6.335$       6.335$       6.335$       6.335$       6.335$       6.335$       6.335$           33.786$         33.786$         33.786$             168.932$                 
D316 110,46  $    105,94  $              1.300  $         2  $              151.722 15.172$      6.502$       6.502$       6.502$       6.502$       6.502$       6.502$       6.502$           30.344$         30.344$         30.344$             151.722$                 
-$     8.516$    9.859$     14.910$    33.956$      37.454$      46.180$     57.041$     65.714$     77.289$      72.586$      63.916$     63.916$     63.916$     63.916$     63.916$     63.916$     63.916$        -$        -$     -$        435.458$      435.458$      435.458$           2.177.292$             
PISO 5
PISO 3
PB
PISO 1
PISO 2
PISO 4
Duración del 
Proyecto: 21 Meses
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10.4.1 Recomendaciones Generales 
 Los recursos tienden a subestimar la duración de las actividades. 
 La fatiga y las demoras del personal, normalmente representa el 15% de 
un día, lo que reduce el tiempo de trabajo a 6,8 horas. 
 Documentar todos los supuestos y restricciones que se tomaron en 
cuenta en la creación de la estimación. 
 Si el proyecto es grande, complejo o completamente nuevo, asegurarse 
de estimar un amplio margen de tiempo para recopilar requerimientos y 
para el proceso de estimación. 
 Establecer planes de contingencia. 
 Involucrar a tantas personas como se pueda. 
 Tenga en cuenta que la gente a menudo subestima las duraciones de 
las actividades. 
 Hacer seguimiento de los tiempos de ejecución para todos los proyectos 
y tareas. 
 Ser consciente de la época del año en la que se llevará a cabo el 
proyecto. 
 Si el entrenamiento es un requisito previo, asegúrese de incluir el tiempo 
en su estimación de tareas. 
FUENTE:(TenStep Ecuador, 2014) 
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10.5 Planificación de Costos 
Los costos al igual que los cronogramas se basan en el EDT inicial y se los 
puede combinar junto a los cronogramas, es por eso que se manejan bajo un 
mismo “Cronograma Valorado” de costos y de ventas que se puede apreciar en 
la Planificación de Cronogramas. Para la obtención de costos se realiza un 
presupuesto el cual se adjuntará posteriormente al cronograma con los tiempos 
necesarios para la ejecución de este. 
10.5.1 Costos Directos 
 
COD. ITEM CANTIDAD UNIDAD PRECIO UNITARIO TOTAL SIN IVA PORC. %
1,0 Planificación :
Estudio de suelos 1 u 1.650,00$            1.650,00$             3,95%
Proyecto arquitectónico 1 u 25.000,00$           25.000,00$           59,88%
Proyecto estructural 1 u 4.000,00$            4.000,00$             9,58%
Proyecto eléctrico - telefónico 1 u 2.500,00$            2.500,00$             5,99%
Proyecto hidraúlico - sanitario 1 u 2.600,00$            2.600,00$             6,23%
Permisos y Aprobacion planos 1 u 6.000,00$            6.000,00$             14,37%
41.750,00$           4,04%
2,0 Trabajos Preliminares :
Derrocamiento y desalojo 1 global 10.000,00$           10.000,00$           53,19%
Cerramiento provisional 50 m 10,00$                 500,00$                2,66%
Oficina de obra, guachimanía, bodegas 32 m2 75,00$                 2.400,00$             12,77%
Baños provisionales 1 u 150,00$               150,00$                0,80%
Instalaciones provisionales 1 u 150,00$               150,00$                0,80%
Replanteo -$                     0,00%
Desbanque  con desalojo 1 global 5.600,00$            5.600,00$             29,79%
Otros -$                     0,00%
18.800,00$           1,82%
3,0 Estructura :
Muros de contención 378 m2 140,00$               52.920,00$           16,50%
Cimentacion / Plintos 1 m2 23.000,00$           23.000,00$           7,17%
Losa  N -2,85 0 m2 -$                    -$                     0,00%
Losa N 0.00 575 m2 95,00$                 54.625,00$           17,03%
Losa N +2,95 304 m2 95,00$                 28.880,00$           9,00%
Losa N +5,9 304 m2 95,00$                 28.880,00$           9,00%
Losa N +8,85 304 m2 100,00$               30.400,00$           9,48%
Losa N +11,8 304 m2 100,00$               30.400,00$           9,48%
Losas N+14,75 304 m2 105,00$               31.920,00$           9,95%
Losa N +17,70 304 m2 105,00$               31.920,00$           9,95%
Losa N+21,3 55 m2 105,00$               5.775,00$             1,80%
Losa N+24,9 20 m2 105,00$               2.100,00$             0,65%
320.820,00$         31,05%
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4,0 Contrapisos, Mampostería, Albañilería :
Alisado Pisos 2478 m2 1,00$                   2.478,00$             2,65%
Contrapisos y Alisado de subsuelos 180 m2 22,00$                 3.960,00$             4,24%
Mampostería de bloque 1583 m2 18,00$                 28.494,00$           30,50%
Alfeizer  y Dinteles ml 8+material 9.000,00$             9,63%
Cisterna 65 m2 100,00$               6.500,00$             6,96%
Pergolas, B.B.Q, y Lavandería global 5.000,00$             5,35%
Enlucidos verticales 1583 m2 24,00$                 37.992,00$           40,67%
Otros -$                     0,00%
93.424,00$           9,04%
5,0 Instalaciones :
Instalaciones hidrosanitarias 1583 pto 15,00$                 23.745,00$           12,99%
Puntos de agua caliente 0 pto -$                    -$                     0,00%
Instalaciones eléctricas, telefónicas,cable 1583 pto 32,00$                 50.656,00$           27,71%
Sistema a Tierra 1 u 2.500,00$            2.500,00$             1,37%
Camara de transformacion 1 u 4.000,00$            4.000,00$             2,19%
Instalaciones contraincendios incluye bom 1583 m2 59,00$                 93.397,00$           51,09%
Gas centralizado 0 -$                    -$                     0,00%
Presurizacion gradas 1 global 5.500,00$            5.500,00$             3,01%
Antena Pararrayos 1 u 3.000,00$            3.000,00$             1,64%
Otros 0,00%
182.798,00$         17,69%
6,0 Acabados Interiores :
Ascensor 1 u 43.000,00$           43.000,00$           12,45%
Pasamanos escaleras, balcones, terraza 1 global 2.500,00$            2.500,00$             0,72%
Rejillas pisos 1 global 1.300,00$            1.300,00$             0,38%
Claraboyas 1 global 300,00$               300,00$                0,09%
Puertas Cortafuegos 8 u 500,00$               4.000,00$             1,16%
Puertas Principales Departamentos 16 u 450,00$               7.200,00$             2,08%
Puertas interiores Dptos. Y Bodegas 100 u 245,00$               24.500,00$           7,09%
Barrederas 600 ml 7,50$                   4.500,00$             1,30%
Ventaneria aluminio y vidrio 300 m2 100,00$               30.000,00$           8,69%
Puertas de baño/vidrio templado 0 u -$                    -$                     0,00%
Cerámica Nacional 1900 m2 15,00$                 28.500,00$           8,25%
Piso Flotante 1240 m2 25,00$                 31.000,00$           8,97%
Tumbados Gypsum 1583 m2 14,00$                 22.162,00$           6,42%
Estucado y pintura interior 1583 m2 15,50$                 24.536,50$           7,10%
Pintura y recubrimiento exterior 1583 m2 5,00$                   7.915,00$             2,29%
Muebles de cocina, baño y closets 1 global 80.000,00$           80.000,00$           23,16%
Equioamiento para gimnasio 7.000,00$             2,03%
Lavamanos, inodoros, giferia, fegradero coc 1 global 27.000,00$           27.000,00$           7,82%
Calefon Elèctrico u -$                     0,00%
345.413,50$         33,43%
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GRÁFICO 93: Presupuesto Costos Directos 
FUENTE:Andrés Sevilla P. Sep/2014 
AUTOR: Andrés Sevilla P. Sep/2014 
  
    
 
                           
                       
                          
                            
                            
                            
           
  
                        
                                  
                                  
                                
                                
                     
                            
                     
           
 
                            
                        
                                            
                              
                              
                              
                            
                            
                           
                            
                             
                             
         
   
                                 
                                  
                              
                
                            
                
                              
                     
           
 
                             
                                            
                              
                           
                           
                               
                                          
                          
                          
         
  
                      
                            
                          
                               
                             
                              
                              
                                
                             
                                            
                             
                             
                             
                               
                                   
                           
               
                          
                      
         
7,0 Acabados Exteriores :
Aceras 1 global 1.200,00$            1.200,00$             3,96%
Puertas exteriores metalica /control remoto 3 u 2.000,00$            6.000,00$             19,80%
Puerta Principal Vidrio y Sala Comunal 2 u 1.000,00$            2.000,00$             6,60%
Cerramiento exterior 40 ml 35,00$                 1.400,00$             4,62%
Impermiabilizacion terraza ajardinada 200 m2 65,00$                 13.000,00$           42,90%
Pavimentos -$                     0,00%
Lobby/Guardianía 30 global 33,50$                 1.005,00$             3,32%
Conexión domiciliaria de agua 1 global 1.300,00$            1.300,00$             4,29%
Conexión domiciliaria de luz 1 global 2.400,00$            2.400,00$             7,92%
Conexión domiciliaria alcantarillado 1 global 800,00$               800,00$                2,64%
Acometida telefonica 1 global 1.200,00$            1.200,00$             3,96%
30.305,00$           2,93%
8,0 Acabados Exteriores :
Aceras 30 m2 0,01$                   0,30$                   100,00%
0,30$                   0,00%
TERRENO 265.000,00$         
TOTAL COSTOS DIRECTOS (sin terreno) 1.033.310,80$       100,00%
IMPREVISTOS 51.665,54$           
SUBTOTAL COSTOS (SOLO DIRECTOS) 1.349.976,34$       
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10.5.2 Costos Indirectos 
 
GRÁFICO 94: Presupuesto Costos Indirectos 
FUENTE:Andrés Sevilla P. Sep/2014 
AUTOR: Andrés Sevilla P. Sep/2014 
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10.5.3 Resumen de Costos 
 
GRÁFICO 95: Resumen de Costos y Ventas 
FUENTE:Andrés Sevilla P. Sep/2014 
AUTOR: Andrés Sevilla P. Sep/2014 
10.5.4 Proceso de Planificación de Costos 
Dentro de la Planificación se puede observar el proceso de cada fase del 
proyecto. La Gestión de Costos se realizará una vez que se esté ejecutando el 
proyecto. 
 
GRÁFICO 96: Gestión de Costos 
FUENTE:Andrés Sevilla P. Sep/2014 
AUTOR: Andrés Sevilla P. Sep/2014 
TOTAL DIRECTOS 1.084.976$       65%
TOTAL INDIRECTOS 311.920$          19%
TERRENO 265.000$          16%
TOTAL COSTOS 1.661.896$       100%
RESUMEN
m2 útiles PRECIO PROMEDIO INGRSOS  PREVISTOS
1563,8 1.390,34$       2.174.208,41$  
INICIACION
•Estimacion 
general de 
costos para 
analisis de 
factibilidad
PLANIFICACION
•Estimacion de 
costos y 
conformacion 
del 
presupuesto
EJECUCION
•Control y 
seguimiento 
del 
presupuesto 
GESTION DE 
COSTOS
CIERRE
• Liquidacion del 
proyecto, documentacion de 
costos reales.
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10.6 Planificación de Calidad 
Se define como: El grado en que el proyecto cumple con los requisitos. Hay 
que crear y seguir políticas y procesos para el aseguramiento de la calidad y de 
Control de Calidad para que el proyecto logre completar las necesidades 
establecidas por el cliente16
Para efectos de la planificación de la calidad, es importante conocer los 
estándares que pueden provenir desde dentro de la organización, 
Regulaciones del Estado, Asociaciones Profesionales, etc. Dentro del campo 
de la construcción y para este proyecto, los requisitos y estándares 
establecidos están a cargo del CAE
 
17
10.6.1 Aseguramiento y Control de la Calidad 
 y el Municipio de Quito.  
Determina como utilizar las medidas para controlar la calidad.Para este 
proceso se puede usar la siguiente plantilla: 
ROLES Y RESPONSABILIDADES DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD 
Proyecto  Torreyana # de Proyecto  1 
Director del Proyecto  Arq. Andrés Sevilla Patrocinador  Arq. Richard Sevilla V. 
  Última Actualización  Septiembre/2014 
  
ROL RESPONSABILIDADES 
Líder del Proyecto Desarrollo del Proyecto de acuerdo al alcance previsto.  
Responsable de Calidad 
 Fiscalización del proyecto bajo las normas urbanas y las ordenanzas 
municipales. 
Patrocinador Construcción de la edificación bajo las normas técnicas establecidas.  
Equipo de Trabajo   
GRÁFICO 97: Aseguramiento y Control de la Calidad 
FUENTE:(TenStep Ecuador, 2014) 
AUTOR: Andrés Sevilla P. Sep/2014 
                                            
16(TenStep Ecuador, 2014) 
17 Colegio de Arquitectos del Ecuador 
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10.7 Planificación de los RR.HH. 
Este proceso permite planificar como será gestionado el talento humano desde 
el reclutamiento hasta la asignación de actividades de acuerdo a su función. 
Para este fin existen varias herramientas desde organigramas hasta la 
descripción de roles para cada persona. Para este proyecto se utilizará la 
matriz RACI basada en el EDT: 
EDT Nombre de tarea RS AS LP BB AL SD EH AP 
1 EDIFICIO TORREYANA         
1.1    INICIACIÓN         
1.1.1       Identificación y Adquisición del terreno E C       
1.1.2       Plan de Negocio R E C C     
1.1.3       Levantamiento Topográfico  I    E   
1.1.4       Escritura y Registro de la Propiedad R  E C     
1.1.5       Regularización del IRM R  E      
1.1.6 Acta de Constitución R E       
1.2    PLANIFICACIÓN         
1.2.1       Estudio de Suelos      E   
1.2.2       Diseño Arquitectónico (Anteproyecto) R E   C    
1.2.3       Diseño Arquitectónico (Definitivo) R E   C    
1.2.4       Compra de pisos ZUAE R  E      
1.2.5       Presupuestación R E C I     
1.2.6       Aprobación de Planos Arquitectónicos R E   C    
1.2.7       Diseño Estructural      R/E   
1.2.8       Diseño Eléctrico       R/E  
1.2.9       Diseño Hidrosanitario        R/E 
1.2.10       Diseño Sistema Contra Incendios        R/E 
1.2.11       Aprobación de Ingenierías R E       
1.2.12       Elaboración de Cronograma Valorados R E E C     
1.2.13       Contacto y Cotización de Proveedores  R/E       
1.2.14       Preventas R E       
1.3    EJECUCIÓN         
1.3.1       Obras Preliminares R E       
1.3.2       Estructura R E       
1.3.3       Contrapisos, Mampostería y Albañilería R C       
1.3.4       Instalaciones Eléctricas C C     R/E  
1.3.5       Instalaciones Hidrosanitarias C C      R/E 
1.3.6       Instalación Sistema Contraincendios C C      R/E 
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1.3.7       Acabados Interiores y Equipamiento R E       
1.3.8       Acabados Exteriores R E       
1.4    CIERRE         
1.4.1       Funcionamiento R E    E E E 
1.4.2       Escrituración R  E C     
1.4.3       Permisos de Habitabilidad R/E  C C     
1.4.4       Liquidaciones   R/E E     
1.4.5       Administración   R E     
1.4.6       Entrega de Departamentos E  R      
1.4.7       Registro de Cierre  R/E       
 
LEYENDA 
RS ARQ. RICHARD SEVILLA 
AS ARQ. ANDRÉS SEVILLA 
LP ECO. LUCÍA PABÓN 
BB CO. BERTHA BRITO 
AL ARQ. ALFREDO LOVATO 
SD ING. SIGIFREDO DÍAZ 
EH ING. EDGAR HIDALGO 
AP ING. ANGEL PALMA 
 
GRÁFICO 98: Matriz RACI 
FUENTE:(TenStep Ecuador, 2014) 
AUTOR: Andrés Sevilla P. Sep/2014 
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10.8 Planificación de Comunicaciones 
Para una correcta efectiva y eficaz comunicación durante el proyecto se 
utilizarán los siguientes métodos proporcionados por TenStep. 
Métodos de Comunicación 
Tipo / Técnica Descripción 
E mail Permite compartir texto, audio, y archivos de vídeo entre los miembros del equipo. 
Memorándum Internos Comunicación oficial para comunicar las fechas claves, políticas y procedimientos. 
Mensajería Instantánea Permite a los miembros del equipo, comunicación instantánea y en tiempo real. 
Reuniones 
Proporciona un medio para que las actualizaciones regulares de estado, 
revisiones de proyectos, etc. Las reuniones son más formales que un 
correo electrónico o una llamada telefónica y deben ser seguidas a través 
de agenda. 
Teléfono, 
Videoconferencias 
Permite a los miembros del equipo, ubicados en otras regiones o zonas 
participar en reuniones de trabajo. 
Intranet, internet, los 
sitios de SharePoint 
Comunica oficialmente el estado del progreso, pone de relieve, y los 
objetivos a todos. 
Reuniones de trabajo 
informales Muy práctico, reuniones cara a cara con su equipo y clientes. 
 
GRÁFICO 99: Métodos de Comunicación 
FUENTE:(TenStep Ecuador, 2014) 
AUTOR: Andrés Sevilla P. Sep/2014 
Además de lograr tener una buena comunicación con todos los involucrados, 
es necesario documentar todo lo sucedido para tener un respaldo escrito de las 
decisiones tomadas. 
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10.9 Planificación de Riesgos 
Es importante conocer los riesgos a los cuales está expuesto nuestro proyecto 
para poder tomar decisiones antes de que sucedan y estar prevenidos para 
poder solucionarlos o disminuirlos en el caso de que sucedan. La 
administración de los riesgos será la siguiente. 
10.9.1 Administración de los Riesgos 
 
GRÁFICO 100: Administración del Riesgo 
FUENTE:(TenStep Ecuador, 2014) 
AUTOR: Andrés Sevilla P. Sep/2014 
10.9.2 Respuesta a los Riesgos 
A continuación las posibilidades de respuesta frente a los Riesgos 
EVITAR : Se elimina el riesgo, eliminando sus causas MÁS CRÍTICO Y DE 
ALTO IMPACTO TRANSFERIR: Se traslada a otros las consecuencias 
MITIGAR: Se reduce a niveles aceptables, la probabilidad y/o consecuencias. MENOS CRÍTICO Y DE 
BAJO IMPACTO 
ACEPTAR: Se decide afrontar las consecuencias 
 
GRÁFICO 101: Respuesta a los Riesgos 
FUENTE:(TenStep Ecuador, 2014) 
AUTOR: Andrés Sevilla P. Sep/2014 
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10.10 Planificación de Adquisiciones 
Las Adquisiciones se refieren a todo aquello que creará un impacto económico 
en el proyecto, es decir, desde bienes y materiales, hasta talento humano que 
será normalizado bajo un contrato. Es necesario seguir un proceso que puede 
seguir estas actividades. Este proceso también aplica al talento humano: 
 
GRÁFICO 102: Proceso de Adquisiciones 
FUENTE:(TenStep Ecuador, 2014) 
AUTOR: Andrés Sevilla P. Sep/2014 
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larga de 
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vendedores
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contrato
Revisar el estado 
de los contratos
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11 ANEXOS 
11.1 Ficha TORREYANA (BASE) 
 
NÚMERO BASE
ENCUESTADOR ANDRES SEVILLA
PROYECTO TORREYANA
DIRECCIÓN VICENTE PAJUELO Y ROXAS
PARROQUIA CHAUPICRUZ
BARRIO PINAR BAJO
TELÉFONO 3319080
TIPO DE PROYECTO EDIFICIO DE DEPARTAMENTOS ESTRUCTURA HORMIGON ARMADO 
ENTORNO EDIFICACIONES MAMPOSTERIA BLOQUE 
DEMOGRAFÍA DE LA ZONA POR CONSOLIDAR 
UBICACIÓN VIA SECUNDARIA 
SUPERMERCADOS SI BANCOS SI
COLEGIOS SI EDIFICIOS PÚBLICOS SI
TRANSPORTE PÚBLICO SI CENTROS DE SALUD SI
SALA COMUNAL SI GUARDIANÍA SI
ESTACIONAMIENTO VISITAS SI VIDEO VIGILANCIA SI
GIMNASIO NO PISCINA NO 
AREAS VERDES SI BBQ SI
GAS CENTRALIZADO NO ASCENSOR SI
BODEGAS SI CUARTO DE MAQUINAS/LAVADO SI
ACABADOS PISOS PAREDES CIELO RASO 
AREA SOCIAL PISO FLOTANTE ESTUCADO Y PINTADO GYPSUM
COCINA CERAMICA CERAMICA GYPSUM
DORMITORIOS PISO FLOTANTE ESTUCADO Y PINTADO GYPSUM
BAÑOS CERAMICA CERAMICA GYPSUM
ARQUITECTOS RICHARD/ANDRES SEVILLA SALA DE VENTAS NO 
CONSTRUCTORES RICHARD/ANDRES SEVILLA NOMBRE DEL VENDEDOR RICHARD/ANDRES SEVILLA
PRENSA NO REVISTAS NO 
TELEVISIÓN NO VALLAS NO 
RADIO NO VOLANTES NO 
PÁGINA WEB NO RÓTULO DEL PROYECTO NO 
NÚMERO DE UNIDADES  16
SUITES 3 SUITES 65
DEPARTAMENTOS 2 DORMITORIOS 4 DEPARTAMENTOS 2 DORMITORIOS 115
DEPARTAMENTOS 3 DORMITORIOS 9 DEPARTAMENTOS 3 DORMITORIOS 125
LOCALES COMERCIALES 0 LOCALES COMERCIALES 0
SUITES 84.500,00 SUITES 1.300,00
DEPARTAMENTOS 2 DORMITORIOS 143.750,00 DEPARTAMENTOS 2 DORMITORIOS 1.250,00
DEPARTAMENTOS 3 DORMITORIOS 153.125,00 DEPARTAMENTOS 3 DORMITORIOS 1.225,00
LOCALES COMERCIALES 0,00 LOCALES COMERCIALES 0,00
CRÉDITO DIRECTO NO PRELIMINARES 25%
BANCOS SI ESTRUCTURA 0%
BIESS SI MAMPOSTERIA 0%
ACABADOS 0%
N° UNIDADES TOTALES 16 FECHA INICIO VENTAS 01/03/2013
N° UNIDADES VENDIDAS 0 FECHA A COMPARAR 30/05/2014
ABSORCIÓN MENSUAL 0,00 MESES DE VENTA 15,17
REALIZADORES VENDEDORES
SUPERFICIE PROMEDIO (M2)
PROMOCIÓN 
DATOS URBANOS ESTRUCTURA 
DATOS GENERALES 
ENTORNO Y SERVICIOS 
SERVICIOS COMUNALES
INFORMACIÓN Y VENTAS 
CRÉDITO AVANCE DEL PROYECTO 
PRECIO PROMEDIO PRECIO M2
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11.2 Ficha BRASIL PLAZA (C1) 
  
NÚMERO C1
ENCUESTADOR ANDRES SEVILLA
PROYECTO BRASIL PLAZA
DIRECCIÓN AV. BRASIL Y NICOLAS LOPEZ
PARROQUIA CHAUPICRUZ
BARRIO PINAR BAJO
TELÉFONO 2262538/2249472
TIPO DE PROYECTO EDIFICIO DE DEPARTAMENTOS ESTRUCTURA HORMIGON ARMADO 
ENTORNO EDIFICACIONES MAMPOSTERIA BLOQUE 
DEMOGRAFÍA DE LA ZONA POR CONSOLIDAR 
UBICACIÓN VIA PRINCIPAL
SUPERMERCADOS SI BANCOS SI
COLEGIOS SI EDIFICIOS PÚBLICOS SI
TRANSPORTE PÚBLICO SI CENTROS DE SALUD SI
SALA COMUNAL SI GUARDIANÍA SI
ESTACIONAMIENTO VISITAS SI VIDEO VIGILANCIA SI
GIMNASIO NO PISCINA NO 
AREAS VERDES SI BBQ SI
GAS CENTRALIZADO NO ASCENSOR SI
BODEGAS SI CUARTO DE MAQUINAS/LAVADO SI
ACABADOS PISOS PAREDES CIELO RASO 
AREA SOCIAL PISO FLOTANTE ESTUCADO Y PINTADO GYPSUM
COCINA CERAMICA CERAMICA GYPSUM
DORMITORIOS PISO FLOTANTE ESTUCADO Y PINTADO GYPSUM
BAÑOS CERAMICA CERAMICA GYPSUM
ARQUITECTOS INMOPLUS INMOBILIARIA SALA DE VENTAS SI
CONSTRUCTORES INMOPLUS INMOBILIARIA NOMBRE DEL VENDEDOR VLADIMIR GODOY
PRENSA NO REVISTAS SI
TELEVISIÓN NO VALLAS NO 
RADIO NO VOLANTES NO 
PÁGINA WEB SI RÓTULO DEL PROYECTO SI
NÚMERO DE UNIDADES  46
SUITES 16 SUITES 52
DEPARTAMENTOS 2 DORMITORIOS 12 DEPARTAMENTOS 2 DORMITORIOS 78
DEPARTAMENTOS 3 DORMITORIOS 18 DEPARTAMENTOS 3 DORMITORIOS 91
LOCALES COMERCIALES 0 LOCALES COMERCIALES 0
SUITES 70.460,00 SUITES 1.355,00
DEPARTAMENTOS 2 DORMITORIOS 98.202,00 DEPARTAMENTOS 2 DORMITORIOS 1.259,00
DEPARTAMENTOS 3 DORMITORIOS 121.485,00 DEPARTAMENTOS 3 DORMITORIOS 1.335,00
LOCALES COMERCIALES 0,00 LOCALES COMERCIALES 0,00
CRÉDITO DIRECTO NO PRELIMINARES 10%
BANCOS SI ESTRUCTURA 0%
BIESS SI MAMPOSTERIA 0%
ACABADOS 0%
N° UNIDADES TOTALES 46 FECHA INICIO VENTAS 01/04/2014
N° UNIDADES VENDIDAS 7 FECHA A COMPARAR 30/05/2014
ABSORCIÓN MENSUAL 19,83 MESES DE VENTA 1,97
DATOS URBANOS ESTRUCTURA 
DATOS GENERALES 
INFORMACIÓN Y VENTAS 
ENTORNO Y SERVICIOS 
SERVICIOS COMUNALES
REALIZADORES VENDEDORES
PROMOCIÓN 
SUPERFICIE PROMEDIO (M2)
PRECIO PROMEDIO PRECIO M2
CRÉDITO AVANCE DEL PROYECTO 
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11.3 Ficha FONTANA (C2) 
 
  
NÚMERO C2
ENCUESTADOR ANDRES SEVILLA
PROYECTO EDIFICIO FONTANA
DIRECCIÓN MARCOS JOFRE Y FELIZ SAUNA
PARROQUIA CHAUPICRUZ
BARRIO UNION NACIONAL
TELÉFONO 2257108
TIPO DE PROYECTO EDIFICIO DE DEPARTAMENTOS ESTRUCTURA HORMIGON ARMADO 
ENTORNO EDIFICACIONES MAMPOSTERIA BLOQUE 
DEMOGRAFÍA DE LA ZONA POR CONSOLIDAR 
UBICACIÓN VIA PRINCIPAL
SUPERMERCADOS SI BANCOS SI
COLEGIOS SI EDIFICIOS PÚBLICOS SI
TRANSPORTE PÚBLICO SI CENTROS DE SALUD SI
SALA COMUNAL SI GUARDIANÍA SI
ESTACIONAMIENTO VISITAS SI VIDEO VIGILANCIA SI
GIMNASIO NO PISCINA NO 
AREAS VERDES SI BBQ SI
GAS CENTRALIZADO NO ASCENSOR SI
BODEGAS SI CUARTO DE MAQUINAS/LAVADO SI
ACABADOS PISOS PAREDES CIELO RASO 
AREA SOCIAL PISO FLOTANTE ESTUCADO Y PINTADO GYPSUM
COCINA CERAMICA CERAMICA GYPSUM
DORMITORIOS PISO FLOTANTE ESTUCADO Y PINTADO GYPSUM
BAÑOS CERAMICA CERAMICA GYPSUM
ARQUITECTOS INVERSIONES RIVADENEIRA SALA DE VENTAS SI
CONSTRUCTORES INVERSIONES RIVADENEIRA NOMBRE DEL VENDEDOR INVERSIONES RIV
PRENSA NO REVISTAS SI
TELEVISIÓN NO VALLAS NO 
RADIO NO VOLANTES NO 
PÁGINA WEB SI RÓTULO DEL PROYECTO SI
NÚMERO DE UNIDADES  21
SUITES 6 SUITES 56
DEPARTAMENTOS 2 DORMITORIOS 12 DEPARTAMENTOS 2 DORMITORIOS 108
DEPARTAMENTOS 3 DORMITORIOS 1 DEPARTAMENTOS 2 DORMITORIOS 126
LOCALES COMERCIALES 2 LOCALES COMERCIALES 105
SUITES 66.080,00 SUITES 1.180,00
DEPARTAMENTOS 2 DORMITORIOS 127.440,00 DEPARTAMENTOS 2 DORMITORIOS 1.180,00
DEPARTAMENTOS 3 DORMITORIOS 148.680,00 DEPARTAMENTOS 3 DORMITORIOS 1.180,00
LOCALES COMERCIALES 131.250,00 LOCALES COMERCIALES 1.250,00
CRÉDITO DIRECTO NO PRELIMINARES 100%
BANCOS SI ESTRUCTURA 100%
BIESS SI MAMPOSTERIA 100%
ACABADOS 100%
N° UNIDADES TOTALES 21 FECHA INICIO VENTAS 01/07/2012
N° UNIDADES VENDIDAS 13 FECHA A COMPARAR 30/05/2014
ABSORCIÓN MENSUAL 0,34 MESES DE VENTA 23,27
ENTORNO Y SERVICIOS 
DATOS URBANOS ESTRUCTURA 
SUPERFICIE PROMEDIO (M2)
DATOS GENERALES 
INFORMACIÓN Y VENTAS 
SERVICIOS COMUNALES
REALIZADORES VENDEDORES
PROMOCIÓN 
PRECIO PROMEDIO PRECIO M2
CRÉDITO AVANCE DEL PROYECTO 
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11.4 Ficha PLAZA DEL BOSQUE (C3) 
 
NÚMERO C3
ENCUESTADOR ANDRES SEVILLA
PROYECTO PLAZA DEL BOSQUE
DIRECCIÓN Alonso Torres y San Fco. de la Pita
PARROQUIA CHAUPICRUZ
BARRIO EL  BOSQUE
TELÉFONO 5121777
TIPO DE PROYECTO CLUB RESIDENCIAL ESTRUCTURA HORMIGON ARMADO 
ENTORNO EDIFICACIONES MAMPOSTERIA BLOQUE 
DEMOGRAFÍA DE LA ZONA CONSOLIDADO
UBICACIÓN VIA SECUNDARIA 
SUPERMERCADOS SI BANCOS SI
COLEGIOS SI EDIFICIOS PÚBLICOS SI
TRANSPORTE PÚBLICO SI CENTROS DE SALUD SI
SALA COMUNAL SI GUARDIANÍA SI
ESTACIONAMIENTO VISITAS SI VIDEO VIGILANCIA SI
GIMNASIO SI PISCINA SI
AREAS VERDES SI BBQ SI
GAS CENTRALIZADO SI ASCENSOR SI
BODEGAS SI CUARTO DE MAQUINAS/LAVADO SI
ACABADOS PISOS PAREDES CIELO RASO 
AREA SOCIAL PISO FLOTANTE ESTUCADO Y PINTADO GYPSUM
COCINA CERAMICA CERAMICA NACIONAL GYPSUM
DORMITORIOS ALFOMBRA ESTUCADO Y PINTADO GYPSUM
BAÑOS CERAMICA CERAMICA NACIONAL GYPSUM
ARQUITECTOS COLDWELL BANKER SALA DE VENTAS SI
CONSTRUCTORES COLDWELL BANKER NOMBRE DEL VENDEDOR CRISTINA ORTIZ
PRENSA SI REVISTAS SI
TELEVISIÓN NO VALLAS SI
RADIO NO VOLANTES NO 
PÁGINA WEB SI RÓTULO DEL PROYECTO SI
NÚMERO DE UNIDADES  160
SUITES 30 SUITES 56
DEPARTAMENTOS 2 DORMITORIOS 50 DEPARTAMENTOS 2 DORMITORIOS 72
DEPARTAMENTOS 3 DORMITORIOS 80 DEPARTAMENTOS 3 DORMITORIOS 101
LOCALES COMERCIALES LOCALES COMERCIALES 
SUITES 92.680,00 SUITES 1.655,00
DEPARTAMENTOS 2 DORMITORIOS 110.880,00 DEPARTAMENTOS 2 DORMITORIOS 1.540,00
DEPARTAMENTOS 3 DORMITORIOS 150.490,00 DEPARTAMENTOS 3 DORMITORIOS 1.490,00
LOCALES COMERCIALES LOCALES COMERCIALES 
CRÉDITO DIRECTO NO PRELIMINARES 100%
BANCOS SI ESTRUCTURA 45%
BIESS SI MAMPOSTERIA 33%
ACABADOS 33%
N° UNIDADES TOTALES 240 FECHA INICIO VENTAS 30/05/2011
N° UNIDADES VENDIDAS 120 FECHA A COMPARAR 30/05/2014
ABSORCIÓN MENSUAL 3,28 MESES DE VENTA 36,53
DATOS URBANOS ESTRUCTURA 
DATOS GENERALES 
INFORMACIÓN Y VENTAS 
ENTORNO Y SERVICIOS 
SERVICIOS COMUNALES
REALIZADORES VENDEDORES
PROMOCIÓN 
SUPERFICIE PROMEDIO (M2)
PRECIO PROMEDIO PRECIO M2
CRÉDITO AVANCE DEL PROYECTO 
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11.5 Ficha EDF: EL BOSQUE (C4) 
 
NÚMERO C4
ENCUESTADOR ANDRES SEVILLA
PROYECTO EDF. EL BOSQUE
DIRECCIÓN CALLE J Y ALONSO DE TORES
PARROQUIA CHAUPICRUZ
BARRIO EL BOSQUE
TELÉFONO 3318938
TIPO DE PROYECTO EDIFICIO DE DEPARTAMENTOS ESTRUCTURA HORMIGON ARMADO 
ENTORNO EDIFICACIONES MAMPOSTERIA BLOQUE 
DEMOGRAFÍA DE LA ZONA CONSOLIDADO
UBICACIÓN VIA SECUNDARIA 
SUPERMERCADOS SI BANCOS SI
COLEGIOS SI EDIFICIOS PÚBLICOS SI
TRANSPORTE PÚBLICO SI CENTROS DE SALUD SI
SALA COMUNAL SI GUARDIANÍA SI
ESTACIONAMIENTO VISITAS SI VIDEO VIGILANCIA SI
GIMNASIO SI PISCINA NO 
AREAS VERDES SI BBQ SI
GAS CENTRALIZADO NO ASCENSOR SI
BODEGAS SI CUARTO DE MAQUINAS/LAVADO SI
ACABADOS PISOS PAREDES CIELO RASO 
AREA SOCIAL PISO FLOTANTE ESTUCADO Y PINTADO GYPSUM
COCINA PORCELANATO GYPSUM
DORMITORIOS PISO FLOTANTE ESTUCADO Y PINTADO GYPSUM
BAÑOS PORCELANATO GYPSUM
ARQUITECTOS BRICOHM SALA DE VENTAS SI
CONSTRUCTORES BRICOHM NOMBRE DEL VENDEDOR EVELYN BETANCOURT
PRENSA NO REVISTAS SI
TELEVISIÓN NO VALLAS NO 
RADIO NO VOLANTES NO 
PÁGINA WEB SI RÓTULO DEL PROYECTO SI
NÚMERO DE UNIDADES  20
SUITES 3 SUITES 65
DEPARTAMENTOS 2 DORMITORIOS 9 DEPARTAMENTOS 2 DORMITORIOS 90
DEPARTAMENTOS 3 DORMITORIOS 6 DEPARTAMENTOS 2 DORMITORIOS 145
LOCALES COMERCIALES 2 LOCALES COMERCIALES 100
SUITES 100.750,00 SUITES 1.550,00
DEPARTAMENTOS 2 DORMITORIOS 135.000,00 DEPARTAMENTOS 2 DORMITORIOS 1.500,00
DEPARTAMENTOS 3 DORMITORIOS 210.250,00 DEPARTAMENTOS 3 DORMITORIOS 1.450,00
LOCALES COMERCIALES 170.000,00 LOCALES COMERCIALES 1.700,00
CRÉDITO DIRECTO NO PRELIMINARES 100%
BANCOS SI ESTRUCTURA 25%
BIESS SI MAMPOSTERIA 0%
ACABADOS 0%
N° UNIDADES TOTALES 20 FECHA INICIO VENTAS 01/10/2013
N° UNIDADES VENDIDAS 10 FECHA A COMPARAR 30/05/2014
ABSORCIÓN MENSUAL 1,24 MESES DE VENTA 8,03
DATOS URBANOS ESTRUCTURA 
DATOS GENERALES 
INFORMACIÓN Y VENTAS 
ENTORNO Y SERVICIOS 
SERVICIOS COMUNALES
REALIZADORES VENDEDORES
PROMOCIÓN 
SUPERFICIE PROMEDIO (M2)
PRECIO PROMEDIO PRECIO M2
CRÉDITO AVANCE DEL PROYECTO 
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11.6 Ficha EL ARRAYAN (C5) 
 
NÚMERO C5
ENCUESTADOR ANDRES SEVILLA
PROYECTO EL ARRAYAN
DIRECCIÓN AV. DEL PARQUE Y CALLE 5
PARROQUIA CHAUPICRUZ
BARRIO EL BOSQUE
TELÉFONO 3324033
TIPO DE PROYECTO EDIFICIO DE DEPARTAMENTOS ESTRUCTURA HORMIGON ARMADO 
ENTORNO EDIFICACIONES MAMPOSTERIA BLOQUE 
DEMOGRAFÍA DE LA ZONA CONSOLIDADO
UBICACIÓN VIA PRINCIPAL
SUPERMERCADOS SI BANCOS SI
COLEGIOS SI EDIFICIOS PÚBLICOS SI
TRANSPORTE PÚBLICO SI CENTROS DE SALUD SI
SALA COMUNAL SI GUARDIANÍA SI
ESTACIONAMIENTO VISITAS SI VIDEO VIGILANCIA SI
GIMNASIO NO PISCINA NO 
AREAS VERDES SI BBQ SI
GAS CENTRALIZADO SI ASCENSOR SI
BODEGAS SI CUARTO DE MAQUINAS/LAVADO SI
ACABADOS PISOS PAREDES CIELO RASO 
AREA SOCIAL BAMBU ESTUCADO Y PINTADO GYPSUM
COCINA PORCELANATO POCELANATO GYPSUM
DORMITORIOS BAMBU ESTUCADO Y PINTADO GYPSUM
BAÑOS CERAMICA CERAMICA GYPSUM
ARQUITECTOS CM CONSTRUCTORES SALA DE VENTAS NO 
CONSTRUCTORES CM CONSTRUCTORES NOMBRE DEL VENDEDOR CM CONSTRUCTORES
PRENSA NO REVISTAS NO 
TELEVISIÓN NO VALLAS NO 
RADIO NO VOLANTES NO 
PÁGINA WEB SI RÓTULO DEL PROYECTO SI
NÚMERO DE UNIDADES  8
SUITES SUITES
DEPARTAMENTOS 2 DORMITORIOS 4 DEPARTAMENTOS 2 DORMITORIOS 87
DEPARTAMENTOS 3 DORMITORIOS 4 DEPARTAMENTOS 3 DORMITORIOS 125
LOCALES COMERCIALES LOCALES COMERCIALES 
SUITES 0,00 SUITES 0,00
DEPARTAMENTOS 2 DORMITORIOS 175.566,00 DEPARTAMENTOS 2 DORMITORIOS 2.018,00
DEPARTAMENTOS 3 DORMITORIOS 222.000,00 DEPARTAMENTOS 3 DORMITORIOS 1.776,00
LOCALES COMERCIALES 0,00 LOCALES COMERCIALES 0,00
CRÉDITO DIRECTO NO PRELIMINARES 100%
BANCOS SI ESTRUCTURA 100%
BIESS SI MAMPOSTERIA 100%
ACABADOS 80%
N° UNIDADES TOTALES 8 FECHA INICIO VENTAS 01/02/2013
N° UNIDADES VENDIDAS 4 FECHA A COMPARAR 30/05/2014
ABSORCIÓN MENSUAL 0,25 MESES DE VENTA 16,10
DATOS GENERALES 
ENTORNO Y SERVICIOS 
SERVICIOS COMUNALES
REALIZADORES VENDEDORES
DATOS URBANOS ESTRUCTURA 
INFORMACIÓN Y VENTAS 
PROMOCIÓN 
SUPERFICIE PROMEDIO (M2)
PRECIO PROMEDIO PRECIO M2
CRÉDITO AVANCE DEL PROYECTO 
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11.7 Ficha AZAÍ (C6) 
NÚMERO C6
ENCUESTADOR ANDRES SEVILLA
PROYECTO TORREYANA
DIRECCIÓN SAN FRANCISCO Y BOUGUER
PARROQUIA CHAUPICRUZ
BARRIO QUITO TENIS
TELÉFONO 331908
TIPO DE PROYECTO EDIFICIO DE DEPARTAMENTOS ESTRUCTURA HORMIGON ARMADO 
ENTORNO EDIFICACIONES MAMPOSTERIA BLOQUE 
DEMOGRAFÍA DE LA ZONA POR CONSOLIDAR 
UBICACIÓN VIA SECUNDARIA 
SUPERMERCADOS SI BANCOS SI
COLEGIOS SI EDIFICIOS PÚBLICOS SI
TRANSPORTE PÚBLICO SI CENTROS DE SALUD SI
SALA COMUNAL SI GUARDIANÍA SI
ESTACIONAMIENTO VISITAS SI VIDEO VIGILANCIA SI
GIMNASIO NO PISCINA NO 
AREAS VERDES SI BBQ SI
GAS CENTRALIZADO SI ASCENSOR SI
BODEGAS SI CUARTO DE MAQUINAS/LAVADO SI
ACABADOS PISOS PAREDES CIELO RASO 
AREA SOCIAL BAMBU ESTUCADO Y PINTADO GYPSUM
COCINA PORCELANATO PORCELANATO GYPSUM
DORMITORIOS BAMBU ESTUCADO Y PINTADO GYPSUM
BAÑOS PORCELANATO PORCELANATO GYPSUM
ARQUITECTOS RICHARD SEVILLA SALA DE VENTAS NO 
CONSTRUCTORES RICHARD SEVILLA NOMBRE DEL VENDEDOR RICHARD SEVILLA
PRENSA SI REVISTAS NO 
TELEVISIÓN NO VALLAS NO 
RADIO NO VOLANTES NO 
PÁGINA WEB SI RÓTULO DEL PROYECTO SI
NÚMERO DE UNIDADES  16
SUITES 2 SUITES 55
DEPARTAMENTOS 2 DORMITORIOS 6 DEPARTAMENTOS 2 DORMITORIOS 105
DEPARTAMENTOS 3 DORMITORIOS 8 DEPARTAMENTOS 3 DORMITORIOS 130
LOCALES COMERCIALES 0 LOCALES COMERCIALES 0
SUITES 74.250,00 SUITES 1.350,00
DEPARTAMENTOS 2 DORMITORIOS 138.600,00 DEPARTAMENTOS 2 DORMITORIOS 1.320,00
DEPARTAMENTOS 3 DORMITORIOS 166.400,00 DEPARTAMENTOS 3 DORMITORIOS 1.280,00
LOCALES COMERCIALES 0,00 LOCALES COMERCIALES 0,00
CRÉDITO DIRECTO NO PRELIMINARES 100%
BANCOS SI ESTRUCTURA 100%
BIESS SI MAMPOSTERIA 100%
ACABADOS 98%
N° UNIDADES TOTALES 16 FECHA INICIO VENTAS 01/07/2013
N° UNIDADES VENDIDAS 15 FECHA A COMPARAR 30/05/2014
ABSORCIÓN MENSUAL 0,09 MESES DE VENTA 11,10
DATOS URBANOS ESTRUCTURA 
DATOS GENERALES 
ENTORNO Y SERVICIOS 
SERVICIOS COMUNALES
AVANCE DEL PROYECTO 
INFORMACIÓN Y VENTAS 
REALIZADORES VENDEDORES
PROMOCIÓN 
SUPERFICIE PROMEDIO (M2)
PRECIO PROMEDIO PRECIO M2
CRÉDITO 
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11.8 Tabla Valoración de Proyectos 
PROYECTO POND TORREYANA CALIF BRASIL PLAZA CALIF2 FONTANA CALIF3PLAZA DEL BOSQU CALIF4 EDF. EL BOSQUE CALIF5 EL ARRAYAN CALIF6 AZAÍ CALIF7
DATOS URBANOS 20%
ENTORNO 10,00% EDIFICACIONES 6,50 EDIFICACIONES 7,00 EDIFICACIONES 7,00 EDIFICACIONES 8,00 EDIFICACIONES 8,00 EDIFICACIONES 8,00 EDIFICACIONES 8,00
DEMOGRAFÍA DE LA ZONA 10,00%POR CONSOLIDAR 7,50 POR CONSOLIDAR 8,00 POR CONSOLIDAR 8,00 CONSOLIDADO 7,50 CONSOLIDADO 7,00 CONSOLIDADO 7,00 POR CONSOLIDAR 7,00
PROMOCIÓN 5%
PRENSA 0,50% NO 0,00 NO 0,00 NO 0,00 SI 10,00 NO 0,00 NO 0,00 SI 10,00
TELEVISIÓN 1,00% NO 0,00 NO 0,00 NO 0,00 NO 0,00 NO 0,00 NO 0,00 NO 0,00
RADIO 0,25% NO 0,00 NO 0,00 NO 0,00 NO 0,00 NO 0,00 NO 0,00 NO 0,00
PÁGINA WEB 1,00% NO 0,00 SI 10,00 SI 10,00 SI 10,00 SI 10,00 SI 10,00 SI 10,00
REVISTAS 0,25% NO 0,00 SI 10,00 SI 10,00 SI 10,00 SI 10,00 NO 0,00 NO 0,00
VALLAS 1,00% NO 0,00 SI 10,00 NO 0,00 SI 10,00 NO 0,00 NO 0,00 NO 0,00
VOLANTES 0,25% NO 0,00 NO 0,00 NO 0,00 NO 0,00 NO 0,00 NO 0,00 NO 0,00
RÓTULO DEL PROYECTO 1,00% NO 0,00 SI 10,00 SI 10,00 SI 10,00 SI 10,00 SI 10,00 SI 10,00
SERVICIOS COMUNALES 25%
SALA COMUNAL 5,00% SI 10,00 SI 10,00 SI 10,00 SI 10,00 SI 10,00 SI 10,00 SI 10,00
ESTACIONAMIENTO VISITAS 2,00% SI 10,00 SI 10,00 SI 10,00 SI 10,00 SI 10,00 SI 10,00 SI 10,00
GIMNASIO 2,50% NO 0,00 NO 0,00 NO 0,00 SI 10,00 SI 10,00 NO 0,00 NO 0,00
AREAS VERDES 2,50% SI 10,00 SI 10,00 SI 10,00 SI 10,00 SI 10,00 SI 10,00 SI 10,00
GAS CENTRALIZADO 1,00% NO 0,00 NO 0,00 NO 0,00 SI 10,00 NO 0,00 SI 10,00 SI 10,00
BODEGAS 1,00% SI 10,00 SI 10,00 SI 10,00 SI 10,00 SI 10,00 SI 10,00 SI 10,00
GUARDIANÍA 2,50% SI 10,00 SI 10,00 SI 10,00 SI 10,00 SI 10,00 SI 10,00 SI 10,00
VIDEO VIGILANCIA 2,50% SI 10,00 SI 10,00 SI 10,00 SI 10,00 SI 10,00 SI 10,00 SI 10,00
PISCINA 1,00% NO 0,00 NO 0,00 NO 0,00 SI 10,00 NO 0,00 NO 0,00 NO 0,00
BBQ 1,00% SI 10,00 SI 10,00 SI 10,00 SI 10,00 SI 10,00 SI 10,00 SI 10,00
ASCENSOR 2,00% SI 10,00 SI 10,00 SI 10,00 SI 10,00 SI 10,00 SI 10,00 SI 10,00
CUARTO DE MQ/LAVADO 2,00% SI 10,00 SI 10,00 SI 10,00 SI 10,00 SI 10,00 SI 10,00 SI 10,00
DIVERSIDAD DE UNIDADES 4% -                            
SUITES 1,00% 3 10,00 16 10,00 6,00                        10,00 30,00                     10,00 3,00                       10,00 -                          0,00 2,00                          10,00
DPTO. 2D 1,00% 4 10,00 12 10,00 12,00                     10,00 50,00                     10,00 9,00                       10,00 4,00                        10,00 6,00                          10,00
DPTO. 3D 1,00% 9 10,00 18 10,00 1,00                        10,00 80,00                     10,00 6,00                       10,00 4,00                        10,00 8,00                          10,00
LOCALES CO. 1,00% 0 0,00 0 0,00 2,00                        10,00 -                         0,00 2,00                       10,00 -                          0,00 -                            0,00
PRECIO PROMEDIO POR M2 20%
SUITES 5,00% 1.300,00               10,00 1.355,00               10,00 1.180,00               10,00 1.655,00               0,00 1.550,00               0,00 -                          10,00 1.350,00                  10,00
DPTO. 2D 5,00% 1.250,00               10,00 1.259,00               10,00 1.180,00               10,00 1.540,00               0,00 1.500,00               0,00 2.018,00               0,00 1.320,00                  10,00
DPTO. 3D 5,00% 1.225,00               10,00 1.335,00               10,00 1.180,00               10,00 1.490,00               0,00 1.450,00               0,00 1.776,00               0,00 1.280,00                  10,00
LOCALES CO. 5,00% -                         0,00 -                          0,00 1.250,00               10,00 -                         0,00 -                         0,00 -                          0,00 -                            0,00
OTROS 16%
DISEÑO 5,00% -                         8,00 7,50 8,00 8,50 8,50 7,00 8,00
ACABADOS 5,00% -                         7,50 7,50 7,50 8,50 9,00 8,00 8,50
FINANCIAMIENTO 6,00% -                         8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00
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11.9 I.R.M. Proyecto Torreyana 
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11.10 Resumen e Costos 
 
 
COSTO DEL TERRENO 265.000$         
ÁREA DEL TERRENO m2 614
COSTO m2 DEL TERRENO 430,00$           
ÁREA TOTAL ÚTIL m2 1564
RESUMEN DE COSTOS
COSTO TOTAL DEL PROYECTO (SIN GASTOS FINANCIEROS) EN USD 1.661.896,34$  
ÁREA BRUTA TOTAL m2 3044
NÚMERO DE VIVIENDAS 16
COSTO PROMEDIO POR VIVIENDA EN USD 103.869$         
COSTO PROMEDIO POR m2 ÚTIL EN USD 1.063$             
IMPREVISTOS 51.665,54$       
320.820,00$     ESTRUCTURA
TRABAJOS DE ALBAÑILERÍA / MAMPOSTERÍA 93.424,00$       
TRABAJOS PRELIMINARES 18.800,00$       
TOTAL DIRECTOS 1.084.976,34$  
INSTALACIONES 182.798,00$     
ACABADOS INTERIORES 345.413,50$     
ACABADOS EXTERIORES 30.305,30$       
COSTOS DIRECTOS
PLANIFICACION 41.750,00$       
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PLANIFICACION 4%
TRABAJOS PRELIMINARES 2%
ESTRUCTURA 30%
TRABAJOS DE ALBAÑILERÍA / MAMPOSTERÍA 9%
INSTALACIONES 17%
ACABADOS INTERIORES 31%
ACABADOS EXTERIORES 3%
IMPREVISTOS 5%
TOTAL DIRECTOS 100%
INCIDENCIA COSTOS DIRECTOS
COSTOS INDIRECTOS
SEGURIDAD INDUSTRIAL 3.000,00$        
TASAS E IMPUESTOS 99.300,00$       
PUBLICIDAD 8.000,00$        
TOTAL INDIRECTOS 311.920,00$     
ADMINISTRATIVOS 46.000,00$       
ADMINISTRACION EDIFICIO 4.200,00$        
COMISION Y VENTAS 75.000,00$       
CUIDADOR 2.420,00$        
GERENCIA DE PROYECTOS 50.000,00$       
DIRECCIÓN TECNICA 24.000,00$       
CUIDADOR 1%
GERENCIA DE PROYECTOS 16%
DIRECCION TÉCNICA 8%
ADMINISTRATIVOS 14%
ADMINISTRACIÓN EDIFICIO 1%
COMISIÓN Y VENTAS 24%
PUBLICIDAD 3%
SEGURIDAD INDUSTRIAL 1%
TASAS E IMPUESTOS 32%
INCIDENCIA COSTOS INDIRECTOS
TOTAL INDIRECTOS 100%
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11.11 Cronograma Valorado 
 
ITEM USD MES 0 MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 MES 9 MES 10 MES 11 MES 12 MES 13 MES 14 MES 15 MES 16 MES 17 MES 18 MES 19 MES 20 MES 21 MES 22 MES 23 TOTAL
41.750,00$       10.437,50$   10.437,50$   10.437,50$   10.437,50$   41.750,00$       
-$                
18.800,00$       18.800,00$   18.800,00$       
-$                
320.820,00$     -$                
-$                
52.920,00$       26.460,00$   26.460,00$   52.920,00$       
-$                
23.000,00$       11.500,00$   11.500,00$   23.000,00$       
-$                
54.625,00$       27.312,50$   27.312,50$    54.625,00$       
-$                
28.880,00$       28.880,00$    28.880,00$       
-$                
28.880,00$       28.880,00$    28.880,00$       
-$                
30.400,00$       30.400,00$    30.400,00$       
-$                
30.400,00$       30.400,00$    30.400,00$       
-$                
31.920,00$       31.920,00$    31.920,00$       
-$                
31.920,00$       31.920,00$    31.920,00$       
-$                
5.775,00$         5.775,00$      5.775,00$        
-$                
2.100,00$         2.100,00$      2.100,00$        
-$                
93.424,00$       18.684,80$    18.684,80$    18.684,80$    18.684,80$    18.684,80$    93.424,00$       
-$                
182.798,00$     36.559,60$    36.559,60$    36.559,60$    36.559,60$    36.559,60$    182.798,00$     
-$                
345.413,50$     -$                
-$                
28.500,00$       5.700,00$      5.700,00$      5.700,00$      5.700,00$      5.700,00$    28.500,00$       
-$                
27.000,00$       13.500,00$   13.500,00$   27.000,00$       
-$                
22.162,00$       3.693,67$      3.693,67$      3.693,67$      3.693,67$      3.693,67$    3.693,67$    22.162,00$       
-$                
32.451,50$       5.408,58$      5.408,58$      5.408,58$      5.408,58$    5.408,58$    5.408,58$    32.451,50$       
-$                
30.000,00$       10.000,00$    10.000,00$    10.000,00$    30.000,00$       
-$                
109.000,00$     27.250,00$    27.250,00$    27.250,00$   27.250,00$   109.000,00$     
-$                
31.000,00$       15.500,00$   15.500,00$   31.000,00$       
-$                
43.000,00$       7.166,67$      7.166,67$    7.166,67$    7.166,67$    7.166,67$    7.166,67$    43.000,00$       
-$                
22.300,00$       7.433,33$    7.433,33$    7.433,33$    22.300,00$       
-$                
30.305,30$       15.152,65$   15.152,65$   30.305,30$       
-$                
IMPREVISTOS/ TOTAL DIRECTOS 1.033.310,80$  3.229,10$    3.229,10$    3.229,10$    3.229,10$    3.229,10$      3.229,10$      3.229,10$      3.229,10$      3.229,10$      3.229,10$      3.229,10$    3.229,10$    3.229,10$    3.229,10$    3.229,10$    3.229,10$    51.665,54$       
5% 51.665,54$       
TOTAL DIRECTOS 1.084.976,34$  
ACUMULADO MENSUAL -$              10.437,50$   58.926,60$   40.126,60$   25.166,60$   42.041,60$   59.421,60$    117.753,50$  140.187,16$  123.070,75$  110.525,75$  107.692,41$  65.948,01$   60.248,01$   31.304,35$   33.329,10$   32.981,75$   25.815,08$   -$             -$             -$             -$                 1.084.976,34$  
% MENSUAL 0,00% 0,96% 5,43% 3,70% 2,32% 3,87% 5,48% 10,85% 12,92% 11,34% 10,19% 9,93% 6,08% 5,55% 2,89% 3,07% 3,04% 2,38% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%
2.420,00$         110,00$       110,00$       110,00$       110,00$       110,00$        110,00$         110,00$         110,00$         110,00$         110,00$         110,00$       110,00$       110,00$       110,00$       110,00$       110,00$       110,00$       110,00$       110,00$       110,00$            110,00$            110,00$            2.420,00$        
-$                
50.000,00$       2.500,00$    2.500,00$    2.500,00$    2.500,00$    2.500,00$      2.500,00$      2.500,00$      2.500,00$      2.500,00$      2.500,00$      2.500,00$    2.500,00$    2.500,00$    2.500,00$    2.500,00$    2.500,00$    2.500,00$     2.500,00$     2.500,00$     2.500,00$         50.000,00$       
-$                
24.000,00$       1.500,00$    1.500,00$    1.500,00$    1.500,00$    1.500,00$      1.500,00$      1.500,00$      1.500,00$      1.500,00$      1.500,00$      1.500,00$    1.500,00$    1.500,00$    1.500,00$    1.500,00$    1.500,00$    24.000,00$       
-$                
46.000,00$       2.000,00$    2.000,00$    2.000,00$    2.000,00$    2.000,00$    2.000,00$      2.000,00$      2.000,00$      2.000,00$      2.000,00$      2.000,00$      2.000,00$    2.000,00$    2.000,00$    2.000,00$    2.000,00$    2.000,00$    2.000,00$     2.000,00$     2.000,00$     2.000,00$         2.000,00$         2.000,00$         46.000,00$       
-$                
4.200,00$         700,00$       700,00$       700,00$       700,00$            700,00$            700,00$            4.200,00$        
-$                
75.000,00$       4.687,50$    4.687,50$    4.687,50$    4.687,50$    4.687,50$      4.687,50$      4.687,50$      4.687,50$      4.687,50$      4.687,50$      4.687,50$    4.687,50$    4.687,50$    4.687,50$    4.687,50$    4.687,50$    75.000,00$       
-$                
8.000,00$         2.000,00$    2.000,00$    500,00$         500,00$         500,00$         500,00$         500,00$         500,00$       500,00$       500,00$       8.000,00$        
-$                
3.000,00$         3.000,00$    3.000,00$        
-$                
99.300,00$       -$                
-$                
1.000,00$         1.000,00$    1.000,00$        
-$                
24.000,00$       4.800,00$    4.800,00$     4.800,00$     4.800,00$     4.800,00$         24.000,00$       
-$                
600,00$           600,00$         600,00$           
  -$                
3.500,00$         3.500,00$    3.500,00$        
-$                
3.000,00$         3.000,00$    3.000,00$        
-$                
800,00$           800,00$         800,00$           
-$                
5.000,00$         5.000,00$    5.000,00$        
-$                
61.400,00$       12.280,00$   2.456,00$    2.456,00$    2.456,00$    2.456,00$    2.456,00$      2.456,00$      2.456,00$      2.456,00$      2.456,00$      2.456,00$      2.456,00$    2.456,00$    2.456,00$    2.456,00$    2.456,00$    2.456,00$    2.456,00$     2.456,00$     2.456,00$     2.456,00$         61.400,00$       
-$                
TOTAL INDIRECTOS 311.920,00$     
ACUMULADO MENSUAL -$              16.280,00$   18.253,50$   13.253,50$   13.253,50$   14.253,50$   13.253,50$    14.353,50$    13.753,50$    14.553,50$    13.753,50$    13.753,50$    13.753,50$   20.253,50$   13.753,50$   13.253,50$   18.253,50$   18.053,50$   12.566,00$   12.566,00$   12.566,00$   12.566,00$       2.810,00$         2.810,00$         311.920,00$     
% MENSUAL 0,00% 5,22% 5,85% 4,25% 4,25% 4,57% 4,25% 4,60% 4,41% 4,67% 4,41% 4,41% 4,41% 6,49% 4,41% 4,25% 5,85% 5,79% 4,03% 4,03% 4,03% 4,03% 0,90% 0,90% 100%
265.000,00$     
265.000,00$  
100%
1.661.896,34$  
TOTAL ACUMULADO 265.000,00$  26.717,50$   77.180,10$   53.380,10$   38.420,10$   56.295,10$   72.675,10$    132.107,00$  153.940,66$  137.624,25$  124.279,25$  121.445,91$  79.701,51$   80.501,51$   45.057,85$   46.582,60$   51.235,25$   43.868,58$   12.566,00$   12.566,00$   12.566,00$   12.566,00$       2.810,00$         2.810,00$         1.661.896,34$  
% MENSUAL 15,95% 1,61% 4,64% 3,21% 2,31% 3,39% 4,37% 7,95% 9,26% 8,28% 7,48% 7,31% 4,80% 4,84% 2,71% 2,80% 3,08% 2,64% 0,76% 0,76% 0,76% 0,76% 0,17% 0,17% 100,00%
PLANIFICACION
ESTRUCTURA
MUROS DE CONTENCION
CIMENTACION
NIVEL PB
SALA COMUNAL/ TAPA G
CUARTO DE MAQUINAS
TRABAJOS PRELIMINARES
COMISION Y VENTAS 3,5%
PUBLICIDAD
ADMINISTRATIVOS
NIVEL 5
NIVEL 6
PINTURA
VENTANERIA
CARPINTERIA
PISO FLOTANTE
ASCENSOR
INSTALACIONES
ACABADOS INTERIORES
CERAMICA
PIEZAS SANITARIAS
GYPSUM
IMP. PREDIAL
ZUAE 2 PISOS
ADMINISTRACION EDF.
COSTO TOTAL
LEGALIZACION PROP. HORIZONTAL
DECLARATORIA PROP. HORIZONTAL
HIPOTECAS
TASAS E IMPUESTOS
SEGURIDAD INDUSTRIAL
COSTOS DIRECTOS
TERRENO
BOMBEROS
PLUSVALIA
PATENTE
OTROS
ACABADOS EXTERIORES
COSTOS INDIRECTOS
CUIDADOR 
GERENCIA DE PROYECTOS
DIRECCION TECNICA
NIVEL 1
NIVEL 2
NIVEL 3
NIVEL 4
TRABAJOS DE ALBAÑILERIA
BUSSINESS PLAN EDF. TORREYANAP171 
 
ARQ. ANDRÉS SEVILLA PABÓN  M.D.I. 2014 
11.12 Estrategia Comercial Cronograma 
 
 
11.13 Saldos 
 
 
m2 VENDIBLES 1565,97 PRECIO PROM 1.280$      
ESTACIONAMIEN 25 PRECIO EST. 7.000$      
BALCONES/TERRAZAS
PRECIO TOTAL 2.178.952$       PRECIO PROM. T 1.390$      
ENTRADA 10%
CUOTA HASTA E 30%
CONTRAENTREG 60% 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0
OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO FEBRERO MARZO ABRIL
Piso Código m2 Totales m2 Util Precio/m2 Esta. Precio Total MES 0 MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 MES 9 MES 10 MES 11 MES 12 MES 13 MES 14 MES 15 MES 16 MES 17 MES 18 MES 19 MES 20 MES 21 MES 22 MES 23 TOTAL
D101 141,87  $       60,12  $              1.300  $         1  $                 85.156 8.516$    1.597$     1.597$      1.597$        1.597$        1.597$       1.597$       1.597$       1.597$        1.597$        1.597$       1.597$       1.597$       1.597$       1.597$       1.597$       1.597$           17.031$         17.031$         17.031$             85.156$                   
D102 64,14  $       59,31  $              1.275  $         1  $                 82.620 8.262$     1.652$      1.652$        1.652$        1.652$       1.652$       1.652$       1.652$        1.652$        1.652$       1.652$       1.652$       1.652$       1.652$       1.652$       1.652$           16.524$         16.524$         16.524$             82.620$                   
D203 90,41  $       85,97  $              1.275  $         1  $              116.612 11.661$    2.499$        2.499$        2.499$       2.499$       2.499$       2.499$        2.499$        2.499$       2.499$       2.499$       2.499$       2.499$       2.499$       2.499$           23.322$         23.322$         23.322$             116.612$                 
D304 124,34  $    116,93  $              1.250  $         2  $              160.163 16.016$      3.696$        3.696$       3.696$       3.696$       3.696$        3.696$        3.696$       3.696$       3.696$       3.696$       3.696$       3.696$       3.696$           32.033$         32.033$         32.033$             160.163$                 
D205 94,57  $       90,13  $              1.275  $         1  $              121.916 12.192$      2.813$        2.813$       2.813$       2.813$       2.813$        2.813$        2.813$       2.813$       2.813$       2.813$       2.813$       2.813$       2.813$           24.383$         24.383$         24.383$             121.916$                 
D106 69,53  $       65,23  $              1.300  $         1  $                 91.799 9.180$        2.295$       2.295$       2.295$       2.295$        2.295$        2.295$       2.295$       2.295$       2.295$       2.295$       2.295$       2.295$           18.360$         18.360$         18.360$             91.799$                   
D307 124,9  $    116,93  $              1.250  $         2  $              160.163 16.016$      4.004$       4.004$       4.004$       4.004$        4.004$        4.004$       4.004$       4.004$       4.004$       4.004$       4.004$       4.004$           32.033$         32.033$         32.033$             160.163$                 
D208 / P3 102,7  $       98,40  $              1.275  $         1  $              132.460 13.246$     3.613$       3.613$       3.613$        3.613$        3.613$       3.613$       3.613$       3.613$       3.613$       3.613$       3.613$           26.492$         26.492$         26.492$             132.460$                 
D309 108,34  $    105,94  $              1.225  $         2  $              143.777 14.378$     3.921$       3.921$       3.921$        3.921$        3.921$       3.921$       3.921$       3.921$       3.921$       3.921$       3.921$           28.755$         28.755$         28.755$             143.777$                 
D310 124,99  $    116,93  $              1.275  $         2  $              163.086 16.309$     4.893$       4.893$        4.893$        4.893$       4.893$       4.893$       4.893$       4.893$       4.893$       4.893$           32.617$         32.617$         32.617$             163.086$                 
D311 109,12  $    105,94  $              1.250  $         2  $              146.425 14.643$     4.393$       4.393$        4.393$        4.393$       4.393$       4.393$       4.393$       4.393$       4.393$       4.393$           29.285$         29.285$         29.285$             146.425$                 
D312 124,92  $    116,93  $              1.300  $         2  $              166.009 16.601$     5.534$        5.534$        5.534$       5.534$       5.534$       5.534$       5.534$       5.534$       5.534$           33.202$         33.202$         33.202$             166.009$                 
D213 / P5 102,95  $       98,40  $              1.325  $         1  $              137.380 13.738$     4.579$        4.579$        4.579$       4.579$       4.579$       4.579$       4.579$       4.579$       4.579$           27.476$         27.476$         27.476$             137.380$                 
D314 109,02  $    105,94  $              1.275  $         2  $              149.074 14.907$      5.590$        5.590$       5.590$       5.590$       5.590$       5.590$       5.590$       5.590$           29.815$         29.815$         29.815$             149.074$                 
D315 125,69  $    116,93  $              1.325  $         2  $              168.932 16.893$      6.335$        6.335$       6.335$       6.335$       6.335$       6.335$       6.335$       6.335$           33.786$         33.786$         33.786$             168.932$                 
D316 110,46  $    105,94  $              1.300  $         2  $              151.722 15.172$      6.502$       6.502$       6.502$       6.502$       6.502$       6.502$       6.502$           30.344$         30.344$         30.344$             151.722$                 
-$     8.516$    9.859$     14.910$    33.956$      37.454$      46.180$     57.041$     65.714$     77.289$      72.586$      63.916$     63.916$     63.916$     63.916$     63.916$     63.916$     63.916$        -$               -$               -$        435.458$      435.458$      435.458$           2.177.292$             
PISO 5
PISO 3
PB
PISO 1
PISO 2
PISO 4
MES 0 MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 MES 9 MES 10 MES 11 MES 12 MES 13 MES 14 MES 15 MES 16 MES 17 MES 18 MES 19 MES 20 MES 21 MES 22 MES 23 TOTAL
-$                     8.516$          9.859$          14.910$            33.956$       37.454$       46.180$       57.041$       65.714$       77.289$        72.586$        63.916$          63.916$          63.916$          63.916$            63.916$            63.916$            63.916$            -$                   -$                   -$                   435.458$          435.458$          435.458$          2.177.292$      
-$                     8.516$          18.374$        33.285$            67.240$       104.694$     150.874$     207.915$     273.630$     350.919$      423.504$      487.420$        551.337$        615.253$        679.169$          743.085$          807.001$          870.917$          870.917$          870.917$          870.917$          1.306.375$      1.741.833$      2.177.292$      
MES 0 MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 MES 9 MES 10 MES 11 MES 12 MES 13 MES 14 MES 15 MES 16 MES 17 MES 18 MES 19 MES 20 MES 21 MES 22 MES 23 TOTAL
265.000$            26.718$        77.180$        53.380$            38.420$       56.295$       72.675$       132.107$     153.941$     137.624$      124.279$      121.446$        79.702$          80.502$          45.058$            46.583$            51.235$            43.869$            12.566$            12.566$            12.566$            12.566$            2.810$               2.810$               1.661.896$      
265.000$            291.718$      368.898$      422.278$          460.698$     516.993$     589.668$     721.775$     875.716$     1.013.340$  1.137.619$  1.259.065$    1.338.767$    1.419.268$    1.464.326$      1.510.909$      1.562.144$      1.606.012$      1.618.578$      1.631.144$      1.643.710$      1.656.276$      1.659.086$      1.661.896$      
MES 0 MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 MES 9 MES 10 MES 11 MES 12 MES 13 MES 14 MES 15 MES 16 MES 17 MES 18 MES 19 MES 20 MES 21 MES 22 MES 23 TOTAL
(265.000)$          (18.202)$      (67.321)$      (38.470)$           (4.464)$        (18.842)$     (26.495)$     (75.066)$     (88.226)$     (60.335)$       (51.693)$       (57.530)$        (15.785)$        (16.585)$        18.858$            17.333$            12.681$            20.047$            (12.566)$           (12.566)$           (12.566)$           422.892$          432.648$          432.648$          515.395$          
(265.000)$          (283.202)$    (350.523)$    (388.993)$        (393.458)$   (412.299)$   (438.794)$   (513.860)$   (602.086)$   (662.421)$    (714.115)$    (771.645)$      (787.430)$      (804.016)$      (785.157)$        (767.824)$        (755.143)$        (735.096)$        (747.662)$        (760.228)$        (772.794)$        (349.901)$        82.747$            515.395$          
INGRESOS PARCIALES
INGRESOS ACUMULADOS
COSTOS PARCIALES
COSTOS ACUMULADOS
SALDO PARCIAL
SALDO ACUMULADO
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11.14 Datos para Flujos sin Apalancamiento 
  
DESCRIPCIÓN MONTO DESCRIPCIÓN VALOR DESCRIPCIÓN PRECIO TOTAL
VENTAS $ 2.177.291,75 TOTAL INGRESOS $ 2.177.291,75 TOTAL DE INGRESOS $ 2.177.291,75
COSTOS $ 1.661.896,34 TOTAL EGRESOS $ 1.661.896,34 TOTAL DE EGRESOS $ 1.661.896,34
UTILIDAD $ 515.395,41 UTILIDAD $ 515.395,41 UTILIDAD $ 515.395,41
MARGEN DE UTILIDAD (21 MESES) 24% INVERSIÓN MÁXIMA $ 804.015,52 INVERSIÓN MÁXIMA $ 804.015,52
RENTABILIDAD (21 MESES) 31% VAN $ 164.921,00 MARGEN (21 MESES) 24%
RENTABILIDAD ANUAL 18% TIR ANUAL 41,4% RENTABILIDAD (21 MESES) 31%
TIR MENSUAL 2,9% RENTABILIDAD ANUAL 16%
VAN $ 164.921,00
DATOS VALORES
COSTO TOTAL $1.661.896,34
BANCO FINANCIA 60%
PRESTAMO A BANCO $997.137,80
CAPITAL PROPIO $676.400,00
PREVENTAS $0,00
INTERES BANCARIO 9,75% 0,78%
DATOS VARIABLE VALOR
Capital Propio Kp $1.661.896,34
Tasa de descuento (anual) re 23%
Capital Préstamo Kc $0,00
Tasa Interés rc 9,75%
Capital Total Kt $1.661.896,34
Tasa Ponderada Apalancada (anual) r pond 23,00%
Tasa Ponderada Apalancada (mensual) re 1,74%
TASA DE DESCUENTO APALANCADA
ANÁLISIS ESTÁTICO INDICADORES FINANCIEROS ESTADO DE RESULTADOS CAPITAL PROPIO
DATOS PARA CREDITO
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11.15 Datos para Flujos con Apalancamiento 
 
DESCRIPCIÓN MONTO DESCRIPCIÓN VALOR DESCRIPCIÓN PRECIO TOTAL
VENTAS $ 2.177.292 TOTAL INGRESOS $ 2.177.292 TOTAL DE INGRESO $ 2.177.292
COSTOS $ 1.661.896 TOTAL EGRESOS $ 1.661.896 TOTAL DE EGRESOS $ 1.661.896
UTILIDAD $ 515.395 UTILIDAD $ 515.395 UTILIDAD $ 515.395
MARGEN DE UTILIDAD (21 MESES) 24% INVERSIÓN MÁXIMA -$ 168.566 INVERSIÓN MÁXIM -$ 168.566
RENTABILIDAD (21 MESES) 31% VAN $ 300.940 MARGEN (21 MESE 24%
RENTABILIDAD ANUAL 16% TIR ANUAL 114,7% RENTABILIDAD (21 31%
TIR MENSUAL 6,6% RENTABILIDAD AN 16%
VAN $ 300.940
DATOS VALORES DESCRIPCION PRECIO TOTAL
COSTO TOTAL $1.661.896 INGRESOS
FINANCIAMIENTO 60% INGRESOS - VENTA $2.177.292
PRESTAMO BANCARIO $997.138 CREDITO $997.138
CAPITAL PROPIO $664.759 TOTAL INGRESOS $3.174.430
PREVENTAS $0,00 EGRESOS
INTERES BANCARIO 9,74% 0,78% COSTOS $1.661.896
PAGO PRESTAMO $997.138
PAGO INTERESES $110.580
TOTAL EGRESOS $2.769.614
DATOS VARIABLE VALOR
Capital Propio Kp $664.758,54 UTILIDAD $404.815
Tasa de descuento (anual) re 23% INVERSIÓN MÁXIM  ($804.016)
Capital Préstamo Kc $997.137,80 MARGEN (21 MESE 18,6%
Tasa Interés rc 9,74% RENTABILIDAD (21 22,8%
Capital Total Kt $1.661.896,34 VAN $ 300.940
Tasa Ponderada Apalancada (anual) r pond 15,04%
Tasa Ponderada Apalancada (mensual) re 1,17%
ANÁLISIS ESTÁTICO
ESTADO DE RESULTADOS CAPITAL 
PROPIO
INDICADORES FINANCIEROS 
DATOS PARA CREDITO
TASA DE DESCUENTO APALANCADA
ESTADO DE RESULTADOS CON 
APALANCAMIENTO
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11.16 Flujo no Apalancado 
  
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
DESCRIPCION MES 0 MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 MES 9 MES 10 MES 11 MES 12 MES 13 MES 14 MES 15 MES 16 MES 17 MES 18 MES 19 MES 20 MES 21 MES 22 MES 23
INGRESOS
VENTAS -$                                                                8.515,60$                         9.858,70$                        14.910,26$                  33.955,73$                     37.453,55$                                                  46.180,09$                   57.041,24$                      65.714,38$                   77.289,03$                   72.585,87$                     63.916,04$                     63.916,04$                      63.916,04$                      63.916,04$                      63.916,04$                     63.916,04$                      63.916,04$                     -$                                  -$                                  -$                                  435.458,35$                   435.458,35$                   435.458,35$                    
INGRESOS PARCIALES -$                                                                8.515,60$                         9.858,70$                        14.910,26$                  33.955,73$                     37.453,55$                                                  46.180,09$                   57.041,24$                      65.714,38$                   77.289,03$                   72.585,87$                     63.916,04$                     63.916,04$                      63.916,04$                      63.916,04$                      63.916,04$                     63.916,04$                      63.916,04$                     -$                                  -$                                  -$                                  435.458,35$                   435.458,35$                   435.458,35$                    
TOTAL DE INGRESOS -$                                                                8.515,60$                         18.374,30$                      33.284,56$                  67.240,28$                     104.693,83$                                                150.873,92$                 207.915,16$                    273.629,54$                 350.918,57$                 423.504,44$                   487.420,47$                   551.336,51$                    615.252,55$                    679.168,59$                    743.084,62$                   807.000,66$                    870.916,70$                   870.916,70$                   870.916,70$                   870.916,70$                   1.306.375,05$               1.741.833,40$               1.306.375,05$                
EGRESOS 265.000,00$                                                 26.717,50$                      77.180,10$                      53.380,10$                  38.420,10$                     56.295,10$                                                  72.675,10$                   132.107,00$                    153.940,66$                 137.624,25$                 124.279,25$                   121.445,91$                   79.701,51$                      80.501,51$                      45.057,85$                      46.582,60$                     51.235,25$                      43.868,58$                     12.566,00$                     12.566,00$                     12.566,00$                     12.566,00$                     2.810,00$                        2.810,00$                         
EGRESOS PARCIALES 265.000,00$                                                 26.717,50$                      77.180,10$                      53.380,10$                  38.420,10$                     56.295,10$                                                  72.675,10$                   132.107,00$                    153.940,66$                 137.624,25$                 124.279,25$                   121.445,91$                   79.701,51$                      80.501,51$                      45.057,85$                      46.582,60$                     51.235,25$                      43.868,58$                     12.566,00$                     12.566,00$                     12.566,00$                     12.566,00$                     2.810,00$                        2.810,00$                         
EGRESOS ACUMULADOS 265.000,00$                                                 291.717,50$                    368.897,60$                    422.277,69$                460.697,79$                   516.992,89$                                                589.667,98$                 721.774,98$                    875.715,64$                 1.013.339,89$             1.137.619,13$               1.259.065,05$               1.338.766,56$                1.419.268,07$                1.464.325,92$                1.510.908,51$               1.562.143,76$                1.606.012,34$               1.618.578,34$               1.631.144,34$               1.643.710,34$               1.656.276,34$               1.659.086,34$               1.661.896,34$                
SALDO PARCIAL (265.000,00)$                                               (18.202)$                           (67.321)$                          (38.470)$                       (4.464)$                            (18.842)$                                                      (26.495)$                        (75.066)$                           (88.226)$                        (60.335)$                        (51.693)$                          (57.530)$                          (15.785)$                           (16.585)$                           18.858$                            17.333$                           12.681$                            20.047$                           (12.566)$                          (12.566)$                          (12.566)$                          422.892$                         432.648$                         432.648$                          
SALDO  ACUMULADO (265.000,00)$                                               (283.202)$                        (350.523)$                        (388.993)$                    (393.458)$                       (412.299)$                                                    (438.794)$                     (513.860)$                        (602.086)$                     (662.421)$                     (714.115)$                       (771.645)$                       (787.430)$                        (804.016)$                        (785.157)$                        (767.824)$                       (755.143)$                        (735.096)$                       (747.662)$                       (760.228)$                       (772.794)$                       (349.901)$                       82.747$                           515.395$                          
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11.17 Flujo Apalancado 
 
 
 
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
DESCRIPCION MES 0 MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 MES 9 MES 10 MES 11 MES 12 MES 13 MES 14 MES 15 MES 16 MES 17 MES 18 MES 19 MES 20 MES 21 MES 22 MES 23
INGRESOS
VENTAS -$                      8.516$                          9.859$                               14.910$                33.956$                37.454$                  46.180$                  57.041$                65.714$                    77.289$                         72.586$                           63.916$                  63.916$                   63.916$                    63.916$                   63.916$                    63.916$                    63.916$                   -$                          -$                          -$                          435.458$                 435.458$                 435.458$                  
PRESTAMO 332.379$                  332.379$                       332.379$                         
INGRESOS PARCIALES -$                      8.516$                          9.859$                               14.910$                33.956$                37.454$                  46.180$                  57.041$                398.094$                  409.668$                       404.965$                         63.916$                  63.916$                   63.916$                    63.916$                   63.916$                    63.916$                    63.916$                   -$                          -$                          -$                          435.458$                 435.458$                 435.458$                  
INGRESOS ACUMULADOS -$                      8.516$                          18.374$                             33.285$                67.240$                104.694$                150.874$                207.915$              606.009$                  1.015.677$                   1.420.642$                     1.484.558$            1.548.474$             1.612.390$              1.676.306$             1.740.222$              1.804.138$              1.868.055$             1.868.055$             1.868.055$             1.868.055$             2.303.513$             2.738.971$             3.174.430$              
EGRESOS
COSTOS 265.000$             26.718$                        77.180$                             53.380$                38.420$                56.295$                  72.675$                  132.107$              153.941$                  137.624$                       124.279$                         121.446$                79.702$                   80.502$                    45.058$                   46.583$                    51.235$                    43.869$                   12.566$                   12.566$                   12.566$                   12.566$                   2.810$                      2.810$                       
PAGO PRESTAMO MES 3
PAGO INTERES
PAGO PRESTAMO MES 11 498.569$                 498.569$                  
PAGO INTERES 2.700$                      5.400$                            8.090$                              8.090$                     8.090$                      8.090$                      8.090$                     8.090$                       8.090$                       8.090$                      8.090$                      8.090$                      8.090$                      8.090$                      5.400$                      
EGRESOS PARCIALES 265.000$             26.718$                        77.180$                             53.380$                38.420$                56.295$                  72.675$                  132.107$              156.641$                  143.024$                       132.369$                         129.536$                87.792$                   88.592$                    53.148$                   54.673$                    59.325$                    51.959$                   20.656$                   20.656$                   20.656$                   20.656$                   506.779$                 501.379$                  
EGRESOS ACUMULADOS 265.000$             291.718$                     368.898$                          422.278$             460.698$              516.993$                589.668$                721.775$              878.416$                  1.021.440$                   1.153.809$                     1.283.345$            1.371.137$             1.459.728$              1.512.876$             1.567.549$              1.626.874$              1.678.832$             1.699.488$             1.720.144$             1.740.800$             1.761.456$             2.268.235$             2.769.614$              
SALDO PARCIAL (265.000)$           (18.201,90)$                (67.321,396)$                   (38.470)$              (4.464)$                 (18.842)$                 (26.495)$                 (75.066)$              241.453$                  266.644$                       272.596$                         (65.620)$                 (23.875)$                  (24.675)$                  10.768$                   9.243$                       4.591$                       11.957$                   (20.656)$                  (20.656)$                  (20.656)$                  414.802$                 (71.321)$                  (65.921)$                   
SALDO  ACUMULADO (265.000)$           (283.202)$                    (350.523)$                         (388.993)$            (393.458)$            (412.299)$              (438.794)$              (513.860)$            (272.407)$                (5.763)$                          266.833$                         201.213$                177.338$                 152.662$                 163.430$                172.674$                  177.265$                  189.222$                 168.566$                 147.910$                 127.254$                 542.057$                 470.736$                 404.815$                  
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